|= Folkwang

Universitat der Kinste

Hochschulstandortentwicklungsplanung

der Folkwang Universitat der Kiinste

Stand: Juni 2024



Impressum

Folkwang Universitdt der Kiinste
KdoR, vertreten durch ihren Rektor
Prof. Dr. Andreas Jacob
Klemensborn 39

45239 Essen

Tel. +40(0)201-4903-0
info@folkwang-uni.de

Projektleitung:
Stabsstelle Hochschulentwicklung: Vera Timmerberg | Leitung

Redaktion:

Kanzler: Christian Renno

Dezernat Studium und Internationales: Sandra Gadinger | Leitung und Vertretung des Kanzlers
Arbeitsbereich Qualitdtsentwicklung: Dr. Barbara Jesse

Baufachliche Beratung und Flichenberechnungen:
Isabelle Aydin: Dezernat Services | Leitung

Joachim Gallhoff

Reinhard Neundorf

Herbert Schiirmann: Abt. Gebdudemanagement | Leitung

Seite 2


mailto:info@folkwang-uni.de

Vorwort

Die Folkwang Universitat der Kiinste legt mit der Hochschulstandortentwicklungsplanung (HSEP) ein kon-
kretes strukturell-organisatorisches und zeitliches Konzept fur ihre bauliche Entwicklung bis ins Jahr 2030
vor. Dazu wurde der derzeit real bestehende Flachenbedarf sowie zukiinftig absehbare Entwicklungen in
Studium, Lehre und Verwaltung mit den aktuellen Gebdudebegutachtungen in Verbindung gebracht.

Im Ergebnis zeigt die HSEP, dass an der Folkwang Universitat der Kiinste ein erheblicher Flachenmehrbedarf
von knapp 12.500 gm besteht, der durch die Nutzung der zur Verfligung stehenden Liegenschaften nicht
gedeckt werden kann. Zudem dokumentieren die Gutachten zum Geb3udezustand zum Teil dringenden
Handlungsbedarf fiir bauliche MaBnahmen.

Die Folkwang Universitat der Kiinste ist bestrebt, ihrem Auftrag als zentraler Ort der kiinstlerischen Nach-
wuchsbildung und unverzichtbarer Teil des kulturellen Lebens des Landes Nordrhein-Westfalen gerecht zu
werden. Dazu gehdrt, ein fachlich-kiinstlerisch hochqualitatives Studienangebot vorzuhalten und exzellente
Klnstler* innenpersonlichkeiten und Wissenschaftler“innen in der Entfaltung ihrer Talente und Fertigkeiten
zu fordern. Beengte und zum Teil baufillige Raumlichkeiten, zu wenig Ube- und Selbstlernméglichkeiten fiir
Studierende, veraltete Infrastruktur und Technik in den Lehr- und Lernrdumen sowie eine zerfaserte Ansied-
lung von Fach- und Verwaltungsbereichen behindern derzeit taglich die Erfiillung dieses Auftrags.

Somit ist es unabdingbar, die derzeit von der Folkwang Universitat der Kiinste genutzten Liegen-
schaften an den verschiedenen Campus ziigig zu arrondieren und zu modernisieren, neue Gebaude
und Flichen in Betrieb zu nehmen sowie gleichzeitig unwirtschaftliche bzw. funktional untaugliche
Flichen aufzugeben.

Die Folkwang Universitat der Kiinste verfolgt mit dem hiermit vorgelegten Konzept der Standortentwicklung
das strategische Ziel, die besonderen Anforderungen, die sich aus flexiblen interdisziplindren kiinstlerischen
Nutzungskonzepten und der geografischen Verteilung der Folkwang-Standorte in der Metropole Ruhr erge-
ben, in die bauliche Entwicklung einzubeziehen. Erfordernisse des Denkmalschutzes, der kiinstlerisch wert-
vollen Raumgestaltung sowie des sicheren Geb3dudebetriebs, werden bei den hier vorgeschlagenen baulichen
MaBnahmen berlcksichtigt. Es gilt, 6kologische, 6konomische und soziale Nachhaltigkeitserfolge zu erzielen
sowie bauliche Barrierefreiheit und ausreichende Lehr-Lernrdume zu generieren.

Folgerichtig wird in der HSEP die Schaffung von neuen Flachen, u.a. durch Anmietung des ehemaligen Poli-
zeiprasidiums Essen, mit der Arrondierung und Aufgabe von Gebduden/Standorten verbunden. Durch den
Aufbau eines Folkwang Campus im ehemaligen Polizeiprasidium wird eine stadtebauliche Verkniipfung zwi-
schen dem Herzstlick der Universitdt im Abtei-Gebdude im Essener Stiden und dem Quartier Nord ange-
strebt. Das Gebdude des Polizeiprasidiums soll dabei als gleichwertiger weiterer Standort der Hochschule
etabliert werden, an dem Lehre und &ffentliche Veranstaltungen stattfinden sowie ein wesentlicher Teil der
Verwaltung und Technik verortet ist.

Zuversichtlich schaue ich als Kanzler der Folkwang Universitat der Umsetzung dieser gelungenen HSEP ent-
gegen und freue mich, dass ich dabei auf die Unterstiitzung aller Hochschulangehdérigen, der Verantwortli-
chen im Ministerium fir Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, der Kolleg*innen des BLB und des Kom-
petenzzentrums Bauen NRW sowie der Birgerinnen der Metropole Ruhr ,bauen’ darf.

Ihr Christian Renno
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1. EinfUhrung
1.1.  Vorgehen und Ziele

Im Rahmen der vorliegenden Hochschulstandortentwicklungsplanung (HSEP) wird der Gebaude- und Fl-
chenbedarf der Folkwang Universitat der Kiinste rechnerisch ermittelt und inhaltlich-fachlich begriindet.
Der formulierte Bedarf orientiert sich dabei nicht nur an den aktuell (Stand Juni 2024) bestehenden Anfor-
derungen der Universitat, sondern nimmt insbesondere auch die voraussichtlichen qualitativ und quantita-
tiv entstehenden Bedarfe in Studium, Lehre, kiinstlerischen Entwicklungsprojekten und Verwaltung der
nachsten 10 Jahre in den Blick.

Dabei wurden aus qualitativer Sicht insbesondere raumliche Anforderungen berlicksichtigt, die sich aus in-
haltlichen, didaktischen oder methodischen Veranderungen der Lehre und den Curricula ergeben (z.B.
Schwerpunkt auf interdisziplindre Lehre, Angebot von digitalem Unterricht, Rdume fiir kiinstlerisches und
wissenschaftliches Selbststudium, neue techn. Anforderungen in den Kiinsten) oder aufgrund von Anforde-
rungen an Klimaneutralitdt und Nachhaltigkeit geboten sind.

Aus quantitativer Sicht wurde u.a. einbezogen, dass neue bzw. andere Studienangebote entstehen missen,
um den zukiinftigen Anforderungen der sich verandernden kiinstlerischen Berufsfelder gerecht werden zu
kénnen, gesetzliche Digitalisierungsanforderungen zu erfiillen sind und Arbeitsflachen fiir zusatzliches Per-
sonal in Lehre und Verwaltung zu schaffen ist.

Aus dem Vergleich von ermitteltem und formulierten zukiinftigem Bedarf und der beschriebenen aktuellen
raumlichen Situation werden Entwicklungsszenarien furr die Folkwang Universitat der Kiinste aufgezeigt und
ein Realisierungskonzept vorgeschlagen. Ziel der vorliegenden HSEP ist die Arrondierung der vorhandenen
Flachen zu organisationsstrukturell sinnvollen Folkwang Campus sowie die dringende Behebung eines erhebli-
chen Flachendefizits. Die HSEP liefert eine deutliche Argumentation fiir die Entwicklung weiterer qualitativ
nutzbarer Flachen in erheblichem Umfang und schlédgt gleichzeitig entsprechende Gebdudeaufgaben, -umwid-
mungen und -anmietungen vor.

Die vorliegende HSEP wurde in enger fachlicher Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentraum Bauen der
Hochschulen in NRW (KoBa NRW) nach dem KoBa NRW Modell in mehreren Schritten erstellt, abgestimmt
und von den hochschulischen Gremien der Folkwang Universitdt der Kiinste verabschiedet.

An der Erstellung der vorliegenden HSEP waren, neben der Hochschulleitung, das Dezernat Services mit der
Abteilung fiir Gebdudemanagement, das Dezernat Ressourcen und das Dezernat Studium & Internationales
sowie die Stabsstelle Hochschulentwicklung und die vier Fachbereiche der Folkwang Universitat der Kiinste
inhaltlich beteiligt. Die Gesamtkoordination lag bei der Leitung der Stabsstelle Hochschulentwicklung. In
mehreren Rektoratssitzungen, Rektoratskonferenzen (unter Beteiligung der Fachbereichsleitungen) sowie im
Senat wurde durch den Kanzler und die Projektleitung regelmaBig Uber den Fortgang der HSEP berichtet
und Ruckfragen der Gremienvertretungen und Hochschulangehorigen geklart.

Die HSEP, die zum Januar 2011 von der Congena GmbH im Auftrag der Folkwang Universitét der Kiinste
und des zustandigen Landesministeriums erstellt wurde, konnte in Teilbereichen fiir die vorliegende HSEP
berticksichtigt werden. Zahlreiche Mitarbeitende der Folkwang Universitat der Kiinste, die bereits 2009 und
2010 gemeinsam mit der Congena GmbH an der Erstellung der damaligen HSEP mitgewirkt haben, waren an
der jetzigen Erarbeitung erneut maBgeblich beteiligt und konnten somit zuriickliegende Erfahrungswerte in
die vorliegende HSEP einflieBen lassen.
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Konkret wirkten an der Erstellung der vorliegenden HSEP der Folkwang Universitat der Kiinste folgende Per-
sonen mit (alphabetische Reihenfolge):

Isabelle Aydin, Leitung des Dezernates Services

Sandra Gadinger, Vertreterin des Kanzlers und Leitung des Dezernates Studium und Internationales
Joachim Gallhoff, baufachliche Beratung und Durchfiihrung der Flichenkennwertverfahren
Prof. Jirgen Grimm, Dekan Fachbereich 3

Prof. Dr. Andreas Jacob, Rektor

Dr. Barbara Jesse, inhaltliche Beratung Studium und Lehre, Referentin Qualitdtsentwicklung
Nina Kaiser, Zentrale Gleichstellungsbeauftragte

Prof. Stefan Neudecker, Dekan Fachbereich 4

Prof. Thomas Neuhaus, Dekan Fachbereich 1

Reinhard Neundorf, baufachliche Beratung

Christian Renno, Kanzler

Prof. Thomas Roth, Dekan Fachbereich 2

Stefan Schilling, Leitung des Dezernates Ressourcen

Herbert Schiirmann, Leiter Abt. Gebdudemanagement

Vera Timmerberg, Projektleitung, Leitung der Stabsstelle Hochschulentwicklung

1.2.  Gliederung

Die vorliegende HSEP der Folkwang Universitat der Kiinste gliedert sich - neben der Einleitung in Kapitel 1 -
in die folgenden weiteren Kapitel:

Kapitel 2: Hochschule - Strukturanalyse und Entwicklung

In diesem Kapitel werden Hochschulprofil und Besonderheiten der Folkwang Universitat der Kiinste als ein-
zige Kunst- UND Musikhochschule in NRW zusammenfassend beschrieben. Es werden die organisatorische
Struktur der Hochschule, die Standorte, die aktuellen Studienangebote sowie die sich daraus ergebenden
Raum- und Flachenbedarfe erlautert. Erganzt wird dies mit einer Aufstellung und Prognose der Studieren-
denzahlen sowie einer Aufschliisselung der Mitarbeitendenzahlen.

Kapitel 3: Flachenberechnung

Das Kapitel 3 beschreibt zunachst das Vorgehen zur hochschulspezifischen Anpassung der anerkannten Fla-
chenkennwertverfahren und wendet diese sodann zur Ermittlung des Gesamtfldchenbedarfs auf die vier
Fachbereiche sowie die Verwaltung und die zentralen und sonstigen Einrichtungen der Folkwang Universitat
der Kiinste an.

Kapitel 4: Flachenbilanz

In Kapitel 4 wird der derzeitige Bestand an Flachen aufgefiihrt. In der Gegenuberstellung mit dem Gesamt-
flachenbedarf aus Kapitel 3 ergibt sich daraus die Flachenbilanz. Diese weist die bestehenden Flachendefizite
an der Folkwang Universitdt der Kiinste, ausdifferenziert sowohl nach Organisationseinheiten als auch nach
Raumarten dezidiert aus.
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Kapitel 5: Standortentwicklung und bauliche Analyse

Das Kapitel 5 beschaftigt sich mit der Historie der Folkwang Standorte und stellt in Form von aktuellen Ge-
baudestreckbriefen die aktuelle bauliche Situation dezidiert dar.

Kapitel 6: Bauliche Entwicklung und MaBBnahmenplanung

Auf der Grundlage einer hochschulspezifischen Nutzungsbedarfsanalyse und der Bewertung der Flachenbi-
lanz wird in Kapitel 6 eine Gesamtiibersicht der baulichen Entwicklungen an Folkwang gegeben.

Seite 9



2. Hochschule — Strukturelle Analyse und Entwicklung

2.1. Profil — Ziele — Perspektiven der Hochschule

Die Kunst- und Musikhochschulen sind die zentralen Orte der kiinstlerischen Nachwuchs(aus)bildung und
unverzichtbarer Teil des kulturellen Lebens des Landes NRW. Die Folkwang Universitat der Kiinste ist mit ih-
ren finf Sdulen - Musik, Theater, Tanz, Gestaltung, Wissenschaft - und ihren finf Standorten in Essen-Wer-
den, in Essen auf dem Welterbe Zollverein, in Duisburg, in Bochum (Theaterzentrum und Institut fiir Pop-Musik)
und in Dortmund (Orchesterzentrum) fest in der Metropole Ruhr verankert und als herausragende Bildungs-
und Ausbildungsstatte fir interdisziplindre und internationale kiinstlerische, pddagogische und wissen-
schaftliche Forschung, Lehre und Praxis in NRW anzusehen.

Entsprechend der geltenden Hochschulvereinbarung ist die Folkwang Universitat der Klinste bestrebt, exzel-
lente Kiinstler‘innenpersonlichkeiten und Wissenschaftlerinnen in der Entfaltung ihrer besonderen Talente
und Fertigkeiten zu fordern und ihnen eine Zukunftsperspektive als Kiinstler*innen, als Padagog*innen, als

Gestalter*innen, Kunst-Vermittelnde oder Organisierende des Kulturbetriebs zu eréffnen. Sie sichert mit ih-

ren bestehenden fachlich und kiinstlerisch hochqualitativen Studienangeboten die Grundlage flr das Fort-

bestehen der reichen, vielfaltigen und exzellenten Kulturlandschaft in der Region und reagiert zugleich auf

die sich standig verdndernden Erfordernisse der kiinstlerischen Berufs- und Alltagswelt.

Der internationalen Bedeutung der Folkwang Universitat der Klinste entspricht die internationale Struktur
der Lehrenden und Studierenden sowie die groBe Zahl an internationalen Kooperationen, die weit (iber den
europdischen Raum hinausgehen. Es ist der Anspruch der Folkwang Universitat der Klinste, Personlichkeiten
auszubilden, die von exzellenter kinstlerischer Kompetenz, einem breiten Bildungshorizont und einem ho-
hen Maf an Individualitat, Kreativitdt und gesellschaftlicher Verantwortung gepragt sind. Die Idee von der
interdisziplindren spartentibergreifenden Zusammenarbeit der Kiinste ist als kiinstlerisch-padagogische
Konzeption weltweit einzigartig. Die Folkwang Universitat der Kiinste hat durch dieses Alleinstellungsmerk-
mal auch eine flihrende Position als internationaler Ansprechpartner flr kiinstlerische Ausbildung und Pra-
xis sowie flr kiinstlerische/wissenschaftliche Entwicklungsvorhaben.

Im Hochschulvertrag vom 6.1.2022 zwischen der Folkwang Universitat der Kiinste und dem Ministerium flr
Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen wurde die Zahl von jahrlich durchschnittlich 1.650
Studierenden vereinbart. Nach der aktuellen internen Statistik betrug die Zahl der Studierenden im WS
2022/23 insgesamt 1.636. Fir die vorliegende HSEP wird fir die Zukunft davon ausgegangen, dass die Stu-
dierendenzahl sich, nach dem Ausgleich der schwachen ,Coronajahre’, bei einer Gesamtzahl von ca. 1.800
Studierenden einpendeln wird. Nach dem coronabedingten Riickgang der Bewerber*innenzahlen in den Jah-
ren 2020 bis 2022 hat sich die Bewerber*innenlage zum Zeitpunkt dieser HSEP soweit normalisiert, dass die-
ser Wert als eine stabile GroBe angesehen werden darf. Zur Verifizierung dieser Prognose haben die Fachbe-
reiche im Sommersemester 2024 aktuelle Kapazitatsplanungen vorgenommen, die unter Beriicksichtigung
der entsprechenden Vollzeitidquivalente in die Fldchenberechnungen eingeflossen sind (s. Kap. 2.2.4.).
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2.2.  Struktur der Hochschule
2.2.1. Organigramm

Die Folkwang Universitat der Kiinste gliedert sich organisatorisch

in die Hochschulleitung, die aktuell aus

dem Rektor, Prof. Dr. Andreas Jacob

dem Kanzler, Christian Renno

der Prorektorin fiir kiinstlerische Exzellenz, Prof. Mie Miki

der Prorektorin flr Studium und Lehre, Prof. Elke Seeger

dem Prorektor fiir Internationales und Veranstaltungen, Prof. Thomas Rascher besteht,

in vier, teilweise standortibergreifenden Fachbereiche

FB 1: Musik - Studiengdnge der kiinstlerischen Praxis

FB 2: Musik - padagogisch-kiinstlerisch-wissenschaftliche Studiengdnge
FB 3: Darstellende Kiinste

FB 4: Gestaltung’

in drei Dezernate

Dezernat Studium und Internationales, Leitung und Vertretung des Kanzlers: Sandra Gadinger
Dezernat Ressourcen, Leitung: Stefan Schilling

Dezernat Services, Leitung: Isabel Aydin und ein

gemeinsames IT-Dezernat der Kunst- und Musikhochschulen NRW, Leitung: Jan Gellweiler

in drei Stabsstellen

Stabsstelle Hochschulentwicklung, Leitung: Vera Timmerberg
Stabsstelle Hochschulkommunikation, Leitung: Maiken-llke GroB
Stabstelle Digitalitdt und Transfer, Leitung: Dr. Karoline Spelsberg-Papazoglou

das Kiinstlerische Betriebsbiro

das Folkwang Tanzstudio

das ICEM (Institut fir Computermusik und elektronische Medien)
folkwang junior (Institut fir kiinstlerische Nachwuchsférderung)
das IfPoM (Institut fur Pop-Musik)

die Bibliothek und

den AStA.

(s. Organigramm auf der folgenden Seite)

T An der Folkwang Universitat der Kiinste wird der Fachbereich 4 als Fachbereich "Gestaltung" bezeichnet. In der vorlie-
genden HSEP wird an bestimmten Textstellen synonym fiir Gestaltung auch der Begriff "Design” verwendet, weil dies
eine Originalbezeichnung innerhalb der verwendeten Kennwertverfahren ist.
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2.2.2. Standorte

Die Folkwang Universitat der Kiinste ist auf vier Standorte in der Metropole Ruhr verteilt: Duisburg, Essen,
Bochum und Dortmund.

-
-

o
-

-
-.-._—l

Bochum

Jeder Standort bedient unterschiedliche Ausbildungsschwerpunkte:
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2.2.2.1. Standort Essen

Alte Abtei - Campus Essen-Werden: Der Hauptstandort der Folkwang Universitat der Kiinste ist die Alte
Abtei in Essen- Werden. In den denkmalgeschiitzten Gebduden und Raumen einer Benediktiner Abtei, deren
Grundmauern auf das Jahr 799 n.Chr. zuriickgehen, sowie dem Tanzhaus Ziillig werden kiinstlerische Facher
der Fachbereiche 1-3 unterrichtet: Instrumentalausbildung, Komposition, Kammermusik, Gesang, Musikthe-
ater, Leitung vokaler Ensembles, Dirigieren, Musikpadagogik, Musikwissenschaft, Lehramt, Tanz, Choreogra-
phie, Tanzpadagogik, Interpretation, Tanznotation, Schauspiel, Schauspielregie und Physical Theatre. Die Alte
Abtei ist zum Teil bereits umfangreich saniert, modernisiert und umgebaut. Die Sanierung des West- und
Verwaltungsflugels ist eine BaumaBnahme, die seit ldngerer Zeit genehmigt und geplant ist.

10 LI
L

Weitere Details zu den Gebduden und Fldchen der Alten Abtei und dem Tanzhaus Ziillig am Campus
Essen-Werden sind den Geb3dudesteckbriefen in der Anlage zu entnehmen.

WeiBBe Miihle — Campus Essen-Werden: Der Standort Weie Mihle befindet sich nur wenige Gehminu-
ten von der Alten Abtei entfernt, am Hardenbergufer 59. Die WeiBe Mihle wird ausschlieBlich durch den
Fachbereich 3, Bereich Musical, genutzt. Die aufwandige Restaurierung der WeiBen Mihle wurde 2003 ab-
geschlossen.

Weitere Details zu den Flachen der WeiBen Miihle am Campus Essen-Werden sind den Gebaude-
steckbriefen in der Anlage zu entnehmen.
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Wesselswerth 23 — Campus Essen-Werden: Auch der Standort Wesselswerth 23 in dem derzeit (noch)
die Jazz-Abteilung untergebracht ist, ist nur 5 Gehminuten von der Alten Abtei entfernt. Das Gebdude
wurde 2017 Uber die Folkwang Agentur von der Stadt Essen gekauft. Die Folkwang Universitat der Kiinste ist
derzeit Mieterin der Folkwang Agentur und erhalt vom MKW die entsprechenden Mietmittel. In dieses Ge-
baude wurde 2002 ein Tonstudio mit Aufnahmeraum eingebaut. Derzeit, Stand Juni 2024, ist das Gebdude
elektrotechnisch notsaniert und der Bestand durch die Sanierung der historischen AuBenmauer verkehrs-
technisch gesichert. Das Gebdude kann von der Folkwang Universitdt der Kiinste nicht saniert werden, da
der Hochschule ausschlieBlich Mietmittel, keine Baumittel, zur Verfligung stehen. Nach aktuellem Stand
(Juni 2024) ist es nicht wahrscheinlich, dass ein neuer Eigentimer (z.B. die Stadt Essen) gefunden werden
kann, der das Gebadude in einem akzeptablen Zeitraum entsprechend der Anforderungen der Folkwang Uni-
versitdt der Kiinste saniert und wieder als Mietobjekt zur Verfligung stellt. Es bleibt somit voraussichtlich
nur die Option, das Geb&ude aufzugeben. Die entsprechende Einschitzung des BLB ist als Gebadude-
steckbrief in der Anlage dieser HSEP beigefiigt.

Quartier Nord und SANAA Gebdude — Campus Welterbe Zollverein: Der zweite groBe Standort in Es-
sen ist das Quartier Nord des Fachbereichs Gestaltung auf dem Geldnde des UNESCO-Welterbe Zollverein.
Hier werden seit dem Wintersemester 2017/18 die Ficher Product Design, Kommunikationsdesign, Fotogra-
fie und Kunst- und Designwissenschaften unterrichtet, beforscht und klnstlerisch weiterentwickelt. Das
SANAA-Gebaude, welches sich fuBladufig vom Neubau des Quartier Nord befindet, wird ebenfalls durch den
Fachbereich Gestaltung sowie durch das neu gegriindete Krupp-Schilerlabor, das gemeinsame IT-Dezernat
der Kunst- und Musikhochschulen NRW, die Folkwang Agentur und die behérdliche Datenschutzbeauftragte
genutzt.

Weitere Details zu den Gebiduden und Flachen des Quartier Nord und des SANAA-Gebzdudes am
Campus Welterbe Zollverein sind den Gebdudesteckbriefen in der Anlage zu entnehmen.
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2.2.2.2. Standort Duisburg

In dem Gebdude in der Dusseldorfer Str. 19 im Herzen von Duisburg sind heute die Bereiche Kammermusik,
Alte Musik und die Instrumentalausbildung flr Klavier des Fachbereichs 1 beheimatet. Das denkmalge-
schiitzte Gebaude ist zwar umfangreich saniert und bietet mit dem Kleinen Konzertsaal eine hervorragende
Aufflihrungsstatte, muss jedoch perspektivisch aufgegeben werden. Die entsprechende Einschitzung des
BLB ist als Gebdudesteckbrief in der Anlage dieser HSEP beigefiigt.

2.2.2.3. Standort Bochum

Folkwang Theaterzentrum — Campus Bochum: Am Standort Bochum wurde das Thiirmer Gebdude durch
den BLB erworben und zum Folkwang Theaterzentrum ausgebaut. Hier werden seit dem Sommersemester
2014 vier Jahrgange Studierender zu Schauspielerinnen ausgebildet. Zudem finden Aufflihrungen von
Schauspielstiicken und 6ffentliche Prifungen auf den Blihnen des Theaterzentrums statt.

Weitere Details zu den Gebauden und Flachen des Theaterzentrums am Campus Bochum sind den
Gebaudesteckbriefen in der Anlage zu entnehmen.
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Institut fiir Popmusik — Campus Bochum: Zum Oktober 2014 nahm das neugegriindete Institut fiir Pop-
Musik der Folkwang Universitat der Kiinste mit den ersten Studierenden des viersemestrigen Masterstudien-
gangs ,Populdre Musik” seinen Lehr- und Lernbetrieb auf. Als Studien- und Denkort, an dem Popmusik in
den Kontext anderer Kunstformen tritt und im Kontext Populdrer Kultur weitergedacht wird, ist es der
zweite Folkwang Ort in Bochum, angesiedelt am Campus Zeche Prinz-Regent.

Weitere Details zu den Geb3duden und Flachen des Instituts fiir Pop-Musik am Campus Bochum sind
den Geb&udesteckbriefen in der Anlage zu entnehmen.

2.2.2.4. Standort Dortmund

Das 2009 eroffnete Orchesterzentrum NRW an der BriickstraBBe, Ecke Helle, ist eine gemeinsame Einrichtung
der vier staatlichen Musikhochschulen in NRW (HfM Detmold, HfMT Kéln, Robert Schumann Hochschule
Disseldorf und Folkwang Universitat der Kiinste). Sie ist damit europaweit die erste hochschuliibergreifende
Ausbildungsstatte fiir Orchestermusiker.

Orchesterzentrum

Weitere Details zu den Geb3uden und Flachen des Orchesterzentrums am Standort Dortmund sind
den Gebaudesteckbriefen in der Anlage zu entnehmen.
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2.2.3. Studienangebot und daraus resultierende Lehr- und Unterrichtsraume

Die Anforderungen an Raume und Flachen leiten sich, neben der Anzahl der Standorte, der Studiengdnge
und der Studierendenanzahl, insbesondere auch aus den Arbeitsweisen und Tatigkeiten des Hochschulbe-
triebes einer Kunst- und Musikhochschule ab. In den folgenden Abschnitten werden daher die Studien-
gdnge, deren rdumliche Anforderungen sowie die Anzahl der Studierenden und Lehrenden Uberblicksartig
dargestellt.

2.2.3.1.  Studiengdnge

Die Folkwang Universitat der Kiinste bietet Studierenden in den Bereichen Musik, Theater, Tanz, Gestaltung
und Wissenschaft aktuell insgesamt 41 Studienmdglichkeiten in vier Fachbereichen an:

Studiengang

Abschlu

Instrumentalausbildung B.Mus. 8
Integrative Komposition B.Mus. 8
Jazz | Performing Artist B.Mus. 8
Instrumentalausbildung M.Mus. 4
Integrative Komposition M.Mus. 4
FB 1 Musik Musik Jazz | Artistic Producer M.Mus. 4
(kUnstl. Praxis) Jazz | Improvising Artist M.Mus. 4
Instrumentale Spezialisierung M.Mus. 4
Orchesterspiel M.Mus. 4
Populére Musik M.Mus. 4
Professional Media Creation M.A. 4
Folkwang Konzertexamen Zertifikat 4
Musikp&adagogik B.Mus. 8
Musikwissenschaft B.A. 6
Musikwissenschaft dt.-franz. B.A./Licence 6
Musik Lehramt Musik fiir drei Schulformen B.A. 6/8
FB 2 (péd.—lgﬂséstl. + Musik Intggrative Musiktheorie M.Mus. 4
wiss.) Le|tu'ng'vokaler Ensembles M.Mus. 4
Musikwissenschaft M.A. 4
Lehramt Musik fiir drei Schulformen M.Ed. 4
Musikp&adagogik Dr.phil. X
Musikwissenschaft Dr.phil. X
Gesang | Musiktheater B.Mus. 8
Musical B.A. 8
Physical Theatre Artist Diploma 8
Darstellende Regie Artist Diploma 8
FB3 Dar'itelletnde Kunst, Musik | Schauspiel Artist Diploma 8
uns (Gesang) Tanz B.A. 8
Gesang | Musiktheater M.Mus. 4
Tanzkomposition M.A. 4
Tanzpadagogik M.A. 4
Fotografie B.A. 8
Product Design B.A. 6
Kommunikationsdesign B.A. 6
Photography Studies and Practice M.A 4
. Photography Studies and Research M.A 4
FB 4 Gestaltung Design Design Futures MA 4
Kommunikationsdesign M.A 4
Kunst- und Designwissenschaft M.A. 4
Theorie und Geschichte der Fotografie Dr.phil X
Kunst- und Designwissenschaft Dr.phil X
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Die oben stehende Tabelle weist 31 Bachelor- und Masterstudiengénge, die 6 Teil-Studienginge (3 Bachelor-
und 3 Masterstudiengange) fir das Lehramt Musik fiir die Schulformen Grundschule, Haupt-/ Real-/ Gesamt-
[Sekundarschule und Gymnasium/ Gesamtschule, 3 Intensivstudiengdnge (Schauspiel, Regie, Physical Theater)
mit dem Abschluss Artist Diploma, den Zertifikatsstudiengang ,Konzertexamen" sowie Promotionen und Ha-
bilitationen in den Fachern Musikwissenschaft, Musikpadagogik, Fotografie und Kunst- und Designwissen-
schaft aus. Zudem bietet die Folkwang Universitat der Kiinste im Institut ,folkwang junior” das Jungstudium
in unterschiedlichen kiinstlerischen Disziplinen fiir ca. 20 besonders talentierte Schiiler*innen an.

Die Auflistung der Studienangebote macht nochmals deutlich, dass die Folkwang Universitat der Kiinste als
einzige Kunst- UND Musikhochschule in NRW unter ihrem Dach verschiedene kiinstlerische Disziplinen vereint:
Musik, Theater, Tanz, Gestaltung sowie Wissenschaft. Dies bedeutet, dass sehr unterschiedliche Vermitt-
lungsformen in der Lehre eingesetzt werden miissen und vielfiltige Prasentations-/Ausstellungs-
raume und Biihnen benotigt werden.

Fiir alle Lehr- und Prasentationsformen gilt jedoch gleichermaBen, dass neben dem Schwerpunkt der
kiinstlerischen Ausbildung, der Anteil an Praxisbezug und Interdisziplinaritdt immer gréBer werden
wird. Von zentraler Bedeutung sind hierbei fachbereichsiibergreifende Gruppen- und Projektarbeiten,
sogenannte LABs, sparteniibergreifende Produktionen und o6ffentliche Auffiihrungen. Zudem ist es
fiir die Studierbarkeit aller Studiengédnge essentiell, dass ausreichend neue Lernraume fiir das Selbst-
studium und die Teilnahme an digitaler Lehre geschaffen werden.

2.2.3.2.  Lehr-und Unterrichtsraume mit Anforderungen und Ausstattungsmerkmalen

Die unterschiedlichen Vermittlungsformen der Lehre kdnnen in Bezug auf die raumlichen Anforderungen an
der Folkwang Universitat der Kiinste wie folgt zusammengefasst werden:

In der Instrumental- und Gesangsausbildung stehen Einzelunterrichts- und Uberiume fiir die Studieren-
den als zentrale Nutzungsbereiche im Mittelpunkt (Studie der HIS GmbH 1998). Fiir die Attraktivitat von
Kunst- und Musikhochschulen wird fiir diese Studiengénge in der Rangfolge - gleich nach namhaften Pro-
fessor*innen - das Angebot an geeigneten Uberdumen fiir das Selbststudium als ausschlaggebend genannt.
Zum einen kdnnen Studierende aufgrund des Schallpegels nur in Ausnahmefallen auBerhalb der Hochschu-
len Gben, zum anderen sind wertvolle Musikinstrumente haufig nur innerhalb von Hochschulen verfiigbar.
Ubersume kdnnen aufgrund ihrer hohen Auslastungszeiten als monofunktionale Raume konzipiert werden,
fur die folgende Standardausstattung notwendig ist: Klavier mit Bank, Notenstander und Stuhl, Spiegel, Ab-
lage, Stromanschlisse fir Laptop/iPod 0.43. und WLAN.

Aufgrund der kleinen Abmessungen kommt den akustischen und optischen Eigenschaften der Uberdume
eine besondere Bedeutung zu. Dazu gehdren Sichtverbindungen nach auBen sowie angenehme Beleuchtung
und Farbtemperaturen. Uberdume werden an der Folkwang Universitat der Kiinste in der Regel in zweistiindi-
gen Intervallen vergeben. Es kann davon ausgegangen werden, dass - Uber alle Facher gesehen - ein gerin-
ger Anteil der Ubezeiten auBerhalb der Hochschule stattfindet. Durch die Einfiihrung eines softwaregestiitz-
ten Raumvergabeverfahrens (z.B. mit der Software Asimut) kénnte die Auslastung der Uberdume an der
Folkwang Universitat der Klinste geringfligig verbessert werden.

Neben dem Einzelliben bildet der Einzel- oder Kleingruppenunterricht den Schwerpunkt der Instrumen-
tal- und Gesangsausbildung. Fiir die Fachbereiche 1,2 und 3 sind daher Raume fiir Einzel- oder Kleingruppen-
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unterricht erforderlich, in denen Lehrperson/en und Studierende zusammen mit Instrumenten oder im Gesang
arbeiten kdnnen. Alle Rdume fiir den Einzel- oder Kleingruppenunterricht sollten zumindest folgende Basis-
ausstattung aufnehmen kdnnen: ein oder zwei Klaviere mit Bank, Stiihle und Notenstander, Schranke oder
Regale, Wandspiegel, PC-Arbeitsplatz und Netzwerkanschliisse /| WLAN. Audio- und Videogerate sowie Zu-
horerplatze oder -stihle kénnen die Ausstattung erganzen.

Entscheidend fiir die RaumgrdBe sind jedoch u.a. auch die Anforderungen an die Akustik. Viele Instrumente,
aber auch Gesang und Chore, bendtigen ein Mindestraumvolumen, um sich entfalten zu kénnen. Fiir ein-
zelne Instrumente, wie z.B. Schlagzeug oder Orgel, missen besondere RaumgréBen vorgesehen werden.
Ebenso kdnnen Stau- und Nebenrdume zur Aufnahme von Instrumenten und Gerdten den Auf- und Abbau
vereinfachen und so - neben einer softwaregestiitzten Zuteilung (s.0.) - eine bessere Auslastung ermdgli-
chen.

Das musikwissenschaftliche und -padagogische Studium bendtigt zudem Lehr- und Seminarraume sowie
Rdume fiir das Selbststudium. Die kiinstlerische Ausbildung steht zwar im Vordergrund, dennoch werden
auch Seminarrdume flr 20 bis 30 Personen flir Theorieunterricht und Seminararbeit sowie mind. einen Hor-
saal fur Einfihrungsveranstaltungen, Vorlesungen, Priifungen, Symposien, Tagungen, etc. bendtigt. Eine
professionelle (Medien)Ausstattung fiir Seminarraume und Horsaal versteht sich von selbst. Dazu gehéren:
Tische und Stiihle, ein Fltigel mit Bank, ein zeitgemaBes Equipment im Audio-/Videobereich ebenso wie inter-
aktive Whiteboards oder auch WLAN-Zugange. Zudem werden Nebenrdume fiir einen kleinen Arbeitsplatz
und Aufbewahrungsmdglichkeiten fiir Literatur 0.d. bendtigt.

Die klinstlerische Ausbildung findet im Bereich der Darstellenden Kiinste in etwas anderer Form und in ande-
ren Rumen statt: 2/3 der Unterrichtszeit findet in Tanz- und Bewegungsrdumen oder in Studios statt.
Die vorherrschende Unterrichtsform ist der (Klein)Gruppenunterricht. Zudem werden auch fiir die Studie-
renden in den darstellenden Kiinsten Rdume fiir das Selbststudium (einzeln oder in Kleingruppen) benétigt.
Im Bereich Tanz, Physical Theatre und Musical werden unterschiedlich groBe Tanz- und Bewegungsraume
genutzt. Diese sollten liber folgende Ausstattungsmerkmale verfligen: Schwingboden, Spiegel, Ballettstan-
gen, ein Fliigel und eine professionellen Medientechnik sowie WLAN.

Darliber hinaus ist in diesen Rdumen auf eine ausreichende Deckenh&he von ca. 4 m, moderne Klimatechnik
und Tageslicht zu achten. Fir die Tageslicht spendenden Fenster ist eine Verdunklungsanlage vorzusehen,
um je nach Art der Projekte reale Proben-/Biihnensituationen zu schaffen. In Verbindung damit steht das
Vorhalten von Biihnen-/ Beleuchtungstechnik.

Zudem werden - insbesondere im Schauspielstudiengang - sogenannte Studios bendtigt. Die Studios sind
aufgrund ihres Verwendungszweckes grundsatzlich total zu verdunkeln, um reale Proben-/ Auffiihrungssi-
tuationen zu schaffen. Um den zeitgemaBen Anforderungen an eine berufsorientierte Ausbildung gerecht
zu werden, ist eine professionelle Blihnen- und Beleuchtungstechnik vorzusehen. Ebenso ein hochwertiges
Audio- und Videoequipment sowie WLAN. Ein variabler Boden sowie eine angemessene Blihnentechnik
oberhalb der Studioflachen sind anzuraten.

In den Studiengdngen des Fachbereichs flir Gestaltung verlagert sich der Schwerpunkt der Ausbildung auf
Werkstatten verschiedener Art, Labore und groBraumige Projekt-Arbeitsraume, die den jeweiligen
Studien- und Jahrgangen zugeordnet sind. Im neu errichteten Gebdude des Quartier Nord sowie im SANAA
Gebiude sind deshalb Lehr- und Lernrdume (Buros fir Professor*innen, Entwurfsraume und Seminarrdume
fur Studierende, Werkstatten, Labore und Studios, multimediale/audio- visuelle Ateliers und Computer-
raume) sowie Ausstellungsrdume zu finden.
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Zur Verwirklichung des Hochschulauftrags als zentraler Ort der kiinstlerischen Nachwuchs(aus)bildung und
unverzichtbarer Teil des kulturellen Lebens des Landes NRW ben6tigt die Folkwang Universitdt der Kiinste
ausreichende Konzertsile und Biihnen zur praktischen Kunstauslibung und 6ffentlichen Kunstreprasenta-
tion. Derzeit werden aufgrund der zurlckliegenden Standortentwicklung, aber auch aus regionalpolitischen
Griinden, sowohl in Essen (Neue Aula, Pina-Bausch-Theater, Kammermusiksaal), in Duisburg (Kleiner Kon-
zertsaal) und in Bochum (Konzertsaal im Thiirmer-Saal, Black-Box) insgesamt 3 Konzertsale, Auffihrungs-
raume und Biihnen bespielt. Das Orchesterzentrum Dortmund wird separat betrachtet und bei der Flachen-
berechnung nicht beriicksichtigt, da das Orchesterzentrum eine gemeinsame Einrichtung der 4 Musikhoch-
schulen in NRW ist und bei der Griindung der Fldchenbedarf ermittelt, genehmigt und am Standort Dort-
mund umgesetzt wurde (s.0.).

Vor der hochschulstrategischen Zielsetzung einer verstarkten interdisziplindren und praxisorientierten Aus-
bildung kommt den Konzertsdlen, dem Kammermusiksaal und den Biihnen eine zentrale Bedeutung zu, denn
hier wird das Einstudierte unter praxisnahen Bedingungen geprobt und vor Publikum dargeboten. Zudem
leisten o6ffentliche Konzerte und Aufflihrungen, an den unterschiedlichen Standorten einen wichtigen Bei-
trag zur regionalen Kulturlandschaft und sind integraler Teil der &ffentlichen Wahrnehmung der Folkwang
Universitat der Kiinste. Flir den Kammermusiksaal und die Blihnen an den Campus Essen-Werden und Bo-
chum kommen weitere Nutzungen wie die 6ffentliche Prdsentation von Prifungsstlicken, Vorlesungen,
Klassenabende oder Wettbewerbe hinzu.

Um einen professionellen und reibungslosen Ablauf der 6ffentlichen Veranstaltungen sicherzustellen, ist die
gute Zugadnglichkeit fir alle Konzertsdle und Biihnen sicherzustellen und es sind folgende Einrichtungen er-
forderlich: Kartenkontrolle, Garderobe, Bewirtung, Toilettenrdume.

Fir die interne Optimierung von Produktionen und Auffiihrungen sind Nebenrdume, Abstellflachen und
Kiinstler*innengarderoben mitzudenken.

2.2.4. Studierendenzahlen/Ausbildungskapazitat

Fir die Lehre an Kunst- und Musikhochschulen sind in NRW keine Kapazitatsberechnungen anhand von
Lehrdeputaten, Regelstudienzeiten und Curricularwerten vorgesehen. Stattdessen erfolgt in der vorliegen-
den HSEP flr die Folkwang Universitat der Kiinste die Kapazitdtsberechnung anhand bestehender bzw.
prognostizierter Studienplatze. Fir die Zukunft kann davon ausgegangen werden, dass die Ausbildungska-
pazitat der Folkwang Universitat der Kiinste sich mindestens wieder auf das Niveau vor Corona ,einpendeln
wird. Da auch die aktuellste Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK)2 davon ausgeht, dass die Studie-
rendenzahlen langfristig wieder ansteigen werden, ist diese Einschdtzung fir Folkwang realistisch. Im Jahr
2026 erwartet die KMK zwar noch einmal einen Knick, weil Bayern, NRW und Schleswig-Holstein in der Se-
kundarstufe 2 wieder auf 9 Pflichtschuljahre (G9) umstellen werden.

Dies betrifft an der Folkwang Universitdt der Kiinste insbesondere die Studiengdnge der Fachbereiche 2 und
4, deren Studierende zu einem erheblichen Anteil aus der NRW stammen. Nach dem ausgefallenen

2 KMK (2024): STATISTISCHE VEROFFENTLICHUNGEN DER KULTUSMINISTERKONFERENZ, Dokumentation Nr. 241 - April 2024: Vorausberechnung
der Anzahl der Studienanfangerinnen und -anfénger 2023 bis 2035 (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 26.04.2024)
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Abiturjahrgang wird bundesweit die Zahl der Studienanfanger aber bis 2035 wieder deutlich ansteigen. Die
Prognose der KMK basiert auf der Vorausberechnung der bundesweiten Schulabsolvent®innen und ist somit
fur die Fachbereiche 2 und 4 aussagekréftig. Flir die Fachbereiche 1 und 3, deren Studierendenschaft sehr
international gepragt ist (ca. 40 %) hat der nationale Anstieg der Schulabsolvent*innen nicht unbedingt ei-
nen Einfluss auf die Studierendenzahlen. Allerdings rechnet die KMK nicht mit ein, ob sich die grundsatzli-
che Studierneigung und die Verfligbarkeit von Studienplatzen kiinftig &ndern werden. In dem Beschluss
merken die Kultusminister an, dass es tatsachlich noch mehr Studienanfanger geben kdnnte, als die Anzahl
der Schulabsolvent*innen vermuten lasst, weil sich einige berufliche Tatigkeitsfelder - auch fiir Absol-
vent¥innen von Kunst- und Musikhochschulen und auch fiir Absolvent*innen der Fachbereiche 1 und 3 an
der Folkwang Universitat der Klinste - weiter akademisieren werden, etwa im Bereich der kiinstlerischen
Vermittlung an Musik- oder Tanzschulen. Auch an den Regelschulen ist, trotz sinkenden Schilerinnenzah-
len, zukilinftig von einem hohen Bedarf an Musiklehrer*innen auszugehen, da, insbesondere in Nordrhein-
Westfalen, bis auf weiteres zu wenig Musiklehrer*innen ausgebildet werden.

Fir die Folkwang Universitat der Kiinste sind weiterhin diese hochschulpolitischen, organisatorischen und
fachlich-inhaltlichen Aspekte zu berlicksichtigen:

Im aktuell laufenden Hochschulvertrag hat sich die Folkwang Universitdt der Kiinste verpflichtet,
ihre Internationalisierungsstrategie voranzutreiben. Dies bedeutet, dass weiterhin eine hohe Anzie-
hungskraft flir internationale Studierende und Lehrende zu erwarten ist. Die Zahl dieser Personen
ist unabhangig von der Prognose der Schulabsolvent®innen und der demografischen Entwicklung in
Deutschland.

Ein Teil der Bewerber*innen an Kunst- und Musikhochschulen kénnen auch ohne allgemeine Hoch-
schulreife zum Studium zugelassen werden, sofern sie in der kinstlerischen Eignungspriifung eine
hervorragende klnstlerische Begabung nachweisen. Dies steigert die Unabhadngigkeit der Auslas-
tung der Folkwang Universitat der Kiinste von der Entwicklung der Abiturient*innenzahlen.

Der derzeitige Bewerber*innenliberhang an der Folkwang Universitdt der Kiinste ist - insbesondere
in den Studiengdngen der Fachbereiche 1 und 3 - auBerordentlich hoch (rd. 7 Bewerber auf einen
Studienplatz), so dass selbst bei niedrigeren Abiturient*innenzahlen alle Kapazititen ausgeschopft
werden kénnten.

Als Grundlage flr die Fldchenberechnung werden in dieser HSEP somit fiir die Folkwang Universitat der
Kuinste die Studierendenzahlen des letzten Wintersemesters vor der Corona-Pandemie 2019/20 als Basisda-
ten herangezogen. Diese sind im Detail in der untenstehenden Tabelle dargestellt.

Fir den Fachbereich 1 wurde, aufgrund der perspektivisch zu besetzenden Professuren ein geringer Zu-
wachs von 20 Studienplatzen als realistisch angesehen und in der Tabelle zu den Vor-Corona-Zahlen ad-
diert.

Im Fachbereich 2 wird eine leicht erhdhte Studienplatzzahl im Vergleich zur Vor-Corona-Zahl angesetzt,
weil im Lehramt ab dem Wintersemester 2024/25 fiir die Schulformen Gymnasium und Gesamtschule sowie
fur Haupt-/Real-/Sekundar- und Gesamtschule zusatzlich zum 6-semesterigen Lehramtsstudium eine 8-
semesterige Studienrichtung angeboten wird, bei der das gesamte erste Studienjahr ausschlieBlich an der
Folkwang Universitat der Kiinste studiert wird.

Fir die Fachbereiche 3 und 4 wird die Vor-Corona-Anzahl der Studienplatze unverandert in die Berechnung
einbezogen, da sie auch auf langere Sicht das Entwicklungsszenario dieser Fachbereiche abbildet.
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Auf eine grafische Darstellung der zuklnftigen Entwicklung der Studierendenzahlen an der Folkwang Uni-
versitat der Kiinste wird an dieser Stelle aufgrund des geringen zusatzlichen Informationsgehaltes und der
hohen Stabilitdt der Zahlen verzichtet. Die untenstehende Tabelle macht die Datenbasis flr die vorliegende
HSEP ausreichend deutlich:

LE/LFB Studiengang AbschluB Studienplitze

Vollzeit-

Anzahl Anteil FUdK . .
aquivalent

Instrumentalausbildung B.Mus 8
Jazz / Performing Artists ) ) 87 87
Instrumentale Spezialisierung 66 66
Instrumentalausbildung 163 163
Jazz / Artist Producer M.Mus. 4 2 2
Jazz / Improvising Artist 13 13
- ) . N B.Mus. 8 47 47
FB1 Musik (kinstl.-Praxis) Integrative Komposition M Mus 2 e T
Orchesterspiel * M.Mus. 4 21 07 15
Populare Musik M.Mus. 4 21 21
Professional Media Creation * M.A. 4 10 05 5
Folkwang Konzertexamen Zertifikat 4 11 11
Jungstudierende (nachrichtlich) ** 20 20
FB 1 615 604
N ) B.Mus. 8 103 103
Musikpadagogik Dr phil 3 3
Musikwissenschaft * B.A. 6 40 0,75 30
Musikwissenschaft M.A. 4 40 40
- . . Musikwissenschaft Dr. phil. 36 36
FB2 | Musik {pad.-kinstl +wiss.) Integrative Musiktheorie M.Mus. 4 5 5
Lehramt Musik * B.A. 6/8 182 05 91
Lehramt Musik * M.Ed. 4 36 05 18
Leitung vokaler Ensembles M.Mus. 4 17 17
FB 2 462 343
! B.Mus. 8 19 19
Gesang / Musiktheater W MUS. 7 8 8
Musical B.A. 8 25 25
Physical Theatre Artist Diploma 8 24 24
Regie Arist Diploma 8 8 8
FB3 Darstellende Kunst Schauspiel Artist Diploma 3 42 42
Tanz B.A. 8 74 74
Tanzkomposition MA 4 14 14
Tanzpadagogik fur kunstl. Tanz C 3 3
FB 3 237 237
Fotografie B.A. 8 127 127
Photography Studies and Practice MA 4 39 39
Photography Studies and Research o 14 14
Product Design B.A. 6 92 92
FB 4 Gestaltung Design Futures M.A. 4 25 25
Kommunikationsdesign BA 6 101 101
M.A. 4 12 12
- . M.A. 4 50 0,5 25
Kunst- und Designwissenschaft Dr phil 5 T
FB 4 486 481
GESAMT [ | 1800 1645
*: Kooperationsstudiengange werden mit einem Anteil entsprechend den ECT S-Credits bei Folkwang angerechnet und als Vollzeitaquivalent der
Studienplatzkapazitat angegeben
FB 1 Orchesterspiel 84 /120 ECTS = 0,70
FB 1 Professional Media Creation 60 /120 ECTS = 0,50
FB 2 Musikwissenschaften 90/180 ECTS = 0,75
FB2 Lehramt Musik (B.A.) 90 /180 ECTS = 0,50
FB2 Lehramt Musik (M.Ed.) 135/ 180 ECTS = 0,50
FB 4 Kunst- und Designwissenschaft 60/120 ECTS = 0,50
**: Die Anzahl der Jungstudierenden wird nur nachrichtlich angezeigt und nicht in die Gesamtsumme aufgenommen

Fir die hier verwendeten Flachenkennwertverfahren wurden die Studienplatze gemal3 den internen Gege-
benheiten nach Studienrichtungen bzw. nach dem HIS-Leitfaden kategorisiert und nach Studienfacharten
(z.B. Tasteninstrumente oder Schauspiel) aufgeteilt.
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2.2.5. Personal- und Mitarbeiter*innen in Lehre und Verwaltung

Bedingt durch die charakteristische Lehrform des Einzel- und Kleingruppenunterrichts an Kunst- und Mu-
sikhochschulen ist, im Verhaltnis zu den absoluten Studierendenzahlen und im Vergleich zu staatlichen Uni-
versitaten und Hochschulen fir angewandte Wissenschaften, die Anzahl der kiinstlerischen und wissen-
schaftlichen Lehrpersonen hoch.

Die auf der folgende Seite stehende Tabelle verdeutlicht die Ausstattung der Folkwang Universitat der
Kinste mit Lehrpersonal gegliedert nach Fachbereichen und unterschieden nach zwei Gruppen:

An Folkwang sind 124 Professor*innen und 51,5 VZA wissenschaftliche bzw. kiinstlerische Mitarbei-
ter*innen tatig. Hinzu kommt eine hohe variable Zahl an Lehrbeauftragten. Professor*innen haben in der
Regel einen Lehrumfang von 18 bzw. 21 Semester-Wochenstunden (SWS), wissenschaftliche und kiinstleri-
sche Mitarbeiter‘innen 24 SWS. Die Lehrverpflichtung der ca. 250 Lehrbeauftragten ist unterschiedlich, aber
deutlich niedriger als die der Professor*innen, da es sich in der Regel um Musiker*innen, Dirigent*innen, Or-
chesterangehdrige, Schauspielerinnen oder Tanzer*innen handelt, die parallel zur ihrer jeweiligen Lehrtatig-
keit auf hochstem Niveau kiinstlerisch tatig sind. Im Schnitt liegt die Lehrverpflichtung der Lehrbeauftrag-
ten bei 6 SWS und Ubersteigt aus vertraglichen Griinden nicht 10 SWS.

Wahrend Professor*innen sich nach Mdglichkeit fest zugewiesene Rdume flir Einzelunterricht teilen, werden
Einzelunterrichtsraume Lehrbeauftragten flexibel zugeteilt.

In der auf der nachsten Seite folgenden Tabelle sind zudem 126 VZA Mitarbeiter*innen in Verwaltung und
Technik ausgewiesen. Fiir die Mitarbeiter*innen in Verwaltung und Technik besteht an der Folkwang Univer-
sitat der Kiinste durch eine entsprechende Dienstvereinbarung die Méglichkeit zur mobilen Arbeit. Durch die
raumliche Verteilung der Verwaltungsarbeitspldtze auf die Campus der Folkwang Universitat der Kiinste und
am jeweiligen Campus wiederum auf verschiedene Gebaude oder Stockwerke sowie durch papiergebundene
Verwaltungsprozesse ist die gemeinsame Nutzung eines Arbeitsplatzes von mehreren Mitarbeitenden oder
die Tatigkeit im Home-Office bisher noch nicht gut mdglich. Im Zuge von Flachenarrondierungen, die sich
an der beschriebenen Organisationsstruktur der Universitat orientieren und der perspektivischen Einflihrung
der E-Akte, konnten evtl. zukiinftig verstarkt Arbeitsplatze geteilt und | oder flexible Work-Spaces eingerich-
tet werden.
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Organisationseinheit Professuren WMA / KMA MVT Gesamt

ORG Fachrichtung Finanzierung | Anzahl Finanzierung | Anzahl Finanzierung | Anzahl Finanzierung

Fachbereich 1 Musik QVM 0,0 QvMm 1,00 QVM 0,00 QvM 1,00
Sonstige 0,0 Sonstige 1,00 Sonstige 0,00 Sonstige 1,00

FB 1 39,5 FB1 12,67 FB 1 4,50 FB 1 56,67

Land 19,5 Land 9,00 Land 1,00 Land 29,50

ZSL 0,0 ZSL 1,00 ZSL 0,00 Z5L 1,00

Fachbereich 2 Musik QvM 0.0 QVM 0,00 QvM 0,00 QvM 0,00
Sonstige 0,0 Sonstige 0,00 Sonstige 0,00 Sonstige 0,00

FB 2 19,5 FB2 10,00 FB 2 1,00 FB 2 30,50

Land 37,0 Land 15,83 Land 1,00 Land 53,83

ZSL 0,0 ZSL 1,00 ZSL 0,00 ZSL 1,00

Fachbereich 3 Darstellende Kunst QVM 0,0 QVvM 0,00 QVM 0,00 QvM 0,00
Sonstige 0,0 Sonstige 0,00 Sonstige 0,00 Sonstige 0,00

FB3 37,0 FB3 16,83 FB3 1,00 FB3 54,83

Land 27,0 Land 11,00 Land 13,50 Land 51,50

ZSL 0,0 ZSL 1,00 ZS8L 0,00 Z5L 1,00

Fachbereich 4 Design QvM 0,0 QvM 0,00 QvVM 0,00 QVM 0,00
Sonstige 0,0 Sonstige 0,00 Sonstige 0,00 Sonstige 0,00

FB 4 27,0 FB 4 12,00 FI?4 13,50 FB 4 52,50

(Rektor) Land 1,00 Land 0,00 Land * 84 50 Land 85,50

M S S
Hochschulverwaltung Sonstige | 0,00 Sonstige | 0,00 Sonstige | 3,50 Sonstige 3,50
ZHV 1,00 ZHV 0,00 ZHV 97,00 ZHV 98,00

Land 0,00 Land 0,00 Land 6,00 Land 6,00

Zentrale ZS8L 0,00 ZSL 0,00 ZSL 3,00 Z8L 3,00
Hochschulbiblicthek QvM 0,00 QVM 0,00 QVM 0,00 QVM 0,00
Sonstige 0,00 Sonstige 0,00 Sonstige 0,00 Sonstige 0,00

ZHB 0,00 ZHB 0,00 ZHB 9,00 ZHB 9,00

Land 124,00 Land 4550 Land 110,50 Land 280,00

Z3L 0,00 Z3L 4,00 ZSL 7,00 Z3L 11,00

GESAMT QVM 0,00 QVvM 1,00 QVM 5,00 QVvM 6,00
Sonstige 0,00 Sonstige 1,00 Sonstige 3,50 Sonstige 4,50

GESAMT | 124,00 GESAMT | 51,50 GESAMT 126,00 GESAMT 301,50

(ohne Orchesterzentrum NRW)

2.3.  Zusammenfassende Entwicklungen der Hochschule

Die derzeitige Situation der Folkwang Universitat der Kiinste ist gepragt durch den ersten umfassenden Ge-
nerationswechsel der Professor*innenschaft (Gber 20 offene Berufungs- und Besetzungsverfahren) sowie
die erheblichen Herausforderungen der Digitalisierung in Studium, Lehre und Verwaltung die weitreichende
inhaltliche und organisatorische Verdnderungen in allen hochschulischen Prozessen zur Folge hat.

Gleichzeitig steht die Umsetzung von baulichen MaBnahmen an, die teilweise seit langerem genehmigt und
geplant sind (Sanierung des West- und Verwaltungsfliigels der Alten Abtei, Aufgabe des Standortes in Duis-
burg, Sanierung oder Aufgabe des Geb4udes im Wesselswerth 23), und MaBnahmen, die in Abhédngigkeit
vom Ergebnis der vorliegenden HSEP realisiert werden konnten (z. B. Anmietung und Bezug des Polizeiprési-
diums). Die Verzégerungen bei der Umsetzung der genannten anstehenden BaumaBnahmen und die verdn-
derten Anforderungen an zeitgemaBe Lehr- und Lernraume tragen derzeit mit dazu bei, dass die raumlichen
Verhiltnisse in der Folkwang Universitat der Kiinste sehr beengt sind und Unterricht, Uben sowie Verwal-
tungstatigkeiten z.T. in veralteten und technisch riickstdndig ausgestatteten Raumlichkeiten stattfinden
muss.

Im Hinblick auf die funktionalen und qualitativen Anforderungen der Rdume sind fir die klassischen Kom-
ponenten der kiinstlerischen Ausbildung wie Einzel-, Kleingruppenunterricht und Einzelliben oder Werken
keine Verdnderungen in der Zukunft zu erwarten. Allerdings ist zu beriicksichtigen, dass die Ausstattung der
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Raume fiir digitale Unterrichtsformen optimiert werden muss. Nutzungsveranderungen wird es zudem
im Bereich der interdisziplindren und praxisorientierten Ausbildung geben, die immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Auch der Bedarf an Konzert- und Auffiihrungsraumen sowie an Tonstudios mit hoch-
qualitativer Aufnahmetechnik wird aufgrund der besonderen Bedeutung der Universitat fir den Kultur-
betrieb der Region weiterhin sehr hoch bleiben. Weitere erhebliche Defizite bestehen vor allem im Be-
reich der Studien-, Lehr- und Ubeflichen, insbesondere der derzeit nicht vorhandenen Lernraume fiir
das Selbststudium oder die Teilnahme an digitaler Lehre. In den Studiengangen der Folkwang Universitdt der
Kiinste wird das Selbststudium, das nicht mit dem instrumentalen oder gesanglichen Uben gleichzusetzen
ist, eine immer groBer werdende Rolle spielen. Es miissen daher in der vorliegenden HSEP Rdume und Fla-
chen vorgesehen werden, die es den Studierenden ermdglichen, alleine oder in Kleingruppen an kiinstleri-
schen Projekten zu arbeiten, Auftritte zu proben, Texte oder Hausarbeiten zu erarbeiten, etc. Zudem muss
den Studierenden ermdglicht werden, aus Rdumen der Hochschule an digitalem Unterricht teilnehmen zu
kénnen.

Mit Blick auf die mittelfristige raumliche Entwicklung der Hochschule sollte der notwendige Personalauf-
wuchs nicht unbericksichtigt bleiben: In den vergangenen Jahren hat sich im Verwaltungsbereich ein hohes
strukturelles Personaldefizit (45,5 V/ZA) aufgebaut, welches dem MKW NRW kommuniziert wurde und der-
zeit, in dessen Auftrag, im Rahmen einer Organisationsuntersuchung des HIS-Instituts fiir Hochschulent-
wicklung verifiziert wird. Die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung werden voraussichtlich im Herbst
2024 vorliegen und sollten, sofern sich daraus relevante Flachenbedarfe ergeben, fiir die weitere HSEP be-
riicksichtigt werden. Erste Ergebnisse der Organisationsuntersuchung (Stand Juni 2024) weisen darauf hin,
dass der Personalbedarf der Folkwang Universitat der Kiinste noch deutlich Gber die bereits kommunizierten
45,5 VZA hinausgeht.

Insgesamt zeigen die folgenden Kapitel der vorliegenden HSEP, dass an der Folkwang Universitat
der Kiinste neue Lern- und Arbeitsflichen im Umfang von etwa 12.500 qm bendtigt werden. Diese
sollten eine hohe Aufenthaltsqualitidt haben, Inspiration und Kreativitat fordern sowie das breite
Anforderungsspektrum zwischen konzentriertem Selbststudium, kommunikativem Gruppenlernen
und informellem Austausch abdecken. Es besteht der dringende Bedarf fiir ein weiteres Aufnahme-
studio inkl. der digitalen Aufnahmetechnik sowie ein sehr hoher Bedarf bei den Biiroflachen fiir
Lehrende und Hochschulmitarbeitende.

In den folgenden Kapiteln werden die oben formulierten Bedarfe rechnerisch konkretisiert und in eine de-
taillierte Hochschulstandortentwicklungsplanung eingebettet.
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3. Flachenberechnung

Auf Grundlage der in Kapitel 2 dargestellten Entwicklungen sowie den strukturellen Gegebenheiten an der
Folkwang Universitat der Kiinste wird nachfolgend der Gesamtflachenbedarf der Folkwang Universitat der
Kiinste ermittelt. Dabei kommen grundsatzlich objektivierbare und vom Ministerium fiir Kultur und Wissen-
schaft des Landes NRW anerkannte Kennwertverfahren zum Einsatz, die auf den Untersuchungen der HIS
GmbH beruhen. Gleichzeitig kntipfen die Ermittlungen strukturell an den HSEP von 2011 der Folkwang Uni-
versitat der Kiinste an.

Fir die Flachenbedarfsermittlung der Folkwang Universitat der Kiinste missen dazu zunachst geeignete
Kennwertverfahren ermittelt und in ihrer Systematik erldutert werden. AnschlieBend erfolgt die Erhebung der
fur die verwendeten Verfahren notwendigen Datengrundlagen, auf deren Basis dann die einzelnen Ermittiun-
gen durchgefiihrt werden, aufgeteilt nach Organisationseinheiten. AbschlieBend werden die so ermittelten
Daten in einer Gesamtiibersicht zusammengefasst.

3.1.  Wahl der Kennwertverfahren

In Vorabstimmung mit dem Ministerium flr Kultur und Wissenschaft des Landes NRW wurde im April 2023
festgelegt, dass aufgrund eines fehlenden alles umfassenden Kennwertverfahrens fiir eine Universitat der
Klinste mit dem Profil der Folkwang Universitat der Kiinste grundsatzlich eine Kombination verschiedener
Verfahren fiir unterschiedliche Organisationsbereiche Anwendung finden kénnen. Daher werden zunédchst
mehrere Kennwertverfahren untersucht und in einem Priifungsverfahren im Hinblick auf die konkrete An-
wendbarkeit fur die Folkwang Universitat der Kiinste bewertet. AnschlieBend werden die fir die Anwendung
notwendigen Strukturen fir Flachenkategorien und Organisationseinheiten der Folkwang Universitat der
Kiinste ermittelt und anhand dieser Strukturen eine Einordnung geeigneter Kennwertverfahren vorgenom-
men. AbschlieBend wird die grundsatzliche Systematik der verwendeten Kennwertverfahren erldutert.

3.1.1. Geeignete Kennwertverfahren

Anhand der vorgenommenen Untersuchung wurden folgende, vom Ministerium fiir Kultur und Wissenschaft
des Landes NRW als geeignet eingeordnete Kennwertverfahren zur Ermittlung des Flachenbedarfs festgelegt:

e Die Flachenbedarfsermittlung der Folkwang Universitat der Kiinste fiir den HSEP 2024 erfolgt grund-
satzlich nach der Methodik des HIS-Kennwertverfahren fiir Universititen der HIS GmbH vom
01.02.2012 (im folgenden HIS-KWV genannt).

e Ausgenommen davon ist die Ermittlung fiir den Flachenbedarf der studentischen Flachen der Lehr-
und Forschungsbereiche der Fachrichtungen Musik und Darstellende Kunst, die nach der Methodik
des Leitfadens zur Flichenbemessung von Hochschulen fiir Musik und Darstellende Kunst -
Flachenkennwerte studentische Flichen / Planungsempfehlungen [ des HIS-Institut fiir
Hochschulentwicklung e.V. (HIS-HE) von 04/2016 (im Folgenden HIS-Leitfaden genannt) ermit-
telt wird. Dessen Notwendigkeit ergab sich anhand durchgefiihrter Untersuchungen des HIS-HE an
klinstlerisch ausgerichteten Hochschulen, dass die im HIS-KWV angegebenen Kennwerte fiir kiinst-
lerische Facher nur fiir wissenschaftlich ausgerichtete Hochschulen Giiltigkeit haben kénnen. Fir die
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sowohl inhaltlich als auch personell und in NRW sogar durch ein eigenes Gesetz (KunstHG) ganz
anders geregelten und ausgestatteten kiinstlerischen Hochschulen wurde daher der HIS-Leitfaden
als eigenes Kennwertverfahren entwickelt.

e Fir kleine Organisationseinheiten, fir die es derzeit kein HIS-Kennwertverfahren gibt, wurde das
KoBa NRW Modell (im weiteren KoBa-Modell genannt) zugrunde gelegt, welches sich in Bezug auf
Methodik und zugrunde liegender Kennwerte an der HIS Systematik orientiert. Dies gilt ebenso fir
Ressourcen (insbesondere aus ZSL und QVM), welche das HIS-KWV derzeit nicht vorsieht, da zum
Zeitpunkt der Erstellung des HIS-KWV davon ausgegangen wurde, dass es sich hierbei um befristete
Programmfinanzierungen handelt. Die Rahmenparameter und das Vorgehen zur Berechnung der Fla-
chenbedarfe nach dem KoBa-Modell orientieren sich an den Kennwerten des HIS-KWV.

e Dies wird ergdnzt durch den Leitfaden zur Mensaplanung - Forum Hochschulentwicklung
01/2020 - HIS HE und den Leitfaden zur Cafeteria-Planung — Forum Hochschulentwicklung
02/2020 - HIS HE.

Alle Verfahren beziehen sich dabei - im Einklang der Ublichen Planungsverfahren des Landes NRW - grund-
satzlich auf die Ermittlung der so genannten Hauptnutzflachen oder NF 1-6. Nicht enthalten sind damit die
Nebennutzflichen (NF 7), Verkehrsflachen, technische Funktionsflachen und Konstruktionsflachen.

3.1.2. Flachenkategorien

In den Kennwertverfahren wird der Flachenbedarf nach Flachenkategorien aufgeschlisselt. Dabei wird ein
Zahlencode analog dem Aufbau der DIN 277 (erste bzw. zweite Stelle) verwendet, allerdings mit dem spezifi-
schen Blick auf Hochschulen und Universitdten und um die HIS Kennwerte mit der DIN Codes in Soll und IST
vergleichen zu kénnen (im folgenden ,HIS-Code" genannt):

e HIS-Code 200: Biirofldchen

e HIS-Code 300: Labore

e HIS-Code 310: Hallen | Technikum

o HIS-Code 320: Zentrale Werkstatten
e HIS-Code 330: Sondertatbestinde

e HIS-Code 400: Zentrale Lehre

e HIS-Code 410: Fachspezifische Lehre
e HIS-Code 510: Bibliothek

e HIS-Code 520: Mensa

HIS-Code 530: Kita

HIS-Code 610: Servicefldchen
HIS-Code 620: Lager

HIS-Code 630: Sonstige Flachen

Die HIS-Codes 700, 800 und 900 werden hierbei nicht bearbeitet, da es sich nicht um Flachen der so ge-
nannten Hauptnutzflachen (NF 1-6) handelt.
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3.1.3. Organisationseinheiten

Die Kennwertverfahren strukturieren sich anhand von Organisationseinheiten und unterscheiden dabei zwi-
schen Lehr- und Forschungsbereichen (LFB) und Zentralen und Sonstigen Einrichtungen (ZSE). An der Folk-
wang Universitat der Kiinste sind gemaB Organigramm insgesamt vier Lehr- und Forschungsbereiche (Fach-
bereiche) vorhanden, einschlieBlich der jeweils fachbereichseigenen Institute. Fiir die Zentralen Einrichtungen
wird die Zentrale Hochschulbibliothek separat geflihrt, wahrend anhand des Organigramms die Hochschul-
leitung (ohne Prorektoren), die Dezernate (einschlieBlich des gemeinsamen IT-Dezernats der Kunst- und Mu-
sikhochschulen in NRW), die Stabsstellen, das Kiinstlerische Betriebsbiro und die Rektoratsbeauftragten zu-
sammengefasst sind. Unter sonstige Einrichtungen, welche fiir die Flachenbedarfsermittlung relevant sind,
fallen die Mensen des Studierendenwerks Duisburg-Essen, die (zukiinftige) Kita Folkwang, die Folkwang Agen-
tur, die Folkwang Projektflichen und der Allgemeine Studierendenausschuss (ndhere Angaben dazu unter
Punkt 3.7).

Orchesterzentrum NRW: Eine Besonderheit der Hochschullandschaft in NRW stellt das gemeinsame Orches-
terzentrum NRW der vier Musikhochschulen im Lande dar - die Hochschule fiir Musik in Detmold, die Robert
Schumann Hochschule in Disseldorf, die Folkwang Universitdt der Kiinste in Essen und die Hochschule fir
Musik und Tanz in Kéln. Das Orchesterzentrum NRW wird zwar aus Kapazitdtsgriinden von der Folkwang
Universitat der Kiinste im Qberbau administrativ mitbetreut, ist in Lehre und interner Verwaltung als eigene
Betriebseinheit aufgestellt. Bei Griindung des Orchesterzentrums NRW wurde der Flachenbedarf ermittelt,
genehmigt und am Standort Dortmund umgesetzt. Ein Flachenmehrbedarf besteht hier nicht. Insofern wird
das Orchesterzentrum NRW nicht in die Flachenbedarfsermittiung und die Fldchenbilanz einbezogen, sondern
als Bestandswert (also SOLL = IST) angesehen. Insofern wird es auch nicht in der Erhebung der Basisdaten
einbezogen (z.B. bei den Personalstellen).

Zusdtzliche Stellen der Hochschulverwaltung: Beim Ministerium wurde 2023 von der Folkwang Universitat
der Kiinste ein zusitzlicher Bedarf an 45,5 VZA-Stellen in der Verwaltung angemeldet. Dieser wurde bislang
noch nicht genehmigt und ist daher im derzeitigen Stellenplan noch nicht abgebildet. Aus Griinden der Trans-
parenz und Ubersichtlichkeit werden sie daher separat mit dem gleichen Kennwertverfahren erfasst.

Insgesamt ergeben sich damit fiir die Ermittiung der Flachenbedarfe folgende Organisationseinheiten:

Lehr- und Forschungsbereiche (LFB)
e Fachbereich 1 (FB1) - Musik (kiinstlerische Praxis)
e Fachbereich 2 (FB2) - Musik (Musiktheorie und Musikpadagogik)
e Fachbereich 3 (FB3) - Darstellende Kunst
e Fachbereich 4 (FB4) - Gestaltung

Zentrale und Sonstige Einrichtungen (ZSE)
e Zentrale Hochschulbibliothek (ZHB)
e Zentrale Hochschulverwaltung (ZHV)
e Zusatzliche Stellen der Hochschulverwaltung (ZHVz)
e Studierendenwerk (STW) als externer Betreiber der Mensa und Cafeteria
e (zukiinftige) Kita Folkwang (KiTa)
e Folkwang Agentur (FAG)
e Folkwang Projektflichen (PRO)
e Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
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3.1.4. Verwendete Kennwertverfahren nach Organisationseinheiten

Anhand der Organisationsstruktur nach Punkt 3.1.3 und den Flachenkategorien nach Punkt 3.1.2 lassen sich
nach Punkt 3.1.1 als geeignet definierte Kennwertverfahren wie folgt zuordnen:

e Das HIS-Kennwertverfahren ist grundsatzlich geeignet - ergdnzt um einige Angaben aus dem KoBa-
Modell - fiir die Zentrale Hochschulbibliothek, die Zentrale Verwaltung sowie die Biiro- und Lager-
flachen der Fachbereiche. Er wird auBerdem angewendet fiir die Labor-, allgemeinen und fachspezi-
fischen Lehr- und Forschungsflachen des Fachbereiches 4, nicht aber der Fachbereiche 1 bis 3. Es
macht damit abgeschatzt iber 50 % der zu ermittelnden Flachen aus.

o Der HIS-Leitfaden ist ausschlieBlich geeignet fur die allgemeinen und fachspezifischen Lehr- und
Forschungsflachen der Fachbereiche 1 bis 3, also abgeschatzt etwa 40 % der zu ermittelnden Flachen.

e Die Leitfaden Mensa [ Cafeteria sind fiir die Mensaflichen des Studierendenwerks geeignet, wahrend
kleinere Qrganisationseinheiten analog des KoBa-Modells bzw. gemaB Individualermittlungen ver-
wendet werden, insgesamt abgeschatzt etwa 5 % der zu ermittelnden Flachen.

Im Einzelnen sind verwendeten Ermittlungsverfahren in Abbildung 3-1 dargestellt:
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bbildung 3-1: Verwendete Kennwertverfahren nach Organisationseinheiten und Fléchenarten

A
Organisationseinheit

Flachenart

Kennwertverfahren Zentrale Kennwerte
(HIS-Code)
BH’Z?;”E” HIS-KWV (+KoBa-Model]) Personal, Drittmittel
Fachbersich 1 Lehr- ””d(sggsil'g‘g;w’ac”e" HiS-Leitfaden Ausbildungskapazitat
(Musik - kiinstlerische FB1 S —
Praxis) ervice kein Kennwert
(610)
Lager .
620) HIS-KWV (Zuschlag)
Biiroffdchen e
(200) HIS-KWV (+KoBa-Modelf) Personal, Drittmittel
Fachbereich 2 Lehr- und (Zg;sc{lhjlggsﬂéchen HiS-ieitfaden Ausbhildungskapazitt
(Musik - Musiktheorie und FB2 S —
Musikpédagogik) arvice keirnr Kennwert
(610)
Lager .
620) HIS-KWV (Zuschlag)
Biiroffdchen .
(200) HIS-KWV (+KoBa-Modelf) Personal, Drittmittel
Lehr- und Forschungsfidchen p " -
Fachbersich 3 (400, 410) HiS-Leitfaden Ausbildungskapazitét
FB3 -
(Darstellende Kunst) Service )
keirr Kennwert
(610)
Lager
HIS-KWV Zuschl
(620) (Zuschlag)
B“rfzf?g’en HIS-KWV (+KoBa-Model) Personal, Drittmittel
Labore, Lefr- und Forschungsfléchen HIS-HKWY Proffesurentypen,
Fachbereich 4 FB4 (300, 400, 410) Ausbildungskapazitat
(Design) Service Kein K n
(670} el Kennwe,
Lager
HIS-KWV
620) (Zuschlag)
Biiroffachen
(in Bibliotheksfidchen enthalten) RIRHRIAAY (e ARt Personal
Zentrale Bibliotheksflichen . ) s
Hochschulbibliothek ZHB (510) HIS-KWV Medien, Ausbildungskapazitit
Service
(in Bibliotheksfidchen enthaiten)
Buroffachen HIS-KWV (+KoBa-Modef) Personal
(200)
Zentrale Werkstétten
Zentrale 2 (320) HIS-KWV Personal
Hochschulverwaitung Service HIS-KWY Personal
(610)
Lager
HIS-KWV Zuschl
(620) (Zuschlag)
Studierendenwerk STW Mensafléchen (520) Mensaplanung, Cafeteriaplaning Mensakapazitat
. L KITA Kita-Fléchen (530) individualberechnung Raumkategorien
Sonstige Einrichtungen
(Folkwang Kita, FAG Btirofldchen (200) KoBa-Modelt Personal der Folkwang-Agentur
Folkwang Agentur, PRO Projektfischen (330) Individualberechnung Bestandsberechnung (SOLL=IST)
Folkwang Projekiffachen, Beirofféchen (200) KoBa-Model Bestandsberechnung (SOLL=IST)
Studierendenausschuss) AStA - =
AStA-Café (630) individuaiberechnung Bestandsberechnung (SOLL=IST)
3.1.5. EinfGhrung in die Systematik der Kennwertverfahren

Sowohl das HIS-KWV, als auch der HIS-Leitfaden, die Leitfaden zur Mensa- und Cafeteria-Planung und das
KoBa Modell verwenden Kennwerte, tiber welche der Flichenbedarf ermittelt wird. Zentrale Kennwerte bilden
dabei die Ausbildungskapazitdt (Studienplétze), Personalstellen und Drittmitteleinnahmen, wobei letztere an
der Folkwang Universitat der Kiinste nur einen geringen Anteil besitzen. Fiir einzelne Bereiche oder ortliche
Besonderheiten, welche durch die Kennwerte nicht abgedeckt werden kénnen, sind im HIS-KWV so genannte
Sondertatbestdnde vorgesehen. Hier erfolgt die Ermittlung des Flachenbedarfs Gber analoge oder individuelle
Berechnungsmethoden.
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Die den Kennwertverfahren zugrundliegende grundlegende Ermittlungsformel kann man wie folgt verein-
facht darstellen:

Grundlegende Ermittlungsformel

[: x Kennwerte )

o -
// + H-x“*a._____h‘
rd . — vorgegeben durch
../

-~ Sondertatbestande Kennwertverfahren

,---’"'_f-dv f

Flichenbedarf (SOLL-Flsichen)
_______\_* -

Flachenbestand (IST-Flachen)

Es werden also die zu ermittelnden Basisdaten multipliziert mit den Kennwerten aus den jeweiligen Kenn-
wertverfahren. Diese Daten werden ergdnzt um so genannte Sondertatbestdnde, die bendtigte Flachen um-
fassen, welche durch die Kennwertverfahren nicht abgedeckt werden. Das ergibt den Gesamtfldchenbedarf
(SOLL-Flachen). In Kapitel 4 werden dann die Bestandsflachen (IST-Flachen) ermittelt und von den SOLL-Fla-
chen subtrahiert. Dies ergibt die Flachenbilanz, also der zusatzlich bendtigte Flachenbedarf. Bei einigen klei-
neren Sonstigen Einrichtungen sowie einigen Sondertatbestande erfolgt die Flachenbedarfsermittiung ergan-
zend entweder anhand von Individualberechnungen oder als Bestandsermittiungen (SOLL = IST), wenn es sich
um Flachen handelt, welche in einem vorherigen Verfahren bereits genehmigt wurden.

Im Folgenden wird das konkrete Vorgehen zur Berechnung der einzelnen Flachenbedarfe anhand der Flachen-
arten nach HIS-Code und der einzelnen Organisationseinheiten erldutert.

3.1.6. Verwaltungsflachen

Biroflachen (HIS-Code: 200), Serviceflachen (HIS-Code: 610) und Lagerflachen (HIS-Code: 620)

Birofldchen werden fir alle Lehr- und Forschungsbereiche sowie fir die Zentrale Hochschulverwaltung, die
Folkwang Agentur und den Allgemeinen Studierendenausschuss bendtigt. Die Biroflachen in Bibliothek, Men-
sen, Cafeterien und Kita sind laut HIS-Code in den Flachenermittiungen der jeweiligen Funktionseinheiten
enthalten. Unter Buroflachen nach HIS-Code 200 fallen nicht nur die eigentlichen Biros, sondern auch alle
Blronebenflachen wie Besprechungs- oder Kopierrdume.

Servicefldchen umfassen nach HIS-Code 610 Teekiichen, Aufenthalts- und Sozialrdume und dhnliche Flachen.
Im HIS-KWV werden sie ausschlieBlich bei der Organisationseinheit Zentrale Hochschulverwaltung durch ei-
nen eigenen Kennwert ermittelt. Daher wird im vorliegenden Ermittlungsverfahren davon ausgegangen, dass
sie bei den anderen Organisationseinheiten in den Kennwerten der Blirofldchen enthalten sind.

Seite 31



Lagerfidchen umfassen nach HIS-Code 620 Lager- und Archivrdaume. Sie werden meist tber in einem Ermitt-
lungsansatz per Zuschldge ermittelt. Manche Verfahren, wie der HIS-Leitfaden, inkludiert sie allerdings in
anderen Flachenarten. Daher werden die Lagerflachen nur dann separat ermittelt, wenn das verwendete Ver-
fahren dazu einen Flachenermittiungsansatz vorgibt, z.B. bei der Ermittlung der Biroflachen nach dem HIS-
KWV. Ansonsten wird im vorliegenden Verfahren davon ausgegangen, dass Lagerfldchen in den anderen
Kennwerten enthalten sind.

Die Ermittlung der Biro-, Service- und Lagerflachen erfolgt damit grundsatzlich nach dem HIS-KWV, in klei-
neren Einheiten ggf. erganzt mit den Ansédtzen des KoBa-Modells. Das HIS-KWV ermittelt die notwendigen
Biroflachen durch einen Kennwert, basierend auf den Personalstellen als Vollzeitaquivalente. Insgesamt wird
beriicksichtigt, dass das Verfahren derzeit vom HIS-HE weiterentwickelt wird und deswegen die Anzahl der
Stellen gemaB KoBa-Modell um das Personal aus dem ZSL, QVM und sonstiges ergdnzt wird. Bei den Lehr-
und Forschungsbereichen werden die dem jeweiligen Fachbereich zugeordneten Professuren und die Stellen
fur die wissenschaftlich | kiinstlerisch Tétigen einschlieBlich der in den Fachbereich verorteten dezentralen
technischen Stellen ermittelt; bei den Kennwerten hier geht die vorliegende Ermittlung davon aus, dass in
diesen auch die Blrofldchen der Personengruppen enthalten sind, welche nicht in den Stellenplanen erfasst
sind (z.B. Lehrbeauftragte). Fiir die Zentrale Hochschulbibliothek und die Zentrale Hochschulverwaltung wer-
den die Personalstellen der zentralen Mitarbeitenden aus Technik und Verwaltung als Datenbasis verwendet.
Ein weiterer Kennwert fiir die Ermittlung zusatzlicher Birofldchen in den Lehr- und Forschungsbereichen
ergibt sich gemaB HIS-KWV aus der Héhe der Drittmittel. Fiir die Serviceflachen wird als spezielle Daten-
grundlage die GréBe der Gesamtflachen NF 1-6 verwendet.

Aus Griinden der Transparenz und Ubersichtlichkeit werden die zusatzlich beantragten Stellen der Zentralen
Hochschulverwaltung separat dargestellt. Auch hier wird der Flachenbedarf anhand der Kennwerte des HIS-
KWV ermittelt.

3.1.7. Lehr- und Forschungsflachen

Labore (HIS Code 300), Technikum [ Hallen (HIS-Code 310), allgemeine | fachspezifische Lehre (HIS-Codes
400 [ 410)

Laborelaut HIS-Code 300 sind die hochtechnisierten Lehr- und Forschungsflachen, an der Folkwang Univer-
sitat der Kiinste also insbesondere Lehrwerkstatten, Fotografische Werkstatten u.a.. Diese Fldchen werden im
HIS-KWV ausschlieBlich fiir die Fachrichtung Design, also dem Fachbereich 4, berlcksichtigt. Kennwerte flr
Labore der Fachrichtungen Musik und Darstellende Kunst sind in keinem Kennwertverfahren vorhanden. Ent-
sprechende Flachen der Fachbereich 1 und 2 werden also Uber die vorhandenen Verfahren nicht abgedeckt
und kdnnen daher nur Gber Sondertatbestdnde berlicksichtigt werden.

Die Raumkateqorie 7echnikum / Hallen laut HIS-Code 310 findet sich in der Regel an technisch orientierten
Universitaten. Wegen der kiinstlerischen Ausrichtung der Folkwang Universitat der Kiinste werden solche Fld-
chen hier nicht vorgehalten. GroBere Auffiihrungsraume gelten als Fldchen der allgemeinen Lehre (siehe un-
ten).

Die Flachen der allgemeinen und fachspezifischen Lehre werden auch als studentische Lehrflachen bezeichnet.
Sie werden ausschlieBlich fiir alle Lehr- und Forschungsbereiche bendtigt. Die a/lgemeine Lehre nach HIS-
Code 400 umfasst dabei studiengangiibergreifende Fldchen. An der Folkwang Universitat der Kiinste sind dies
neben Horsaal und Seminarrdumen insbesondere auch die Auffiihrungsflachen wie in der Neuen Aula oder
die Kammermusiksale. Die fachspezifische Lehre nach HIS-Code 410 umfasst im Gegensatz dazu speziell aus-
gestattete Rdume flr einzelne Lehrgebiete.
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Fir die Ermittlung der Lehr- und Forschungsflachen wird sowohl das HIS-KWV als auch der HIS-Leitfaden
bendtigt, erganzt um einige Sondertatbestédnde. Das HIS-KWV wird zum einen fir die Laborflachen der Fach-
richtung Design (also Fachbereich 4) angesetzt. Es verwendet dafiir einen Kennwert anhand der Art der Pro-
fessorenstellen, typisiert nach

rein theoretischer Lehre (Typ 0),
DV-gestitzte Gestaltungslehre (Typ 1) und
Gestaltungslehre im Werkraum (Typ 2).

Zum anderen werden mit dem HIS-KWV die Flachen der allgemeinen und fachspezifischen Lehre fiir die Fach-
richtung Design errechnet, auf Grundlage der Ausbildungskapazitat des Fachbereichs 4; die durch die kiinst-
lerische Ausrichtung der Folkwang Universitdt der Kiinste mdoglicherweise nicht abgedeckten Flachenbedarfe
missen dann durch Sondertatbestdnde ermittelt werden. Der HIS-Leitfaden hingegen ermittelt die studenti-
schen Lehrflachen, also die Fldchen der allgemeinen und fachspezifischen Lehre, der Fachrichtungen Musik
und Darstellende (Fachbereiche 1 bis 3). Er stellt insofern eine Erweiterung des HIS-KWV dar. Fiir die allge-
meine Lehre werden daflir Kennwerte auf Grundlage der Ausbildungskapazitat jeweils der Fachrichtungen
Musik und Darstellende Kunst verwendet, also der Fachbereiche 1 bis 3. Fiir die fachspezifische Lehre werden
diese Kennwerte weiter kategorisiert nach Studiengangarten verwendet, wie z.B. Tasteninstrumente, Musik-
pddagogik oder Schauspiel. Anhand deren GroBe ergeben sich die jeweiligen Kennwerte fiir die einzelnen
Kategorien.

3.1.8. Weitere Flachen

Zentrale Werkstatten (HIS-Code 320), Bibliothek (HIS-Code 510), Mensa (HIS-Code 520), Kita (HIS-Code
530), sonstige Fldchen (HIS-Code 630)

Die Zentralen Werkststten laut HIS-Code 320 umfassen nicht die Lehrwerkstatten (diese werden unter dem
HIS-Code 300 eingeordnet, siehe 3.1.7) sondern ausschlieBlich die notwendigen Werkstatten der Organisati-
onseinheit Zentrale Hochschulverwaltung. An der Folkwang Universitat der Kiinste sind dies insbesondere die
Hausmeisterwerkstatten und die Schreinerei-Werkstatten der Veranstaltungstechnik fir Bihnenaufbauten
u.d. Firr die Zentralen Werkstatten wird das HIS-KWV verwendet. Es ermitteln diese Flachen durch einen Kenn-
wert anhand des Stellenplans der technisch orientierten Stellen aus Technik und Verwaltung, ergénzt um
spezielle Datenquellen wie die Anzahl der Standorte / Stadte.

Die Bibliothek laut HIS-Code 510 umfasst alle Flachen einschlieBlich Blro- und Lagerfldchen ausschlieBlich
der Organisationseinheit Zentrale Hochschulbibliothek. Sie umfasst nicht mdgliche Fachbereichsbibliotheken,
welche als Fldchen der fachspezifischen Lehre unter dem HIS-Code 410 einzuordnen sind. Das HIS-KWV ver-
wendet dafiir Kennwerte anhand der zugeordneten Stellen laut Stellenplan und der Gesamtzahl der Ausbil-
dungskapazitat, sowie als Spezielle Datengrundlagen Anzahl und Typisierung der Bibliotheksmedien sowie die
Anzahl an Standorten und Stadten der Bibliotheksstandorte.

Die Mensa laut HIS-Code 520 umfasst alle Fldchen einschlieBlich Biiro-, Lager- und Servicerdume ausschlie3-
lich der externen Organisationseinheit Studierendenwerk Duisburg-Essen fiir die Mensa am Standort Essen-
Werden und die Cafeteria am Standort Quartier-Nord. Hierflir werden die speziellen Kennwertverfahren aus
den Leitfadden zur Mensaplanung und zur Cafeteria-Planung verwendet einschlieBlich der dort erhobenen
Kennwerte. Als spezielle Datenquellen werden daflr Essenbeteiligungs- und Platzwechselquoten, Platzen, La-
gerflachenzuschlagen und Mensaerganzungsflachen verwendet aus den Erfahrungswerten des Studierenden-
werks Duisburg-Essen.
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Die Kitalaut HIS-Code 530 umfasst alle Flachen der neu zu errichtenden Organisationseinheit Folkwang Kita
fur die geplanten Kinderbetreuungseinrichtungen an der Folkwang Universitat. Hierfir wird ein individuali-
siertes Verfahren zur Flachenermittlung verwendet, welche sich an Flachenkategorien fir groe und kleine
Standorte orientiert.

Sonstige Fldchen laut HIS-Code 630 umfassen an der Folkwang Universitdt der Kiinste ausschlieBlich das
AStA-Café. Hierflr wird ein individuelles Verfahren als Bestandsberechnung (SOLL=IST) verwendet.

3.1.9. Sondertatbestande (HIS-Code 330)

Sondertatbestinde laut HIS-Code 330 stellen insofern eine Besonderheit dar, als dass es sich nicht um eine
Flachenart handelt, sondern um die Flachen aller Bereiche, welche nicht durch die Berechnungsmethode der
aufgeflihrten Kennwertverfahrens abgebildet werden kdnnen. Sondertatbestdnde kénnen daher grundsatzlich
in allen Organisationseinheiten notwendig sein. Bei der Folkwang Universitat der Kiinste werden Sondertat-
bestande fast ausschlieBlich fiir die Lehr- und Forschungsflachen benétigt.

Die notwendigen Sondertatbestande im vorliegenden Verfahren sin untenstehend aufgelistet. Sie werden in
den Ermittlungen der Fldchenbedarfe der einzelnen Organisationseinheiten unter den Punkten 3.3 (Lehr- und
Forschungsbereiche in Musik und Darstellende Kunst, 3.4 (Lehr- und Forschungsbereich Design) und 3.5
(Zentrale und sonstige Einrichtungen) néher erlautert und deren notwendige Flichen ermittelt. Diese Ermitt-
lung erfolgt entweder tber analoge Anwendung von Kennwerten aus den verwendeten Verfahren, Uber eine
Bestandsberechnung (SOLL=IST), falls es sich um Tatbestdnde handelt, die bereits in vorherigen Verfahren
genehmigt wurden, oder ansonsten (iber eine individualisierte Berechnungsmethode.

Sondertatbesténde

Organisationseinheit Sondertatbestand Erlduterung bestehend seit Flache (m* NF1-6)

Status

| Jahrl | Bedarf | Bes(andl Bilanz

| Abk. |Be1eichnung

Gesamt| 5.290,47 | 3.872,47 | 1.478,00
N N - dem Grunde nach im
a) FB1 |Fachbereich 1 ICEM zusétzliche Raumtypen, Raume fir Sammlungen 1970 HSEP 2011 enthalten 590,00 424,00 166,00
b) FB1 |Fachbereich 1 Institut fur Pop-Musik zusitzliche Raumtypen 2014 neu gegriindet 160,00 107,00 53,00
c) FB1 |Fachbereich 1 folkwang junior Jungstudierende nicht in Studierendenzahl enthalten 2014 neu gegrindet 75,00 0,00 75,00
d) FB2 |Fachbereich 2 Kunstler*innengesundheit neues Institut mit wissenschaftlichem Ansatz neu geplant 563,00 0,00 563,00
: 5 . . " dem Grunde nach im
e) FB2 |Fachbereich 2 Ergénzende Chor- und Ensemblerdume  [fachbereichsuibegreifende Angebote 2011 HSEP 2011 enthalten 260,00 199,00 61,00
; " : dem Grunde nach im
f) FB3 |Fachbereich 3 Thurmer-Saal zusétzlicher Bedarf aufgrund Vielzahl von Standorten 2011 HSEP 2011 enthalten 285,00 285,00 0,00
) FB4 |Fachbereich 4 SBYD Laborflachen Laborflachen aus Drittmitteln nicht in Kennwerten 2022 neu gegriindet 50,00 0,00 50,00
hy FB4 |Fachbereich 4 Designsammlung Réume fur Sammlungen 2017 [in Neubau Gbernommen| 360,00 0,00 360,00
" ; " " : " dem Grunde nach im
i) FB4 |Fachbereich 4 Studentisches Arbeiten und Ausstellung |Flachen im SANAA fur Studierende und Ausstellungen 2010 HSEP 2011 enthalten 1.540,00 1.540,00 0,00
)] FB5 |Fachbereich 4 Tageslichtstudios kunstlerische Qualitat fur Fotografie 2017 [in Neubau ibernommen 496,00 496,00 0,00
k) | ZHB [Zentrale Hochschulbibliothek |Zusétzlicher Archivbedarf Raume fur Sonderarchive und Sammlungen neu geplant 150,00 0,00 150,00
: b " dem Grunde nach im
)} PRO |Projektfiachen Schulerlabor u.a. Flachen im SANAA fur fachbereichsubergreifende Projekte 2010 HSEP 2011 enthalten 761,47 761,47 0,00

Im Folgenden werden die Rahmenparameter und die Datenquellen fur die Kennwertverfahren erldutert.
Grundlage der Datenerhebung der Personalstellen und der Ausbildungskapazitat sind die in Kapitel 2 erldu-
terten Gegebenheiten und Entwicklungen an der Folkwang Universitat der Kiinste.
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3.2.1. Personalstellen

Personalstellen werden grundsitzlich immer als Vollzeitdquivalente (VZA) angegeben. Fiir die Ermittlung und
Verteilung der Personalstellen werden gemaB dem HIS-KWV der genehmigte Stellenplan verwendet (Stand:
2023), unterteilt nach Professuren, Stellen fir Wissenschaftliche | Kiinstlerische Mitarbeitende sowie Stellen
fur Verwaltung und Technik. GemaB dem KoBa-Modell werden dort ergdnzt Stellen aus dem Zukunftsvertrag
Studium und Lehre (ZSL), aus den Qualitatsverbesserungsmitteln (QVM) und Sonstiges, welche das HIS-KWV
derzeit nicht vorsieht, da zum Zeitpunkt der Erstellung des HIS-KWV davon ausgegangen wurde, dass es sich
hierbei um befristete Programmfinanzierungen handelt. Fiir die Aufteilung, nicht aber die Gesamtanzahl der
Stellen sind gemaB HIS-KWV Informationen erforderlich, die nicht in Hochschul- oder Landesberichtssyste-
men erfasst sind und in Abstimmung mit der Hochschulverwaltung erhoben wurden.

Professuren des Fachbereichs 4 (Gestaltung) werden gemaB den Anforderungen des HIS-KWV danach diffe-
renziert, ob und in welcher Auspragung sie als fachpraktisch bzw. experimentell orientiert einzustufen sind,
um den zum Teil sehr unterschiedlichen Flachenanforderungen im fachpraktischen oder experimentell Labor-
bereichen Rechnung zu tragen. Dabei sind die Professuren laut Anleitung zum HIS-KWV in Typ 1 die DV-
gestutzte Gestaltungslehre und in Typ 2 die Gestaltungslehre im Werkraum einzuordnen; in Typ O wird ent-
sprechend dann die rein theoretische Lehre erfasst. Diese Informationen flr das HIS-KWV Informationen sind
nicht in Hochschul- oder Landesberichtssystemen erfasst und wurden in Abstimmung mit dem Fachbereich
4 erhoben. Fiir die Professuren der tbrigen Fachbereiche ist diese Einordnung nicht notwendig, da in den
Fachrichtungen Musik und Darstellende Kunst fachpraktische oder experimentell genutzte Laborbereiche we-
der durch das HIS-KWV noch den HIS-Leitfaden erfasst werden.

Unter den Stellen der Zentralen Hochschulverwaltung (ZHV) werden wie unter Punkt 3.1.3 beschrieben die
Hochschulleitung (ohne Prorektoren, aber mit Rektor, dessen Stelle keinem der Fachbereiche zugeordnet ist),
die Dezernate (einschlieBlich des gemeinsamen IT-Dezernats der Kunst- und Musikhochschulen in NRW), die
Stabsstellen, das Kiinstlerische Betriebsblro und die Rektoratsbeauftragten zusammengefasst einschlieBlich
der Stellen fiir Auszubildende gemalB den Anforderungen des HIS-KWV. Danach werden auch die Stellen mit
technischer Ausrichtung gesondert ermittelt. Auch in diesem Punkt sind gemaB HIS-KWV Informationen er-
forderlich, die nicht in Hochschul- oder Landesberichtssystemen erfasst sind und in Abstimmung mit der
Hochschulverwaltung erhoben wurden.

Die Stellen des Orchesterzentrum NRW wurden nicht aufgefiihrt, aufgrund der besonderen Einordnung dieses
Bereiches gemal Punkt 3.1.3.

Die Anzahl und Aufteilung der Personalstellen nach Organisationseinheiten einschlieBlich solcher Verwal-
tungsstellen mit technischer Ausrichtung sind der Abbildung 3-2 zu entnehmen, die Einordnung der Profes-
suren des Fachbereichs 4 nach Typen 0, 1 und 2 mit Begriindung der Abbildung 3-3.

Die notwendigen, beim Land beantragten 45,5 zusatzlichen Stellen sind in der Abbildung nicht beriicksichtigt,
aus Griinden der Transparenz. Von diesen Stellen werden vier Stellen als technische Stellen (je 2 Hausmeister
und Schreiner) eingeordnet.

Fir die Folkwang Agentur wird ein Bedarf von 9 Biiroarbeitsplatzen angesetzt; hier wird der Kennwert aus
dem HIS-KWV fiir die Zentrale Verwaltung verwendet. Fiir den Allgemeinen Studierendenausschuss wird ein
Co-Workspace von 35 m2 angesetzt.
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3.2.2. Ausbildungskapazitat

Aufgrund der besonderen Natur der kiinstlerischen Lehre sind an der Folkwang Universitdt der Kiinste flr
viele Studiengdnge die Standartberechnungen der Ausbildungskapazitdt anhand des HIS-KWV nach Lehrde-
putaten, Regelstudienzeiten und Curricularwerten nicht anwendbar. Das HIS-KWV sieht dafiir die Anwendung
alternativer Ermittlungsverfahren vor. Da der HIS-Leitfaden eine Kapazitdtsberechnung anhand bestehender
bzw. prognostizierter Studienpldtze und damit fiir drei von vier Fachbereichen vorsieht, wird dieses Ermitt-
lungsverfahren insgesamt und damit auch fiir alle anderen Bereiche verwendet.

Die Hhe der Ausbildungskapazitdt - aufgeteilt nach Studiengdngen und Abschlussarten - ist Kapitel 2 zu
entnehmen. Bei Kooperationsstudiengangen wurde der Anteil der Folkwang Universitat der Kiinste an ECTS-
Punkten des jeweiligen Studiengangs ermittelt und die Anzahl der Studierenden entsprechend modifiziert.
Entsprechend ergeben sich die jeweiligen Ausbildungskapazititen in Vollzeitdquivalenten (VZA) in Studien-
platzen pro Studiengang. Aufgrund der Vielzahl der Studiengénge an der Folkwang Universitat der Kiinste
wurden in Inhalt und Abschluss gleichartige Studiengénge bis zu 8 Kategorien pro Fachbereich zusammen-
gefasst.

Zur Anwendung des HIS-KWV muss die Ausbildungskapazitit aufgeteilt werden in Fachrichtungen, an der
Folkwang Universitit der Kiinste also Musik (Fachbereiche 1 und 2), Darstellende Kunst (Fachbereich 3) und
Gestaltung (Fachbereich 4). Zur Anwendung des HIS-Leitfadens miissen die Ausbildungskapazitaten der Fach-
richtungen Musik und Darstellende Kunst zusatzlich kategorisiert werden nach Studienfacharten (wie z.B.
Percussion oder Schauspiel). Bei einigen Studiengingen des Fachbereich 1 sind mehrere Studienfacharten in
einem Studiengang der Kategorien des HIS-Leitfadens enthalten, z.B. Percussion und Tasten-instrumente im
Studiengang Instrumentalausbildung. Hier wurden prozentuale Anteile von Studiengdngen anhand der Zah-
len aus den letzten 5 Jahren gebildet. Ansonsten werden gemaB den Anforderungen des HIS-Leitfadens die
Studiengange der Fachbereiche 1 bis 3 (Fachrichtungen Musik und Darstellende Kunst) den entsprechenden
Kategorien des HIS-Leitfadens zugeordnet. Fiir diese Aufteilungen sind Informationen erforderlich, die nicht
in Hochschul- oder Landesberichtssystemen erfasst sind und in Abstimmung mit den Fachbereichen erhoben
wurden.

Der HIS-Leitfaden sieht unterschiedliche Kennwerte in Abhdngigkeit von der Gesamtzahl der Studienplatze
insgesamt pro Fachrichtung und pro Studienfachart vor. Daher missen zunachst diese Kennwerte ermittelt
werden, welche dann bei der Ermittlung der Flachenbedarfe der studentischen Flachen der einzelnen Lehr-
und Forschungseinheiten Anwendung finden.

Die Anzahl und Aufteilung der Ausbildungskapazitit nach (zusammengefassten) Studiengdngen sind Abbil-
dung 3-4 zu entnehmen. Die Anzahl und Kategorisierung nach Studienfacharten der Fachbereiche 1 bis 3 fiir
den HIS-Leitfaden sind der Abbildungen 3-6 zu entnehmen.

3.2.3. Drittmittel

Generell ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der klinstlerischen Ausrichtung der Folkwang Universitat der
Kiinste der Flachenbedarf durch Drittmittel nur einen sehr kleinen Anteil einnimmt. GemaB dem HIS-KWV
werden nur solche Drittmittel fir die Bedarfsermittlung herangezogen, die von der jeweilige Lehr- und
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Forschungsbereich erzielt und die zur Verausgabung den betroffenen Lehr- und Forschungsbereichen zur
Verfligung stehen. Dabei bleiben durchlaufende Posten gemalB HIS-KWV unberiicksichtigt. Auch hier sind ge-
maB HIS-KWV Informationen erforderlich, die nicht in Hochschul- oder Landesberichtssystemen erfasst sind
und in Abstimmung mit der Hochschulverwaltung erhoben wurden.

Drittmittel fallen an der Folkwang Universitat der Kiinste ausschlieBlich in den vier Fachbereichen an. Gemaf
dem HIS-KWV werden dafiir die Daten der fiinf vorangegangenen Jahre (2019-2023) verwendet und gewich-
tet. Die so erhobenen Daten sind Abbildung 3-5 zu entnehmen.

3.2.4. Spezielle Datengrundlagen

Spezielle Datengrundlagen ergeben sich fiir einige Zentrale und Sonstigen Einrichtungen:

e Fir die Ermittlung der notwendigen Bibliotheksflachen ist zusdtzlich die Anzahl der Bibliotheksme-
dien erforderlich, typisiert nach Freihandbereich, Magazin und Kompaktmagazin.

e Fir die Ermittlung der notwendigen Mensaflachen sind zusatzlich Anzahl Studierender am zugeho-
rigen Standort, Essenbeteiligungs- und Platzwechselquoten bzw. Sitz-/Stehpléatze sowie Lagerfla-
chenzuschldge und Mensaergdnzungsflachen erforderlich.

e Fir die Ermittlung der Zuschldge fiir Bibliotheksflachen und der Zentralen Werkstatten aufgrund
mehrerer Standorte sind zusatzlich die Anzahl der Standorte und die Anzahl der zugehdrigen Stadte
erforderlich, fiir die Servicefldchen zusatzlich die Gesamtflachen nach NF 1-6.

Fir diese Daten sind gemaB HIS-KWV Informationen erforderlich, die nicht in Hochschul- oder Landesbe-
richtssystemen erfasst sind und in Abstimmung mit den jeweiligen Stellen erhoben werden. Die Darstellung
der Ermittlung der speziellen Datengrundlagen erfolgt bei der konkreten Flachenberechnung der jeweiligen
Organisationseinheiten unter Punkt 3.6.
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Abbildung 3-2: Basisdaten Personalstellen {in VZA) der Folkwang Universitét der Kiinste 2023

Organisationseinheit Professuren WA / KMA MVT
ORG LFB FinanzierungAnzahI FinanzierungAnzahI Finanzierung | Anzahl Finanzierung Anzahl

Land 39,5 Land 9,67 Land 4,50 Land 53,7

ZSL 0,0 ZSL 1,00 ZSL 0,00 ZSL 1.0

FB1 Musik QvM 0,0 QvM 1,00 QVM 0,00 QvMm 1.0
Sonstige 0,0 Sonstige 1,00 Sonstige 0,00 Sonstige 1,0

FB 1 39,5 FB 1 12,67 FB 1 4,50 FB 1 56,7

Land 19,5 Land 9,00 Land 1,00 Land 295

ZSL 0,0 ZSL 1,00 ZSL 0,00 ZSL 1,0

FB2 Musik QVM 0,0 QVM 0,00 QVM 0,00 QVM 0,0
Sonstige 00 Sonstige 0,00 Sonstige 0,00 Sonstige 0,0

FB2 19,5 FB 2 10,00 FB 2 1,00 FB2 30,5

Land 37,0 Land 15,83 Land 1,00 Land 53,8

ZSL 00 ZSL 1,00 ZSL 0,00 ZSL 1.0

FB3 | Darstellende Kunst QVM 0,0 QVM 0,00 QVIM 0,00 QUM 0.0
Sonstige 0.0 Sonstige 0,00 Sonstige 0,00 Sonstige 0.0

FB3 37,0 FB3 16,83 FB3 1,00 FB3 54,8

Land 27,0 Land 11,00 Land 13,50 Land 51,5

ZSL 0,0 ZSL 1,00 ZSL 0,00 ZSL 1,0

FB 4 Design QvM 0,0 QvM 0,00 QVM 0,00 QvMm 0,0
Sonstige 0,0 Sonstige 0,00 Sonstige 0,00 Sonstige 0,0

FB 4 27,0 FB 4 12,00 FB 4* 13,50 FB 4 52,5

(Rektor) Land 1,0 Land 0,0 Land * 84,50 Land 855
ZSL 00 ZSL 0,0 ZSL 4,00 ZSL 40
ZHV QVM 00 QVM 0,0 QVM 5,00 QVM 5.0
Sonstige 0,0 Sonstige 0,0 Sonstige 3,50 Sonstige 3,5

ZHV 1,0 ZHV 0,0 ZHV 97,00 ZHV 98,0
Land 0,0 Land 0,0 Land 6,0 Land 6,0
ZSL 0,0 ZSL 0,0 ZSL 3,0 ZSL 3,0
ZHB QvM 0,0 QvM 0,0 QVM 0,0 QvM 0,0
Sonstige 0,0 Sonstige 0,0 Sonstige 0,0 Sonstige 0,0
ZHB 0,0 ZHB 0,0 ZHB 9,0 ZHB 9,0

Land 124.0 Land 455 Land 1105 Land 280,0

ZSL 00 ZSL 40 ZSL 7.0 ZSL 110
GESAMT QVM 00 QvMm 1,0 QVM 50 QVM 6.0
Sonstige 0.0 Sonstige 1,0 Sonstige 3,5 Sonstige 4.5

GESAMT | 124.0 GESAMT 51,5 GESAMT 126,0 GESAMT 301,5

(Daten gemal Kapitel 2) R R (ohne Orchesterzentrum NRW)
*davon 6 VZA Schreiner und 4 VZA Hausmeister
** hierin technische Stellen zur Betreuung der Lehrwerkstétten

Abbildung 3-3: Basisdaten Professuren nach Typen (nur Fachbereich 4) der Folkwang Universitét der Kiinste 2023
Plan-Bes. Stellenbezeichnung Begriindung
FB 4 Plan W3 A-028 Kunst- und Designwissenschaft 1 Designsammlung (Werkstatt), wissenschattliche Lehre
FB 4 Plan W3 A-029 KD-Konzeption und Gestaltung 1 50% Heterotopia / 50% Fotografie zeitbasierte Medien
FB 4 Plan W3 A-030 ID-Experimentelle Gestaltung 1 praktische Lehre in den ID-\Werkstétten
FB 4 Plan W3 A-031 KD-Bewegthild - (derzeit Gastprofessur) 1 praktische LehrefUbung in der Werkstatt Bewegtbild
FB 4 Plan W2 A-071 1D-Konzeption & Entwurf 1 praktische Lehre/Ubung in der Werkstatt Modellbau
FB 4 Plan W2 A-072 Foto-Grundlagen der Fotografie 1 praktische Lehre im Fotolabor
FB 4 Plan W2 A-073 KD-Typografie 1 praktische Lehre/Ubung in Hockdruck und Buchbinderei
FB 4 Plan W2 A-074 ID-Fachspezifische Gestaltungs- und 1 praktische Lehre/Ubung in der Werkstatt Modellbau
Entwurfsgrundlagen
FB 4 Plan W2 A-075 ID-Experimentelle Gestaltung 1 praktische Lehre in den ID-\Werkstétten
FB 4 Plan W2 A-076 |D-Design by Technology 1 praktische Lehre/Ubung in Kunststoff, Modellbau, 3D
FB 4 Plan W2 A-077| KD-Grundlagen bildnerischer Gestaltung 1 praktische LehrefUbung im Zeichnenlabor
FB 4 Plan W2 A-078 KD-Interface Design 1 praktische Lehre in der elektromechanischen Werkstatt
FB 4 Plan W2 A-079 |D-Strategie & Vision 1 praktische LehrefUbung in der Werkstatt Modellbau
FB 4 Plan W2 A-080 Foto-Fotografie und Konzeption 1 praktische Lehre im Fotolabor
FB4 Plan W2 A-081 KD-llustration 1 prakiische Lehre/Ubung in _Hockgruck, Siebdruck und
Buchbinderei
FB 4 Plan W2 A-082 Philosophie 1 theoretische Lehre
FB 4 Plan W2 A-083 Foto-Dokumentarfotografie 1 praktische Lehre im Fotolabor
FB 4 Plan W2 A-084 ID-Ergonomie i:sbl:;:;;?éfne Gestaltung 1 praktische Lehre/Ubung in den 1D Werkstatten
FB 4 Plan W2 A-085 Foto-Kuinstlerische Fotografie 1 praktische Lehre im Fotolabor
FB4 Plan W2 A-086 |D-WWerkstatten 1 anwedungshezogene Lehre
FB 4 Plan W2 A-087 Grundlagen bildhauerischer Gestaltung 1 Heterotopia, eh. Bildhauerei
FB4 Plan W2 A-088 |D-WWerkstatten 1 praktische Lehre in den ID-Werkstétten
. praktische Lehre/Ubung in der Werkstatt Hockdruck,
FB4 Plan W2 A-089 KD-Grafikdesign/Typografiel ayaut 1 Siebdruck und Buchbinderei
FB 4 Plan W2 A-090 |ID-Werkstatten 1 praktische Lehre in den ID-Werkstétten
FB4 Plan W2 A-091 Foto-Fotografie und zeitbasierte Medien 1 praktische Lehre im Videostudio
FB 4 Plan W2 A-092 | Foto-Theorie und Geschichte der Fotografie 1 theoretische Lehre
FB4 Plan W2 A-093 KD-Information Design 1 praktische Lehre in der elektromechanischen Werkstatt
Summe 3 5 19
Anzahl / Anteil Professuren mit fachpraktischem Unterricht 21% | 79% [ von 24 Professuren

Daten fur die Berechnungen mit dem HIS- KWV
Stellen nach Stellenplan (chne Orchesterzentrum NRW)
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LE/LFB Studiengang AbschluB Studienplatze

Vollzeit-
dquivalent

Anzahl Anteil FUdK

Instrumentalausbildung **

Jazz ! Perfarming Artists ** B Mus. 8 87 a7 &
Instrumentale Spezialisierung ** 66 66
Instrumentalausbildung = 163 163
Jazz / Artist Producer ** MMus. 4 2 2 244
Jazz / Improvising Artist ** 13 13
: " . . - B.Mus. 8 47 47 47
FB1 Musik (klinstl.-Praxis) Integrative Komposition T Mus. p E] I e
Orchesterspiel */** M.Mus. 4 21 0,7 15 15
Papulédre Musik M.Mus. 4 21 21 21
Professional Media Creation * M.A. 4 10 0,5 5 5
Folkwang Konzertexamen ** Zertifikat 4 11 11 11
Jungstudierende (nachrichtlich) *** 20 20 20
FB 1 615 604 604
A . B.Mus. 8 103 103
Musikpadagogik Br_phil 3 3 106
Musikwissenschaft * B.A. 6 40 0,75 30 30
Musikwissenschaft M.A. 4 40 40
S . Musikwissenschaft Dr. phil. 36 36 a1
FB2 | Musik (pad.-kiinstl +wiss.) Integrative Musiktheorie M.l\/?us. 4 5 5
Lehramt Musik * B.A. 6/8 182 0,5 91 91
Lehramt Musik * M.Ed. 4 36 0,5 18 18
Leitung vokaler Ensembles M.Mus. 4 17 17 17
FB 2 462 343 343
. B.Mus. 8 19 19 19
Gesang / Musiktheater YIS 2 8 8 8
Musical B.A. 8 25 25 25
Physical Theatre Artist Diploma 8 24 24 24
FB3 Darstellence Kunst Regie n Ar‘tist D?ploma 8 4 8 4
Schauspiel Artist Diploma 38 42 42 42
Tanz B.A. 8 74 74 74
Tanzkomposition 14 14
Tanzpédagogik fur kiinstl. Tanz M.A. 4 3 3 I
FB 3 237 237 237
Fotografie B.A. 38 127 127 127
Photography Studies and Practice MA 4 39 39 53
Photography Studies and Research 14 14
Product Design B.A. ] 92 92 92
Design Futures M.A. 4 25 25 25
FB 4 Gestaltun:
° Kommunikationsdesign BA 8 ] 101 101
M.A 4 12 12 12
. . . M.A. 4 50 0,5 25
Kunst- und Designwissenschaft Br.ohil 6 6 51
FB 4 486 461 461
GESAMT 1800 1645
*: Kooperationsstudiengédnge werden mit einem Anteil entsprechend den ECTS-Credits bei Folkwang angerechnet und als Vollzeitacuivalent der
Studienplatzkapazitét angegeben
FB1 Orchesterspiel 84 /120 ECTS = 0,70
FB1 Professional Media Creation 60/120 ECTS = 0,50
FB2 Musikwissenschaften 135/180 ECTS = 0,75
FB 2 Lehramt Musik (B.A.) 90/ 180 ECTS = 0,50
FB 2 Lehramt Musik (M.Ed.) 60/120 ECTS = 0,50
FB4 Kunst- und Designwissenschaft 60/ 120 ECTS = 0,50
**: Die Anteile der Kategorien gem. HIS-Leitfaden der Studiengange Instrumentalausbildung ergeben sich anhand der Daten zwischen 2019 und 2023 als
Durchschnittswert wie folgt:
Studiengénge Abschluss Orchester- Tasten- Percussion Orgel / Jazz / Rock /
instrumente instrum. Kirchenmusik Pop
Instrumentalausbildung / Jazz B.Mus. 51% 17% 7% 1% 24%
Instrumentalausbildung / Jazz / M .Mus. 66% 23% 3% 2% 8%
Orchesterspiel M Mus. 88% 12%
Folkwang Konzertexamen Zertifikat 66% 34%
***: Die Anzahl der Jungstudierenden wird nur nachrichtlich fir den Sondertatbestand ¢) angezeigt und nicht in die Gesamtsumme aufgenommen
Abbildung 3-3: Basisdaten Drittmittel (in Tausend €) der Folkwang Universitit der Kilinste 2019-2023
FB LFB 2023 2022
FB 1 Musik Drittmittel 789 95 148 237 73
FB 2 Musik Drittmittel 103 55 50 25 65
FB 3 Darstellende Kunst Drittmittel 4 11 0 8 5
FB 4 Design Drittmittel 855 352 179 381 659
GESAMT 3774 2535 2396 2666 2821

Daten aus Kapitel 2
mit dem HIS-KWV

Daten fir die Berechnung mit dem HIS-Leitfaden




Flachenbedarfsermittlung nach dem Leitfaden zur Flachenbemessung von Hochschulen fir
Musik und Darstellende Kunst — Flachenkennwerte studentische Flachen —
Planungsempfehlungen des HIS-Institut fir Hochschulentwicklung e.V. von 04/2016

Abbildung 3-6: Kategorisierte Aushildungskapazitat der Folkwang Universitat der Kiinste - FB 1 bis 3

Fachbereich | Abk Studiengang Abschluss | RSZ S;;Zn Kategorie gem. HIS-Leitfaden
250|Gesamt
126 |Orchesterinstrumente / sonstige Instrumente
Instrumentalausbildung / Jazz / 43| Tasteneinstrumente
; . B.Mus. 8
Performing Artist 18|Percussion
3|Kirchenmusik / Orgel
60|Jazz / Rock / Pop
Integrative Komposition B Mus. 8 47 |Komposition / Musikthecrie
244|Gesamt
Instrumentalausbildung / 161|Orchesterinstrumente / sonstige Instrumente
) Instrumentale Spezialisierung / 56| Tasteneinstrumente
Fachberglch 1 Jazz [ Artistic Producer / M Mus. : 7| Percussion
(k[anltlIJ:rliksche FB1 Rl 5|Kirchenmusik / Orgel
Praxis) 15|Jazz / Rock / Pop
Integrative Komposition M.Mus. 4 11| Komposition / Musiktheorie
15|Gesamt
Orchesterspiel M.Mus. 4 13| Orchesterinstrumente / sonstige Instrumente
2|Percussion
Populare Musik M.Mus. 4 21|Jazz / Rock / Pop
Professional Media Creation M.A. 4 5|Musik: Sonstiges
11|Gesamt
Folkwang Konzertexamen Zertifikat 4 7|Orchesterinstrumente / sonstige Instrumente
4|Tasteneinstrumente
Studiengénge Fachbereich 1 604
Musikpadagogik B.Mus. + Drphil.|] 8 106 | Musikpadagogik
) Musikwissenschaft B.A. 5 30|Komposition / Musiktheorie
Fachbereich 2 Lehramt Musik BA. 6/8 91[schuimusik
(pédvﬁus:]kstl_ + FB2 [Musikwissenschaft M.A_+ Dr.phil. 4 81|Komposition / Musiktheorie
wiss.) Lehramt Musik (inkl. M.pad. Dr.) M.Ed.+ Dr.phil. 4 18|Schulmusik
Leitung vokaler Ensembles M.Mus / Zert. 4 17 | Dirigieren
Studiengange Fachbereich 2 343
Gesang | Musiktheater B.Mus. 8 19|Gesang / Oper / Musical
Musical B.A. 8 28|Gesang / Oper / Musical
) Gesang | Musiktheater M.Mus. 4 25|Gesang / Oper / Musical
Fachbereich 3 Physical Theatre Artist Diploma 8 24|Schauspiel
Darstellende - — -
Kunst, FB3 |Regie . Artist Diploma 8 8|Regie
Musik (Gesang) Schauspiel Artist Diploma 8 42|Schauspiel
Tanz B.A. 8 74|Tanz
Tanzkomposition/-padagogik M.A. 4 17|Tanz
Studiengange Fachbereich 3 237

Grundlage sind die in Abbildung 3-4 aufgefihrten Ausbildungskapazitaten der (zusammengefassten) Studiengange. In Fachbereich 1
sind einzelne Studiengénge zusétzlich aufgeteilt anhand der in Abbiédung 3-4 unter *™* aufgefihrten Anteile.

Kategorisierte Basisdaten Ausbildungskapazitat nach Abbildung 3-4
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3.3. Flachenbedarfsermittlung der Lehr- und Forschungsbereiche fir Musik und
Darstellende Kunst

Die Lehr- und Forschungsbereiche fiir Musik und Darstellende Kunst umfassen an der Folkwang Universitat
der Kiinste die Fachbereiche 1 bis 3. Die Ermittlung deren Flachenbedarfe wird nachfolgend beschrieben.

3.3.1. Struktur Fachbereich 1 (Musikalisch-klinstlerische Praxis)

Der Fachbereich 1 der Folkwang Universitat der Kiinste ist ein Lehr- und Forschungsbereich der Fachrich-
tung Musik. Er umfasst folgende Inhalte:

o Die individuelle musikalische Ausbildung und die musikalische kinstlerische Praxis. GemaB dem HIS-
Leitfaden beinhaltet dies die Kategorien Orchesterinstrumente /[ sonstige Instrumente, Percussion, Tas-
teninstrumente, Percussion, Komposition, Orgel, sowie Jazz | Rock [ Pop. Dabei wird mit dem Folkwang
Konzertexamen eine zusatzliche Ausbildungsmdglichkeit mit einem Zertifikat als Abschluss angeboten.

e Dasdem Fachbereich 1zugeh6rige /CEM (Institut fiir Computermusik und Elektronische Medien) widmet
sich darliber hinaus der experimentellen Lehre und Forschung mit den unterschiedlichsten Facetten der
elektronischen Musik. Die Tatigkeiten sind gekennzeichnet durch einen hohen experimentellen Anteil.

e Das dem Fachbereich 1 zugehérige /fPoM (Institut fiir Pop-Musik) widmet sich dartiber hinaus der ex-
perimentellen Lehre und Forschung im Bereich der populdren Musik. Das 2014 gegriindete Institut ist
grundsatzlich interdisziplinar und experimentell aufgestellt.

e Im Fachbereich 1 angesiedelt ist mit fo/kwang junior die musikalische Nachwuchsforderung. Das Institut
wurde im Mai 2019 mit dem Ziel er6ffnet, junge musikalische Talente der Ruhrregion friihestmdglich zu
identifizieren und ihre besonderen Begabungen durch intensive Spezialférderung bereits vor dem ei-
gentlichen Studium kiinstlerisch zu unterstiitzen. Sie erhalten instrumentalen Haupt- und Nebenfach-
sowie Ensembleunterricht entsprechend den eingeschriebenen Studierenden einschlieBlich Prifungen
sowie Theorieunterricht, so dass die erbrachte Leistung auch fiir ein spateres Studium an einer Kunst-
und Musikhochschule anerkannt wird.

e Der Master-Studiengang Orchesterspiel wird in Kooperation mit dem Orchesterzentrum NRW durchge-
fuhrt. Als Kooperationsstudiengang wird nur ein Anteil anhand des ECTS-Systems eingerechnet, welcher
an der Folkwang Universitat der Kiinste und nicht am Orchesterzentrum NRW stattfindet. GemaB dem
HIS-Leitfaden wird dieser unter die Kategorien Orchesterinstrumente [ Sonstige Instrumente und Tas-
teninstrumente gefiihrt.

e Der Masterstudiengang Professional Media Creation wird in Kooperation mit dem SAE Creative Media
Institute in Bochum durchgefiihrt. Als Kooperationsstudiengang wird nur ein Anteil anhand des ECTS-
Systems eingerechnet, welcher an der Folkwang Universitdt der Kiinste und nicht am SAE Institut statt-
findet. GemaB dem HIS-Leitfaden wird dieser unter die Kategorie Sonstige gefiihrt.

Das konkrete Studienangebot und die sich daraus ergebende prognostizierte Ausbildungskapazitat des Fach-
bereichs ist der Abbildung 3-4 zu entnehmen. Die Personalzahlen des Fachbereichs sind der Abbildung 3-2 zu
entnehmen.

Der Fachbereich 1 ist vor allem am ,Hauptstandort” Alte Abtei am Campus Essen-Werden verortet und nutzt
daneben die Standorte Wesselswerth 23, Campus Duisburg, Institut fir Pop-Musik in Bochum und teilweise
Haus Fuhr (siehe Kapitel 4).
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3.3.2. Struktur Fachbereich 2 (Padagogisch-kinstlerisch-wissenschaftliche Lehre und
Forschung)

Der Fachbereich 2 der Folkwang Universitat der Kiinste ist ein Lehr- und Forschungsbereich der Fachrich-
tung Musik. Er umfasst folgende Inhalte:

e Die musikpddagogische und musikwissenschaftliche Ausbildung einschlieBlich dem Dirigieren. GemaB
dem HIS-Leitfaden beinhaltet dies die Kategorien Musikwissenschaft, Musiktheorie, Musikpddagogik,
Lehramt und Dirigieren.

e Der Bachelor-Studiengang Musikwissenschaft wird in Kombination mit einem kiinstlerischen Hauptfach
oder in Kooperation mit der Universitdt Duisburg-Essen oder der Ruhr-Universitdt Bochum durchge-
fuhrt. Fur die Kooperationsstudiengdnge werden nur Anteile anhand des ECTS-Systems eingerechnet,
welche an der Folkwang Universitat der Kiinste und nicht an den beteiligten Universitdten stattfinden.
GemaB dem HIS-Leitfaden werden diese unter der Kategorie Musiktheorie gefiihrt.

e Die Bachelor-Studiengdnge Lehramt werden in Kooperation mit der Universitdt Duisburg-Essen durch-
gefihrt. Als Kooperationsstudiengdnge werden nur Anteile anhand des ECTS-Systems eingerechnet, wel-
che an der Folkwang Universitat der Kiinste und nicht an der Universitat Duisburg-Essen stattfinden.
GemalB dem HIS-Leitfaden werden diese unter die Kategorie Schulmusik gefiihrt.

e Die individuelle Kompetenz zur physischen und psychischen Gesunderhaltung ist inzwischen eine not-
wendige Basis flr kiinstlerisch exzellente Leistungen. Daher wird derzeit ein neues /nstitut fir Kinst-
ler'innengesunadheitan der Folkwang Universitat der Kiinste eingerichtet - flir préventive und starkende
Lehr- und Beratungsangebote der Medizin und Psychologie, vernetzt mit regionalen Institutionen. Dieses
wird aufgrund seiner wissenschaftlichen Natur im Fachbereich 2 angesiedelt werden. Es ist auf eine
fachpraktische Lehre zu Themen wie Korperarbeit und Korperbewusstsein ausgerichtet und dazu mit
einem Beratungsauftrag versehen. Zu den jenseits der in den Curricula enthaltenen Lehrangeboten sollen
dabei hochschulweit und fir alle Hochschulmitglieder sowohl eigenstdndig nutzbare Sport- und Fit-
nessangebote als auch organisierte Kurse zur Bewegung und Gesundheitsférderung gehdren.

e Der Fachbereich 2 organisiert darliber hinaus zusatzliche, fachbereichstibergreife Angebote fir musika-
lische Gruppen jenseits der normalen Curricula. Darunter verschiedene Chdre, ein Orchesterensemble
(unabhéngig vom Masterstudiengang Orchesterspiel) und kleinere Ensembles unterschiedlicher Art wie
Big Bands.

Das konkrete Studienangebot und die sich daraus ergebende prognostizierte Ausbildungskapazitat des Fach-
bereichs sind der Abbildung 3-4 zu entnehmen. Die Personalzahlen des Fachbereichs sind der Abbildung 3-2
zu entnehmen.

Der Fachbereich 2 ist vor allem am ,Hauptstandort" Alte Abtei am Campus Essen-Werden verortet und nutzt
daneben teilweise Haus Fuhr (siehe Kapitel 4).
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3.3.3. Struktur Fachbereich 3 (Darstellende Kunst)

Der Fachbereich 3 der Folkwang Universitat der Kiinste ist ein Lehr- und Forschungsbereich der Fachrichtung
Darstellende Kunst. Er umfasst folgende Inhalte:

e Die praktische Ausbildung in den Darstellenden Kiinsten einschlieBlich dem Bereich Oper und Musical.
GemaB dem HIS-Leitfaden beinhaltet dies die Kategorien Schauspiel, Regie und Tanz sowie die Kategorie
Gesang [ Oper [ Musical aus der Fachrichtung Musik.

e Das dem Fachbereich 3 zugehorige /27 (Institut fiir Zeitgendssischen Tanz) organisiert die praktische
Ausbildung im Bereich Tanz und betreut dariiber hinaus das Folkwang Tanzstudio und das Folkwang
Tanzarchiv.

e Im Rahmen der Ausbildung in Schauspiel und Regie betreibt der Fachbereich 3 auBerdem das Theater-
zentrum Bochum einschlieBlich dem Thiirmer-Saal.

Das konkrete Studienangebot und die sich daraus ergebende prognostizierte Ausbildungskapazitat des Fach-
bereichs sind der Abbildung 3-4 zu entnehmen. Die Personalzahlen des Fachbereichs sind der Abbildung 3-2
zu entnehmen.

Der Fachbereich 3 ist vor allem am ,Hauptstandort” Alte Abtei am Campus Essen-Werden verortet und nutzt
daneben die Standorte WeiBe Miihle, RuhrtalstraBe, Theaterzentrum Bochum und teilweise Haus Fuhr (siehe
Kapitel 4).

3.3.4. Ermittlung des Flachenbedarfs der Studentischen Lehrflachen

Die Flachenbedarfsermittlung der Studentischen Lehrflichen - also die Fldchen der allgemeinen Lehre (HIS-
Code: 400) und der fachspezifischen Lehre (HIS-Code: 410) - der Fachbereiche 1 bis 3 erfolgt nach dem HIS-
Leitfaden wie unter Punkt 3.1.7 dargelegt:

e Danach ist zundchst die Ausbildungskapazitat aufzuteilen anhand der Kategorien des HIS-Leitfadens
wie in Abbildung 3-6 aufgeflihrt.

e Fir jede Fachrichtung sowie fiir jede Kategorie ist nun in Abhdngigkeit von der GréBe ein Kennwert
zu ermitteln anhand der Abbildung 0-1 und 0-2 des HIS-Leitfadens (HIS-Leitfaden, Seiten 2 bis 3).

e Firdie Studiengange der Kategorie Tanz wird fiir die notwendigen Flachen der fachspezifischen Lehre
(HIS-Code: 410) im HIS-Leitfaden (Seite 8) kein Kennwert angegeben mit der Empfehlung einer indi-
viduellen Ermittlung dieser Fldchen. Daher wird ein Kennwert fiir diese Flachen an der Folkwang Uni-
versitat der Kiinste ergdnzend ermittelt und zwar anhand der Ermittlungssystematik in Kapitel 2 des
HIS-Leitfadens. Diese Ermittlung ist dem Anhang 7.2 zu entnehmen.

e Die jeweiligen Ausbildungskapazitdten werden nun mit den einzelnen Kennwerten multipliziert fur
die Einzelflachenbedarfe. Diese werden dann wiederum zusammengefasst anhand der einzelnen
Fachbereiche und zwar getrennt nach der Allgemeinen Lehre (HIS-Code: 400) und der fachspezifi-
schen Lehre (HIS-Code: 410).

Die genaue Ermittlung des Fldchenbedarf kann der Abbildung 3-7 entnommen werden.
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3.3.5. Begrindungen und Bedarfsermittiungen der Sondertatbestande

Die Sondertatbestdande nach Kap. 3.1.9 der Fachbereiche 1 bis 3 umfassen die folgenden Bereiche:

a) Institut fiir Computermusik und Elektronische Medien (ICEM) - Fachbereich 1

IST: 424 m2 Bedarf (untenstehender Berechnung): 590 m2 Bilanz: + 166 m2 (NF 1-6)

Begriindung: Ein Schwerpunkt der praktisch-experimentellen Lehre und Forschung des Fachbereich 1 findet
im Rahmen des Instituts fiir Computermusik und elektronische Medien (ICEM) statt. Das ICEM befasst sich
mit den unterschiedlichsten Facetten der elektronischen Musik mit einem hohen experimentellen Anteil, z.B.
fir raumimmersive Experimente, elektronisch-kiinstlerische Entwicklungsvorhaben und elektronisch-kiinst-
lerische Forschung. Daflir werden hochtechnisierte elektronische Produktionsrdume bendtigt, wie AV- und
Experimentierstudios fur Einzelprojekte und Ensembles, sowie mit dem Synlab das Unikat eines Synthesizers
aus den 1970er Jahren als einmaliges praktisches Lehrwerkzeug. Weder das HIS-KWV noch der HIS-Leitfaden
enthalten fir die Fachrichtung Musik einen Kennwert fiir solche hochtechnisierten Lehr- und Forschungsfla-
chen (,Labore" gemdB HIS-Code 300). Zusatzlich unterhalt das ICEM eine umfangreiche Sammlung elektro-
nischer Gerdte und Instrumente aus der Geschichte sowie ein Archiv produzierter Werke elektronischer Musik.

Flichenbedarfsermittiung: Die Ermittlung im Rahmen dieses Sondertatbestands beschrankt sich auf den
Raumbedarf an Elektronischen Produktionsrdumen wie oben beschrieben. Die fiir das ICEM benétigten Biro-
flachen, die bendtigten Flachen der allgemeinen Lehre (Seminarrdume) sowie der (geringe) Bedarf an her-
kdmmlichen Tonstudios und Rdumen fiir rechenpraktischen Unterricht (entsprechend dem ,HIS-Leitfaden zur
Flachenbemessung von Hochschulen fiir Musik und Darstellende Kunst - Flachenkennwerte fir studentische
Flachen", Seite 12) der fachspezifischen Lehre werden im Rahmen der Fldchenbedarfsermittiung des Fachbe-
reichs 1 beriicksichtigt. Fiir das ICEM ergibt sich als Individualberechnung folgender Sonderbedarf an Elekt-
ronischen Produktionsrdumen: 1 groBer Produktionsraum (max. 40 Personen in der Aufnahme, 1 x 180m?2)
mit groBer Regiekabine (bis zu 5 Personen in der Regie, 45m2), 2 mittlere Produktionsrdume (je bis zu 12
Personen, 2 x 60m2), 1 Analogstudio fiir den SynlLab (max. 20 Personen, 55m2) sowie 4 kleine Produktionssui-
ten fur Einzelprojekte (je 1 Person, 4 x 10 m2). Dazu kommen Raume fiir die Sammlung elektronischer Geréate
(150 m2). Der Gesamtflichenbedarf betrdgt danach 590 m2.

b) Institut fir Pop-Musik (IfPoM) - Fachbereich 1
IST: 107 m2 Bedarf (untenstehender Ermittlung): 160 m?2 Bilanz: + 53 m2 (NF 1-6)
Begriindung: Ein zweiter, wenn auch deutlich kleinerer Schwerpunkt der praktisch-experimentellen Forschung
des Fachbereichs 1 findet im Rahmen Instituts fiir Pop-Musik (IfPoM) statt. Das IfPoM umfasst auch Anteile
Elektronischer Musik dhnlich dem ICEM (s.0.). Entsprechend werden hier elektronische Produktionsrdume be-
notigt, wenn auch in deutlich geringerem AusmaB.

Fldchenbedarfsermittiung: Die Ermittlung des Flachenbedarfs beschrankt sich auf den Raumbedarf an Elekt-
ronischen Produktionsrdumen analog dem ICEM (s.0.). Die fiir das IfPoM bendgtigten Biirofldchen, die bend-
tigten Flachen der allgemeinen Lehre (Seminarraume) sowie der Bedarf an herkémmlichen Tonstudios und
Raumen fiir rechenpraktischen Unterricht (entsprechend dem HIS-Leitfaden, Flachenkennwerte fiir studenti-
sche Flachen”, Seite 12) der fachspezifischen Lehre werden im Rahmen der Flachenbedarfsermittlung des
Fachbereichs 1 beriicksichtigt. Der Flachenbedarf an Elektronischen Produktionsrdumen per Individualermitt-
lung betrdgt 2 mittlere Produktionsrdume (je bis zu 12 Personen, 2 x 60 m2), 4 kleine Produktionssuiten fir
Einzel-projekte (je 1 Person, 4 x 10 m2). Der Gesamtflichenbedarf betrdgt danach 160 m2
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¢) folkwang junior - Fachbereich 1
IST: 0 m2 Bedarf (untenstenender Ermittlung): 75 m2 Bilanz: + 75 m2 (NF 1-6)
Begriindung: Gem. dem HIS-Leitfaden, Flichenkennwerte fiir studentische Flachen” (Seite 27) gelten die Teil-
nehmer an folkwang junior in NRW als ,Jungstudierende” und werden damit laut HIS-Leitfaden nicht in die
Ausbildungskapazitat eingerechnet.

Flachenbedarfsermittlung: Die vorgesehene Ausbildungskapazitat betragt geméaB Punkt 3.2.2 und Abbildung
3-4 20 Jungstudierende. Da der Unterricht weitgehend identisch ist mit der fachpraktischen Ausbildung der
der Instrumentalausbildung der Fachrichtungen Musik wird der Flachenbedarf durch den HIS-Leitfaden er-
mittelten Kennwert Orchesterinstrumente und sonstige Instrumente von 4,7m2 pro Studienplatz herangezo-
gen. Durch den etwas geringeren Workload wird der Wert um 20% reduziert: 20 x 0,8 x 4,7m2 = 75,20m2. Die
fir das Institut benétigten Blroflachen werden im Rahmen der Flachenbedarfsermittiung des Fachbereichs 1
berlicksichtigt.

d) (Institut fiir) KiinstlerYinnengesundheit - Fachbereich 2

IST: O m2 Bedarf (untenstehender Ermittlung): 563 m?2 Bilanz: + 563 m2 (NF 1-6)
Begriindung: Die dem zukiinftigen Institut fur Kiinstler*innengesundheit zugehdérige Professur ist fachprak-
tisch und experimentell aufgestellt. Das Profil dieser Professur weicht dabei sowoh! durch den Inhalt (medi-
zinisch [ naturwissenschaftliche / psychologische Ausrichtung) als auch durch den experimentellen Charakter
erheblich von den Professuren aus Musik und Darstellende Kunst ab. Hochschulweite Sport- und Fitnessan-
gebote sowie Kurse flir Bewegung und Gesundheitsférderung finden berwiegend in speziellen bzw. mit Ge-
raten ausgestattete Rdumen statt, die so nicht ber die Kennwertverfahren erfasst werden kénnen.

Flachenbedarfsermittlung: Aufgrund der speziellen Ausrichtung der Professur werden hilfsweise die Kenn-
werte aus dem HIS-Kennwertverfahren NRW analog verwendet, und zwar fir die Forschungsbereiche der
Psychologie mit naturwissenschaftlichem Profil. Danach ergeben sich fiir die Biiro- (40m2), Labor- (80m?2),
Service- (4m2) und Lagerflachen (9m2) ein Fldchenbedarf von insgesamt 133m2. Spezialraume fiir Sport- und
Fitnessangebote bendtigen per Individualermittlung Flachen von insgesamt 210m2 (90m2 am Hauptstandort
Essen-Werden und jeweils 60m2 fiir die beiden gréBeren Standorte). Die Organisierte Gesundférderung be-
notigt Bewegtrdume von insgesamt 220m2: Die GroBe dieser Raume flr eine KursgréBe von maximal 12
Personen ermittelt sich analog dem HIS-Leitfaden, Flachenkennwerte flir studentische Flachen, Seite 12, Abb.
2.1 mit 100m2. Am Hauptstandort Essen Werden sind solche Raume als Lehrraume fir die Darstellende Kunst
vorhanden. Sie kénnen hier also als Kapazitdtszuwachs abgedeckt werden mit bis zu 5 Kursen (jeweils 1,5
Stunden) pro Woche; bei einem daraus ermittelten Raumbelegungsbedarf von 10 SWS und einer Belegungs-
kapazitidt von 50 SWS ergibt sich dafiir ein Flachenbedarf von 10 SWS [/ 50 SWS x 100m2 = 20m2. In den
beiden gréBeren Standorten der Folkwang Universitdt der Kiinste sind diese Bewegungsrdume nicht vorhan-
den. Hier wird daher jeweils 1 Raum von je 100 m2 benétigt.

e) Erginzende Chor- und Ensemblerdume - Fachbereich 2
IST: 199 m2 Bedarf (untenstehender Ermittlung): 260 m2 Bilanz: + 61 m2 (NF 1-6)
Begriindung: Fiir die zusétzlichen, fachbereichsiibergreifen Angebote flir musikalische Gruppen jenseits der
Curriculae werden zusatzliche Ensemblerdume benétigt, welche dem Fachbereich aufgrund seiner musikthe-
oretisch-musikpddagogischen Ausrichtung nicht zur Verfligung stehen.

Flachenbedarfsermittlung: Die Ermittlung legt die Raumkategorien gem. dem ,HIS-Leitfaden zur Flachenbe-
messung von Hochschulen fiir Musik und Darstellende Kunst - Flachenkennwerte flir studentische Flachen”,
Seite 12 zugrunde. Danach wird bendtigt 1 groBer Ensembleraum (bis 50 Personen Chor oder bis 30 Personen
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Instrumentalmusik, 180m2) sowie 1 mittelgroBer Ensemblerdume (bis 12 Personen Instrumentalmusik, 80 m2),
insgesamt also 260 m2.

f)  Thirmer-Saal - Fachbereich 3

IST: 285 m2 Bedarf (untenstehender Ermittlung): 285 m2 Bilanz: + 0 m2 (NF 1-6)
Begriindung: Die Folkwang Universitdt der Kiinste besitzt - historisch gewachsen - Standorte in mehreren
Stadten im Ruhrgebiet. Besonders betroffen davon ist der Fachbereich 3 und hier die Studiengange der Fach-
richtung Schauspiel und Regie. Diese sind sowohl am Campus Werden vertreten, betreiben aber auch am
Standort Bochum das Theaterzentrum. Von Bochum aus ist die Nutzung der Biihnen in Werden nicht maglich.
Insofern bendtigt man hier neben den Probe- und Studioblihnen mit dem Thiirmer-Saal auch eine Auffiih-
rungsstatte.

Fldchenbedarfsermittiung: Die Fldache ergibt sich als Bestandsberechnung der Aufflihrungsstatte am Standort
Theaterzentrum Bochum (,Thiirmer-Saal”) mit 465,70 m2, reduziert um den Abmilderungsfaktor von 30% =
284,76mz2

3.3.6. Ermittlung des Gesamtflachenbedarfs der Fachbereiche 1 bis 3

Die abschlieBende Flachenbedarfsermittlungen der Fachbereiche 1 bis 3 wird nun wie folgt durchgefiihrt:

e Die Ermittlung der Burofldchen (HIS-Code: 200) der Fachbereiche1 bis 3 erfolgt gemaB Punkt 3.1.4
(Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 mit dem HIS-KWV. Die dafiir notwendigen Ba-
sisdaten werden nach Punkt 3.2.1 (Basisdaten Personalstellen), Punkt 3.2.3 (Basisdaten Drittmittel)
bzw. Abbildung 3-2 und 3-5 erfasst. Die konkrete Durchfiihrung ist in den Ermittlungsbldttern nach
dem HIS-KWV dargestellt, in denen auch die Kennwerte aufgefiihrt sind (Abb. 3-8, 3-9, 3-10).

e Die Vorermittlung der Flichen der Allgemeinen und fachspezifischen Lehrrdume (HIS-Codes: 400,
410) sind unter Punkt 3.3.4 beschrieben und werden in die Ermittlungsblatter nach dem HIS-KWV
tibernommen (Abb. 3-8, 3-9, 3-10).

e Die Vorermittlung der Flachen der Sondertatbestédnde sind unter Punkt 3.3.5 beschrieben, und zwar
Nr. a) bis c) fir den Fachbereich 1, Nr. d) und e) fiir den Fachbereich 2 und Nr. e) fiir den Fachbereich
3. Auch sie werden in das Ermittiungsblatter nach dem HIS-KWV Gbernommen.

e Daraus ergibt sich der Gesamtfldchenbedarf der jeweiligen Fachbereiche.

Die Ermittlungen lassen sich Abb. 3-8 (Fachbereich 1), Abb. 3-9 (Fachbereich 2) und Abb. 3-10 (Fachbereich
3) entnehmen.
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Flachenbedarfsermittlung nach dem Leitfaden zur Flichenbemessung von Hochschulen fir Musik
und Darstellende Kunst — Flachenkennwerte studentische Flachen —
Planungsempfehlungen des HIS-Institut fir Hochschulentwicklung e.V. von 04/2016

Abbildung 3-7: Ermittlung studentischer Lehrflichen der Folkwang Universitdt der Kinste - FB 1 bis 3

Flachenbedarfsermittlung

Studienplatze

Kennwert

Flachen

Flichen Fachbereiche

. L s L, L y
Musik {in Platze) {in m2/Platz) {in m? NUF 1-6} o BEZ 5EE
Tl 4 Flichen der
fachspezifischen Lehre
Orchesterinstrumente /
. 307 Pl 4,7 m?/Pl. 1.442,80 m? 1.442,30
sonstige Instrumente
Percussion 27 Pl 25,5 m%/Pl. 688,50 m? 688,50
Tasteneinstrumente 103 PI. 9,1 m?/Pl. 937,30 m? 937,30
Dirigieren 17 P 6,5 m?/Pl. 110,50 m? 110,50
p Komposition /
6o X i 168 PI. 5,5 m?/Pl. 525,50 m? 313,00 610,50
< |Musiktheorie
o
o ;" Kirchenmusik / Orgel 8 Pl 14,5 m?/Pl. 116,00 m? 116,00
— Qv
; _g Jazz / Rock / Pop g6 Pl 4,3 m?/Pl. 412,80 m? 412,30
o
Gesang / Oper / Musical 72 Pl 6,0 m?/Pl. 432,00 m? 432,00
Musikpidagogik 106 PI. 2,8 m?/Pl. 286,80 m? 296,80
Schulmusik 109 PI. 4,9 m2/Pl. 534,10 m? 534,10
Musik: Sonstiges 5 PI. 0,0 m?/Pl. 0,00 m? 0,00
G tflichen d
esamiriachen der 5.900,40 m? 391650  1.551,90 432,00
fachspezifischen Lehre
. Gesamtflachen der
Teil 2 . 1018 Pl 4,9 m2/Pl. 4.993,10 m? 2.958,60 1.146,60 352,30
allgemeinene Lehre
Gesamt 10.893,50 m? 6.876,10 2.698,50 784,80
Studienplitze Kennwert Flichen Fliéchen Fachbereiche

Flachenbedarfsermittlung

in Plat i 2/Plat; i 2 NUF 1-6
Darstellende Kunst (lglatze) (in m?/Platz) (i ] - - -
Tefll 6 Flachen(#—:r
fachspezifischen Lehre
-
2 E Schauspiel 66 Pl 16,7 m?/Pl. 1.102,20 m? 1.102,20|
S &
et o
2 |Regie 8 Pl 16,6 m2/Pl. 132,80 m? 132,80
e )
s | 3
[ = =
o & |Tanz G1 Pl 15,7 m?/Pl. 1.428,70 m? 1.428,70]
z Gesamtfliche der AT 5 655 7
2 fachspezifischen Lehre T T
L]
e Gesamtlachen der
Teil 2 allgemeinene Lehre 165 PI. 7.7 m%/Pl 1.270,50 m? 1.270,50]
Gesamt 3.934,20 m? 3.934,20

verwendete Daten aus Abbilung 3-6

verwendete Kennwerte aus dem HIS-Leitfaden, Abbildungen 0.1 / 0.2, anhand der H5he der jeweiligen Ausbildungskapazitat
*. Kennwertermittlung gemaR Anhang

Ermittelte Flichen der allgemeinen und fachspezifischen Lehre (HI$ Codes 400 und 410), aufgeteilt nach Fachbereichen
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Abbildung 3-8: Flachenbedarf Flachen-|| Aus- Zu-
Folkwang Universitat der Kinste - Ausgangs- || kenn- || statt.- | Profik || Flachen- || schiag
Fachbereich 1 Bemessungsbersich gréRe wert faktor | faktor bedarf Lager
Landesbudget
Hochschule Biroflachen 522 VZA|l 32,5 m? 1.696 m? 25%
Folkwang Universitit der Kiinste Laborflachen
Technikum/Hallen
Lehr und Forschungsbereich Serviceflachen
Musik Allgemeine Lehrrdume 2.960 m?
Fachspez. Lehrrdume 3.917 m?
Zuschlag Lagerflichen 42 m?
Professuren 39,5 8.614 m*
Wissensch /Kunstler (VZA) 52,2 Drittmittel
Studienplitze Buroflichen 4 HT€ 30 m? 106 m*? 2,5%
Auslastung Laborflachen
Drittmitteleinnahmen (in T€) 354 Serviceflachen
Zuschlag Lagerflichen 3m?
0]
Sondertatbesténde
ICEM 590 m?
IfPoM 160 m?
Folkwang junior 75 m?
Fldchenbedarf 9.548 m?
Eingabedatum 01.04.2024
Zieljahr der Planung
Drittmittel (in 1.000 EUR) Ausbildungshkapazitat (Studienplitze) **
2023 789 Auslastung
2022 95 Lehrdeputat je Semester in SWS
2021 146 Anteil RSZ cw StPL**
20200 237 Studiengang 1 \ | Il |
2019 73 zugeh. Master
alternativ. gesetzter Wert Studiengang 2 \ \ | | |
354 zugeh. Master

*) leeres Feld = O € Drittmitteleinnahmen

Studiengang 3
zugeh. Master
Studiengang 4
zugeh. Master

alternativ: gesetzter Wert

**) Die Aushildungskapazitédt wird in Studienplétzen des ersten berufs-
qualifizierenden Studiengangs (Vollzetdquivalente) ausgedriickt.
***) Zur Berechnung der Studienpldtze muss die Summe der Anteilsquofern

100% befragen.

Basisdaten nach Abbildungen 3-2 und 3-5

Kennwerte

Sondertatbesténde
Ermittlung gem. HIS-Leitfaden nach Abbildung 3-7
Ermittelter Flichenbedarf des Fachbereiches

Kennwerfverfahren NRW fir Universiéten; HIS GmbH, Stand: 01.02.2012
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Flachen-|| Aus- Zu-
Abbildung 3-9: Flachenbedarf Folkwang Ausgangs- || kenn- || statt.- | Profil- Fldchen- || schiag
Universitat der Kiinste - Fachbereich 2 Bemessungshereich gréike wert faktor | faktor bedarf Lager
Landesbudget
Hochschule Buroflachen 295 VZA|| 32,5 m? 959 m? 2,5%
Folkwang Universitat der Kiinste Laborflachen
Technikum/Hallen
Lehr und Forschungsbereich Serviceflachen
Musik Allgemeine Lehrrdume 1.147 m?
Fachspez. Lehrraume 1.552 m?
Zuschlag Lagerflichen 24 m?
Professuren 19,5 3.681 m?
Wissensch./Kinstler (VZA) 29,5 Drittmittel
Studienplatze Buroflachen 1HTE 30 m? 20 m? 2,5%
Auslastung Labarflachen
Drittmitteleinnahmen {in T€) 67 Serviceflachen
Zuschlag Lagerflichen 1m?
o]
] Sondertatbestande
B {Institut fur) Kunstlerinnengesundheit 563 m?
Ergénzende Chor- und Ensemblerdume 260 m?
Fisichenbedarf 823 n7
Eingabedatum 01.04.2024
Zieljahr der Planung
Drittmittel (in 1.000 EUR) Ausbhildungskapaczitét (Studienplétze) ™
2023 103|* Auslastung
2022 55 Lehrdeputat je Semester in SWS
2021 50(* Anteil RSZ CwW StPL™™"
2020 25|~ Studiengang 1 | | ||
2019 B65(* zugeh. Master
alternativ: gesetzter Wert Studiengang 2 | | | ‘
67 zugeh. Master
*) leeres Feld = G € Drittmitteleinnahmen Studiengang 3 | | ||
zugeh. Master
Studiengang 4 | | H
zugeh. Master

alternativ: gesetzter Wert

**) Die Ausbildungskapazitat wird in Studienplétzen des ersten berufs-
qualifizierenden Studiengangs (Vollzeitédquivalente) ausgedrtickt.

***) Zur Berechnung der Studienpigtze muss die Summe der Anteilsquioten
100% betragen.

Basisdaten nach Abbkildungen 3-2 und 3-5
Kennwerte

Sondertatbestande

Ermittlung gem. HIS-Leitfaden nach Abbildung 3-7
Ermittelter Flichenbedarf des Fachbereiches

Kennwertverfahren NRW fiir Universitdten,; HIS GmbH, Stand. 01.02.2012
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Abbildung 3-10: Flachenbedarf Fléchen-1| Aus- Zu-
Folkwang Universitat der Kunste - Ausgangs- || kenn- || statt- | Profil- || Fldchen- || schiag
Fachbereich 3 Bemessungsbereich groRe wert faktor | faktor bedarf Lager
Landesbudget
Hochschule Buroflachen 53,8 vZA || 325 m2 1.749 m? 2,5%
Folkwang Universitét der Kiinste Laborflachen
Technikum/Hallen
Lehr- und Forschungsbereich Serviceflachen
Darstellende Kunst Allgemeine Lehrrdume 1.623 m?
Fachspez. Lehrraume 3.096 m?
Zuschlag Lagerflachen 44 m?
Professuren 37,0 6.512 m?
Wissensch./Kunstler (VZA) 53,8 Drittmittel
Studienplétze Buroflichen O HTE 30 m? 1 m? 2,5%
Auslastung Laborflichen
Drittmitteleinnahmen (in T€) 4 Serviceflachen
Zuschlag Lagerflachen 0 m2
T
] Sondertatbesténde
B Thirmer-Saal 285 m?
Fléchenbedarf 285 7
Eingabedatum 01.04.2024
Zieljahr der Planung
Drittmittel (in 1.000 EUR) Ausbildungskapazitit (Studienplatze) =™
2023 4 Auslastung
2022 11 Lehrdeputat je Semester in SWS
2021 Anteil RSZ CW StPL.™™"
2020 3 Studiengang 1 | | I
2019 5 zugeh. Master
alternativ: gesetzter Wert Studiengang 2 | | ‘ |
4 zugeh. Master

*) leeres Feld = 0 € Drittmitteleinnahmen

Studiengang 3
zugeh. Master
Studiengang 4
zugeh. Master

alfernativ: gesetzter Wert

**) Die Ausbildungskapazitét wird in Studienplétzen des ersten berufs-
qualifizierenden Studiengangs (Vollzeitdquivalente) ausgedrtickt.
=**) Zur Berechnung der Studienplétze muss die Summe der Anfeilsquoten

100% betragen.

Basisdaten nach Abbildungen 3-2 und 3-5

Kennwerte

Sondertatbestidnde
Ermittlung gem. HIS-Leitfaden nach Abbildung 3-7
Ermittelter Fldchenbedarf des Fachbereiches

Kennwertverfahren NRW fiir Universitdten; HIS GmbH, Stand: 01.02.2012
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3.4. Flachenbedarfsermittlung des Lehr- und Forschungsbereichs fir Gestaltung

Den Lehr- und Forschungsbereich fiir Gestaltung bildet an der Folkwang Universitdt der Kiinste der Fachbe-
reich 4 ab. Die Ermittlung dessen Flachenbedarfs wird nachfolgend beschrieben.

3.4.1. Struktur Fachbereich 4 (Gestaltung)

Der Fachbereich 4 der Folkwang Universitat der Kiinste ist ein Lehr- und Forschungsbereich der Fachrich-
tung Gestaltung. Er umfasst folgende Inhalte:

Die fachpraktische technisch-kiinstlerische Ausbildung in den Lehrgebieten Produkt- und Kommunika-
tionsdesign.

Die fachpraktische technisch-kinstlerische und wissenschaftliche Ausbildung im Lehrgebiet Fotografie.
Die wissenschaftliche Ausbildung im Lehrgebiet Kunst- und Designwissenschaften.

Experimentelle Forschungsprojekte, z.B. das SBYD (Sustainability by Design), das die transferorientierte
Entwicklung, Implementierung und Reflexion von Strukturen und Prozessen férdern mochte, die den
Einsatz von Gestaltungsmethoden fiir ein nachhaltiges Handeln in Gesellschaft und Wirtschaft férdern.
Eine umfangreiche Designsammlung wurde seit 1980 durch den Lehrstuhl Designwissenschaften einge-
richtet. Sie umfasst mittlerweile etwa 900 Objekte als Anschauungs- und Lehrsammlung. Sie stellt die
Vielfalt dsthetischer, formaler und materieller Alltagsgegenstande dar, mit einem Schwerpunkt auf Ge-
genstanden und Gerdten aus dem Haushalt seit ca. 1910. Anonymes Design wird neben Produkten be-
kannter Entwerfer prasentiert und Massenerzeugnisse neben limitierten Auflagen gezeigt. Sie verfolgt
das Ziel, die Wechselwirkung von naturwissenschaftlich-technologischen und Design-Entwicklungen als
Teil kulturgeschichtlicher Betrachtungen aufzuarbeiten und darzustellen.

Aufgrund des praktisch-kiinstlerischen Anteils der gestalterischen Ausbildung werden fiir das Selbststu-
dium Arbeits- und Ausstellungsflachen vorgehalten.

Der Master-Studiengang Kunst- und Designwissenschaft wird in Kooperation mit der Universitat Duis-
burg-Essen durchgefiinrt. Als Kooperationsstudiengang wird nur ein Anteil anhand des ECTS-Systems
eingerechnet, welcher an der Folkwang Universitdt der Kiinste und nicht an der beteiligten Universitat
stattfindet.

Das konkrete Studienangebot und die sich daraus ergebende prognostizierte Ausbildungskapazitat des Fach-
bereichs sind der Abbildung 3-4 zu entnehmen. Die Personalzahlen des Fachbereichs sind der Abbildung 3-2
zu entnehmen.

Der Fachbereich 4 nutzt den Standort Quartier-Nord und daneben teilweise das SANAA-Gebiude (siehe Ka-
pitel 4).
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3.4.2. Begrindung und Bedarfsermittlung der Sondertatbestdande

Fir den Fachbereich 4 ergeben sich folgende Sondertatbestdnde nach Kap. 3.1.9:

g) SBYD Labor - Fachbereich 4
IST: 0 m2 Bedarf (untenstehender Ermittlung): 50 m?2 Bilanz: + 50 m2 (NF 1-6)
Begriindung: Das Projekt Sustainability by Design (SBYD) bendtigt ein eigenes Forschungslabor (Technology
& Craft Lab) jenseits der bestehenden Labore, welches durch Kennzahlen im Drittmittelbereich nicht abgedeckt
sind.

Flachenbedarfsermittiung: Die Ermittiung erfolgt als Individualberechnung und ergibt einen Raumbedarf von
insgesamt 50 m2.

h) Designsammlung - Fachbereich 4
IST: 0 m2 Bedarf (untenstehender Ermittlung): 360 m2 Bilanz: + 360 m2 (NF 1-6)
Begriindung: Die Designsammlung des Fachbereichs 4 ist durch die Kennwerte des HIS-KWV nicht erfasst.
Der Lehrstuhl fiir Designwissenschaften, der die Designsammlung wissenschaftlich betreut, verfolgt das Ziel,
die Sammlung stdndig weiter auszubauen und in Forschungsprojekten den Studierenden weiterhin fruchtbar
zu machen.

Flachenbedarfsermittiung: Die Ermittlung legt den derzeitigen Flachenbedarf von 300 m2 zugrunde und zu-
satzlich eine Fliche flr den zukinftige Ausbau von 20% (300 m2 x 0,2 = 60 m2), insgesamt also 360 m2.

i) Studentische Arbeitsrjume und Ausstellungsflachen - Fachbereich 4
IST: 1.540 m2 Bedarf (untenstenender Ermittlung): 1.540 m2 Bilanz: + 0 m2 (NF 1-6)
Begriindung: Entsprechend des im Jahr 2011 vereinbarten Nutzungskonzeptes auf dem Geldande der Zeche
Zollverein in Essen - in den Fldchen nachrichtlich im HSEP 2011 aufgenommen - wurden im Sanaa-Gebdude
Flachen fur studentisches Arbeiten und Ausstellungen flr den Fachbereich 4 als Sondernutzung vorgesehen.

Flachenbedarfsermittlung: Die Ermittlung erfolgt anhand der seinerzeit vorgesehenen und aktuell vorhande-
nen Flachen im EG und 1. OG im Sanaa-Geb&ude (also SOLL = IST) von 1.540,38 m2.

j)  Tageslichtstudios - Fachbereich 4
IST: 496 m2 Bedarf (untenstehender Ermittlung): 496 m2 Bilanz: + 0 m2 (NF 1-6)
Begriindung: In der Fachrichtung Design - hier insbesondere flr die Fotografie — unterscheidet sich die Lehre
an der Folkwang Universitat deutlich von anderen Einrichtungen aufgrund der flr eine Universitdt der Kiinste
geforderten, hohen kiinstlerischen Qualitat. Fir die Fotografie ergibt sich dadurch ein hoher Fldchenbedarf
an Tageslichtstudios. Dieser zusatzliche Bedarf wird durch das HIS-Kennwertverfahren nicht abgedeckt - an-
ders als etwa das Foto-Labor, welches tiber den Kennwert fiir Labore erfasst wird.

Flachenbedarfsermittiung: Die Ermittlung erfolgt anhand der seinerzeit vorgesehenen und aktuell im Quar-
tier-Nord vorhandenen Flachen (also SOLL = IST) von 496 m2.
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3.4.3.Ermittlung des Flachenbedarfs des Fachbereichs 4

Die abschlieBende Flachenbedarfsermittlung des Fachbereichs 4 wird nun wie folgt durchgefiihrt:

Die Ermittlung der Biiroflachen (HIS-Code: 200) des Fachbereiches 4 erfolgt gemaB Punkt 3.1.4 (Ver-
teilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 mit dem HIS-KWV. Die daftir notwendigen Basisda-
ten werden nach Punkt 3.2.1 (Basisdaten Personalstellen), Punkt 3.2.3 (Basisdaten Drittmittel) bzw.
Abbildung 3-2 und 3-5 erfasst. Die konkrete Durchflihrung ist im Ermittlungsblatt nach dem HIS-
KWV dargestellt, in dem auch die Kennwerte aufgefiihrt sind (Abb. 3-11).

Die Ermittlung der hochtechnisierten Forschungs- und Lehrrdume (Laborflachen nach HIS-Code 200)
des Fachbereichs 4 erfolgt gemaB Punkt 3.1.4 (Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1
mit dem HIS-KWV. Die dafiir notwendigen Basisdaten werden nach Punkt 3.2.1 (Basisdaten Perso-
nalstellen) - hier: die Anzahl und Verteilung der Professuren mit fachpraktischem Unterricht - bzw.
Abbildung 3-3 erfasst. Die konkrete Durchfiihrung ist im Ermittlungsblatt nach dem HIS-KWV dar-
gestellt, in dem auch die Kennwerte aufgefihrt sind (Abb. 3-11).

Die Ermittlung der allgemeinen und fachspezifischen Lehrraume (HIS-Codes: 400, 410) des Fachbe-
reichs 4 erfolgt gemaB Punkt 3.1.4 (Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 mit dem HIS-
KWV. Die daftir notwendigen Basisdaten werden nach Punkt 3.2.2 (Basisdaten Ausbildungskapazitat)
bzw. Abbildung 3-4 erfasst. Die konkrete Durchflinrung ist im Ermittlungsblatt nach dem HIS-KWV
dargestellt, in dem auch die Kennwerte aufgefthrt sind (Abb. 3-11).

Die Vorermittlung der Flichen der Sondertatbestinde sind unter Punkt 3.4.2, und zwar Nr. g) bis j)
fiir den Fachbereich 4 beschrieben und werden in das Ermittlungsblatter nach dem HIS-KWV Gber-
nommen.

Daraus ergibt sich der Gesamtflachenbedarf des Fachbereichs 4.

Die Ermittlungen lassen sich der Abbildung 3-11 (Fachbereich 4) entnehmen.
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Flichen-|| Aus-
Abbildung 3-11: Flachenbedarf Folkwang Ausgangs- || kenn- || statt.- | Profil- Flachen- Zu-schlag
Universitat der Klinste - Fachbereich 4 Bemessungsbereich grike weert faktor | faktor bedarf Lager
Landesbudget
Hochschiile Baroflachen 52 5 VZA 35 m? 1.838 m? 2,5%
Folkwang Universitét der Kiihste Laborflichen 24,0 Prof. 75 m? 1,19 2.150 m? 10%
Technikum/Hallen
Lehr- und Forschungsbereich Serviceflachen
Design Allgemeine Lehrrdume 461 StPI 1,8 m? 830 m2
Fachspez. Lehrrdume 461 StPI 2,0m? 922 m?
Zuschlag Lagerflachen 261 m?
Professuren 27,0 6.000 m?
Wissensch ./Kunstler (VZA) 525 Drittmittei
Studienplitze 461 Blroflachen 5 HTE 30 m? 153 m2 2,.5%
Auslastung Laborflichen
Drittmitteleinnahmen (in T€) 509 Serviceflachen
Zuschlag Lagerflachen 4 m?
Professuren, fachpr. Unterr. 157 m?
davon Typ 1 21% Sondertatbesténde
davon Typ 2 79% SBYD-Labor 50m?
Designsammlung 360 m?
Ausstellung + stud. Arbeiten 1.540 m2
Tageslichtstudios 496 m?
Fiichenbedarf 2.446 m?
Eingabedatum 01.04.2024

Zieljahr der Planung

Drittmittel (in 1.000 EUR) Ausbhildungskapazitit (Studienplédtze) ™
2023 855|* Auslastung
2022 352|* Lehrdeputat je Semester in SWS
2021 179(* Anteil RSZ cw StPL*"
2020 381)* Studiengang 1 | | | |
2019 659|* zugeh. Master
alfernativ: gesetzter Wert Studiengang 2 | | || ‘
509 zugeh. Master
*) leeres Feld = 0 € Drittmitteleinnahmen Studiengang 3 | | || ‘
zugeh. Master
Studiengang 4 | | || ‘
zugeh. Master

alternativ: gesefzter Wert 461
461

** Die Ausbildungskapazitét wird in Studienplétzen des ersten berufs-
qualifizierenden Studiengangs (Vollzeitdquivalente) ausgedrticki.

=) Zur Berechnung der Studienplétze muss die Summe der Anteilsquoten
100% betragen.

Basisdaten nach Abbildungen 3-2, 3-3, 3-4 und 3-5
Kennwerte

Sondertatbesténde

Ermittelter Flichenbedarf des Fachbereiches

Kennwettverfahrenr NRW fiir Universitdten, HIS GmbH, Stand: 01.02.2012
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3.5. Flachenbedarfsermittlung der Zentralen und Sonstigen Einrichtungen

Die Zentralen und Sonstigen Einrichtungen umfassen an der Folkwang Universitat die Zentrale Hochschul-
bibliothek (ZHB), die Zentrale Hochschulverwaltung (ZHV) - die zusétzlich beantragten 45,5 Stellen werden
dabei separat ausgewiesen (ZHVz) - sowie kleinere Organisationseinheiten wie die Folkwang Kita, die Folk-
wang Projektfldchen, der Allgemeine Studierendenausschuss sowie die externen Organisationseinheiten
Studierendenwerk Duisburg-Essen fiir Mensa und Cafeteria und die Folkwang Agentur.

3.5.1. Zentrale Hochschulbibliothek (ZHB)

Die Folkwang Universitdt der Klinste betreibt wie die meisten anderen Hochschulen eine Zentrale Hochschul-
bibliothek. Diese ist in einem eigenen Gebdude am ,Hauptstandort” Abteigeldnde in Essen-Werden verortet.
Daneben werden als Nebenstandorte insbesondere Leseraume an den Standorten Quartier-Nord, Campus Du-
isburg und Theaterzentrum Bochum genutzt (siehe Kapitel 4).

Fir die Zentrale Hochschulbibliothek wird als spezielle Datengrundlage gemaB Punkt 3.2.4 in Zusammenarbeit
mit der Bibliotheksleitung ermittelt:

e Die Anzahl der Bibliotheksmedien betrdgt etwa 190T ME (Medieneinheiten) am zentralen Standort in
Essen-Werden sowie den Leserdumen an den anderen Standorten.

e Zusatzlich sind 80T ME einzurechnen, die derzeit an der Universitat Duisburg-Essen flir den Fachbe-
reich 4 (Design) gelagert werden, aber perspektivisch in den Raumen der Folkwang Universitat der
Kilinste untergebracht werden sollen, insgesamt also 270T ME.

o Die Typisierung erfolgt mit 81 % im Freihandbereich, 1% im Magazin und 17% im Kompaktmagazin.

e Die Zentrale Hochschulbibliothek umfasst wie oben aufgefiihrt insgesamt 4 Standorte in 3 Stadten.

Fir die Zentrale Hochschulbibliothek ergibt sich folgender Sondertatbestand nach Kap. 3.1.9:

k) Nachlasssammlungen - Zentrale Hochschulbibliothek

IST: 0 m2 Bedarf (untenstehender Ermittlung): 150 m2 Bilanz: + 150 m2 (NF 1-6)
Begriindung: Jenseits der fiir Verwaltung und Studiengdnge notwendigen Lager- und Sammlungsrdume wer-
den der Folkwang Universitdt der Kiinste immer wieder Nachlasse oder Sammlungen namhafter Musiker,
Kiinstler und Designer angeboten. Sie dienen zur Dokumentation, aber auch flir wissenschaftliche Projekte. In
diesen Sammlungen finden sich verschiedenste Arten von Medien, von Printmedien (Handschriften, Noten,
Poster, Biicher usw.) tber digitale Trager bis hin Schauobjekten bzw. Objekten der Bildenden Kunst wie Desig-
nobjekte. Sie spiegeln zugleich die Geschichte spezieller kiinstlerischer Themen, wie auch die Geschichte seit
Grlindung der Folkwang Universitat der Kiinste wieder.

Flachenbedarfsermittlung: Die Ermittlung erfolgt per Individualberechnung mit insgesamt 150 m2.

Die abschlieBende Flachenbedarfsermittiung der Zentralen Hochschulbibliothek wird nun wie folgt durchge-
fuhrt:

e Die Ermittlung der Bibliotheksflachen (HIS-Code: 510) der Zentralen Hochschulbibliothek erfolgt ge-
maB Punkt 3.1.4 (Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 mit dem HIS-KWV. Die daftr
notwendigen Basisdaten werden nach Punkt 3.2.1 (Basisdaten Personalstellen) und 3.2.2

Seite 55



(Ausbildungskapazitit - hier Gesamtanzahl) bzw. Abbildungen 3-2 und 3-4 erfasst. Zusatzlich ist
oben die Ermittlung der speziellen Datengrundlagen nach Punkt 3.2.4 beschrieben. Die konkrete
Durchfiihrung ist im Ermittlungsblatt nach dem HIS-KWV dargestellt, in dem auch die Kennwerte
aufgefiihrt sind (Abb. 3-12).

Die Vorermittlung der Flachen des Sondertatbestands ist oben beschrieben und wird in das Ermitt-
lungsblatt nach dem HIS-KWV ibernommen.

Daraus ergibt sich der Gesamtflachenbedarf der Zentralen Hochschulbibliothek.

Die Ermittlungen lassen sich der Abbildung 3-12 (Zentrale Hochschulbibliothek) entnenmen.

3.5.2. Zentrale Hochschulverwaltung (ZHV)

Die Folkwang Universitat der Kiinste besitzt wie alle anderen Hochschulen eine Zentrale Hochschulverwal-
tung, welche die gesamte Universitat verwaltet. Die Zentrale Hochschulverwaltung ist vor allem am ,Haupt-
standort” Essen-Werden verortet und nutzt daneben Flichen in fast allen anderen Standorten (siehe Kapitel

4).

Fir die Zentrale Hochschulverwaltung wird als spezielle Datengrundlage gemaB Punkt 3.2.4 ermittelt:

Die Folkwang Universitat der Kiinste umfasst insgesamt 4 Standorte in 3 Stadten: Essen-Werden,
Essen-Zollverein, Duisburg und Bochum. Das Orchesterzentrum NRW ist wie unter Punkt 3.1.3 darin
nicht enthalten. Nur am Hauptstandort Essen-Werden sind Zentrale Werkstatten vorhanden.

Die Gesamtflache (NF 1 bis 6) der Folkwang Universitat der Kiinste wird auf Basis der vorliegenden
Berechnungen mit etwa 37.000m2 prognostiziert. Das Orchesterzentrum NRW ist wie unter Punkt
3.1.3 darin nicht enthalten.

Die abschlieBende Flachenbedarfsermittlung der Zentralen Hochschulverwaltung wird nun wie folgt durch-

gefihrt:

Die Ermittlung der Biroflichen (HIS-Code: 200) der Zentralen Hochschulverwaltung erfolgt geméaB
Punkt 3.1.4 (Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 mit dem HIS-KWV. Die dafiir not-
wendigen Basisdaten werden nach Punkt 3.2.1 (Basisdaten Personalstellen) bzw. Abbildung 3-2 er-
fasst. Die konkrete Durchfiinrung ist im Ermittlungsblatt nach dem HIS-KWV dargestellt, in dem auch
die Kennwerte aufgefiihrt sind (Abb. 3-13).

Die Ermittlung der Zentralen Werkstatten (HIS-Code: 320) der Zentralen Hochschulverwaltung er-
folgt nach Punkt 3.1.4 (Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 mit dem HIS-KWV. Die
daflir notwendigen Basisdaten werden nach Punkt 3.2.1 (Basisdaten Personalstellen - hier die tech-
nisch ausgerichteten Stellen) bzw. Abbildung 3-2 erfasst, erganzt um die Anzahl der Stadte mit
Standorten als spezielle Datenquelle wie oben beschrieben. Die konkrete Durchfiihrung ist im Ermitt-
lungsblatt nach dem HIS-KWV dargestellt, in dem auch die Kennwerte aufgefiihrt sind (Abb. 3-13).
Die Ermittlung der Servicefldchen (HIS-Code: 610) der Zentralen Hochschulverwaltung erfolgt nach
Punkt 3.1.4 (Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 mit dem HIS-KWV. Die Ermittlung
der daflr notwendigen speziellen Datengrundlagen nach Punkt 3.2.4 ist oben beschrieben. Die
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konkrete Durchfiihrung ist im Ermittlungsblatt nach dem HIS-KWV dargestellt, in dem auch die Kenn-
werte aufgefiihrt sind (Abb. 3-13).

e Die Ermittlung der Lagerraume (HIS-Code: 620) der Zentralen Hochschulverwaltung erfolgt nach
Punkt 3.1.4 (Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 mit dem HIS-KWV - hier als Zu-
schldge zu den anderen Flachenermittlungen. Die konkrete Durchflihrung ist im Ermittlungsblatt
nach dem HIS-KWV dargestellt, in dem auch die Zuschldge aufgefihrt sind (Abb. 3-13).

e Daraus ergibt sich der Gesamtflichenbedarf der Zentralen Hochschulverwaltung.

Die Ermittlungen lassen sich Abbildung 3-13 (Zentrale Hochschulverwaltung) entnehmen.

3.5.3 Zentrale Hochschulverwaltung — zusatzliche Stellen (ZHVz)

Wie unter Punkt 3.1.3 beschrieben hat die Folkwang Universitat der Kiinste beim Ministerium fir Kultur und
Wissenschaft NRW einen zusatzlichen Bedarf an 45,5 VZA-Stellen in der Zentralen Hochschulverwaltung an-
gemeldet. Diese Stellen wurden bislang aber noch nicht genehmigt und sind deswegen im derzeitigen Stel-
lenplan nicht abgebildet. Aus Griinden der Transparenz und Ubersichtlichkeit werden die benétigten Flachen
dafiir separat erfasst.

Grundsatzlich erfolgt diese Ermittlung mit dem gleichen Kennwertverfahren, wie die tbrige Hochschulver-
waltung, also dem HIS-KWV, wobei hier nur Flachen fir Bliros und Zentrale Werkstatten erfasst werden, ohne
zusatzliche Serviceflachen.

Fir die zusatzlichen Flachen werden folgende Datengrundlagen zugrunde gelegt:

e Die der Ermittlung zugrundeliegenden Personalstellen betragen insgesamt 45,5 VZA (Vollzeitiquiva-
lente)
e Davon sind 2 VZA als Hausmeister und 2 VZA als Schreiner einzuordnen.

Die abschlieBende Flachenbedarfsermittlung der zusatzlichen Flachen der Zentralen Hochschulverwaltung
wird wie unter Punkt 3.5.2 beschrieben durchgefiihrt ohne den dritten Unterpunkt.

Die Ermittlungen lassen sich Abbildung 3-14 (ZHV - zusétzliche Stellen) entnehmen.

3.5.4 Studierendenwerk (STW)

Das Studierendenwerk Duisburg-Essen betreibt derzeit an der Folkwang Universitat der Kiinste eine Mensa
am ,Hauptstandort” Abteigeldnde Essen-Werden sowie eine Cafeteria am Standort Quartier-Nord. (siehe Ka-
pitel 4).

Fir die Flichen der Mensa am Standort Essen-Werden werden als spezielle Datengrundlage gemaB Punkt
3.2.4 in Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk Duisburg-Essen ermittelt:

e Die Anzahl der Studierenden am Standort Essen-Werden ergibt sich tberschldgig aus der Studieren-
denkapazitat der Fachbereiche 1 bis 3 nach Abbildung 3-4 abziglich 20% mit etwa 940 Studierenden.

o Die Essensbeteiligung liegt bei 33%, die Platzwechselquote bei 3,6.

e Die Zuschlige fur Lagerflachen [ Spiilen [ Verwaltung liegen bei 0,1 bzw. 0,05 bzw. 0,02.
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e Firdie Mensaerganzungsflachen werden ansonsten 26 m2 fiir Warenannahme, 10 m2 flr zusatzliche
Personalrdume und 19 m2 flr zusatzliche Kihlrdume ermittelt, begriindet mit der relativ geringen
GroBe der Mensa.

Fir die Flachen der Cafeteria am Standort Quartier-Nord werden als spezielle Datengrundlage gemaB Punkt
3.2.4 in Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk Duisburg-Essen ermittelt:

e Anzahl der Sitzplatze: 44. Anzahl der Stehplatze: 0.
e Die Ausgabe wird in Typ 1 (kleines Angebot: 1 Theke mit Kasse) eingeordnet.
e Ansonsten zusatzlich 6 m2 flir Entsorgung und 12 m2 fir Riickgabe.

Die abschlieBende Bedarfsermittlung fiir die Fldchen des Studierendenwerks Duisburg-Essen an der Folkwang
Universitat der Klinste wird nun wie folgt durchgefiihrt:

e Die Ermittlung der Mensaflachen fiir die Mensa am Standort Essen-Werden (HIS-Code: 520) des Stu-
dierendenwerks Duisburg-Essen erfolgt gemaB Punkt 3.1.4 (Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Ab-
bildung 3-1 mit dem Leitfaden der HIS zur Mensaplanung. Die Ermittlung der daflr notwendigen
Speziellen Datengrundlagen nach Punkt 3.2.4 ist oben beschrieben. Die konkrete Durchfiihrung ist
im Ermittlungsblatt nach dem Leitfaden fir Mensaplanung dargestellt, in dem auch die Kennwerte
aufgefiihrt sind (Abb. 3-15).

e Die Ermittlung der Mensaflachen fiir die Cafeteria am Standort Quartier-Nord (HIS-Code: 520) des
Studierendenwerks Duisburg-Essen erfolgt gemaB Punkt 3.1.4 (Verteilung Kennwertverfahren) bzw.
Abbildung 3-1 mit dem Leitfaden der HIS zur Cafeteria-Planung. Die Ermittlung der dafiir notwendi-
gen Speziellen Datengrundlagen nach Punkt 3.2.4 ist oben beschrieben. Die konkrete Durchflihrung
istim Ermittlungsblatt nach dem Leitfaden flr Cafeteria-Planung dargestellt, in dem auch die Kenn-
werte aufgefiihrt sind (Abb. 3-16).

e Daraus ergibt sich der Gesamtflachenbedarf der Mensaflachen des Studierendenwerks Duisburg-Es-

sen.

Die Ermittlungen lassen sich den Abbildungen 3-15 (Mensa) und 3-16 (Cafeteria) entnehmen.

3.5.5. Folkwang Kita (KITA)

Die Schaffung einer familienfreundlichen Infrastruktur auf allen Standorten gehdért zu den konkreten MaB3-
nahmen, die auf das vom Ministerium geforderte strategische Ziel der Folkwang Universitat der Kiinste
Starkung von Vereinbarkeit von Studium, Leben und Arbeit" hinwirken. Diese Strategien und MaBnahmen
sind als Selbstverpflichtung im aktuellen zentralen Gleichstellungsplan der Hochschule verankert und doku-
mentiert. Ebenfalls liegen Anfragen von Studierenden und Beschaftigten in Lehre und Verwaltung vor, die
den Bedarf einer familienfreundlichen Infrastruktur aufzeigen. Auf dieser Grundlage hat die Folkwang Uni-
versitit der Kiinste sich das Ziel gesetzt, RGdumlichkeiten fiir eine regelméBige Kinderbetreuung (Regelbe-
treuungseinrichtung) sowie einer stundenweise kindergerechten Aufenthaltsmdglichkeit (z.B. als Back-up-
Einrichtung) an den Standorten der Folkwang Universitat der Kiinste zur Verfligung zu stellen. Die Raume
sollen multifunktional eingerichtet werden, so dass sie fir verschiedene Formate (Kindertagespflege | Be-
triebskita, Aufenthaltsraum Ferienbetreuung [ Ausstellungen etc. sowie fiir Personen, die Hochschulange-
horige mit Kind/ern an die Hochschule begleiten, Spielgruppe in Randbetreuungszeiten) verwendet werden
kénnen.
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Bislang sind solche Flachen an der Folkwang Universitat der Kiinste nicht vorhanden. Sie sind daher als zu-
satzlicher Flachenbedarf zu bewerten.

Die Flachenbedarfsermittlung der Folkwang Kita wird wie folgt durchgefihrt:

e Die Ermittlung der Kitafldchen (HIS-Code: 530) erfolgt gemaB Punkt 3.1.4 (Verteilung Kennwertver-
fahren) bzw. Abbildung 3-1 als Individualberechnung anhand von Raumkategorien. Dabei wird un-
terschieden zwischen groBen Standorten (Essen-Werden, Essen-Zollverein) und kleinen Standorten
(Duisburg, Bochum, sowie zwei zusétzlichen Standorten aufgrund des zusatzlichen flichenbedarfs).
Die konkrete Durchflihrung ist im Ermittlungsblatt analog dem KoBa-Modell dargestellt, in dem auch
die Kennwerte aufgefiihrt sind (Abb. 3-17).

Die Ermittlungen lassen sich der Abbildung 3-17 Sonstige Organisationseinheiten) entnehmen.

3.5.6. Folkwang Agentur (FAG)

Die Folkwang Agentur ist eine eigenstdndige Gesellschaft im Eigentum der Folkwang Universitat. Sie organi-
siert fur die Folkwang Universitat der Kiinste den Ticketverkauf u.a. bei Veranstaltungen sowie die Pforten-
dienste. Die Buroflachen der Folkwang Agentur sind im SANAA-Geb4ude verortet (siehe Kapitel 4).

Die Flachenbedarfsermittlung der Folkwang Agentur wird wie folgt durchgefiihrt:

e Die Ermittlung der Biroflachen (HIS-Code: 200) der Folkwang Agentur erfolgt gemaB Punkt 3.1.4
(Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 analog dem KoBa-Modell anhand der Personal-
stellen der Folkwang-Agentur. Hierflir wird ein Bedarf von 9 Bliroarbeitsplatzen angesetzt und der
Kennwert flir Biroflachen in der Hochschulverwaltung des HIS-KWV verwendet. Die konkrete Durch-
fihrung ist im Ermittlungsblatt analog dem KoBa-Modell dargestellt, in dem auch die Kennwerte
aufgefiihrt sind (Abb. 3-17).

e Die Ermittlung der Lagerrdume (HIS-Code: 620) der Folkwang Agentur erfolgt als Zuschldge zu der
Ermittlung der Buroflachen. Die konkrete Durchfiihrung ist im Ermittlungsblatt analog dem KoBa-
Modell dargestellt (Abb. 3-17).

Die Ermittlungen lassen sich Abbildung 3-17 Sonstige Organisationseinheiten) entnehmen.

3.5.7. Folkwang Projektflachen (PRO)

Entsprechend des im Jahr 2011 vereinbarten Nutzungskonzeptes auf dem Geldnde der Zeche Zollverein in
Essen - in den Flachen nachrichtlich im HSEP 2011 aufgenommen - wurden im Sanaa-Gebdude Flachen fir
fachbereichsunabhangige Projekte als Sondernutzung vorgesehen. Derzeit ist dort vor allem das Alfried Krupp
Schiilerlabor der Kiinste verortet, ein deutschlandweit einzigartiges Modellprojekt zur kiinstlerischen Nach-
wuchsforderung. Es bietet kiinstlerisch-wissenschaftliche Workshop-Programme fiir Schulklassen ab der
Jahrgangsstufe 9 aller Schulformen an.

Die Flachenbedarfsermittlung der Folkwang Projektflachen wird wie folgt durchgefiihrt:
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Die Ermittlung der Folkwang Projektflachen erfolgt per Sondertatbestand nach 3.1.9 (HIS-Code: 330)
gemaB Punkt 3.1.4 (Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 als Individualberechnung an-
hand einer Bestandsberechnung (also SOLL = IST. Grundlage sind die seinerzeit vorgesehenen und
aktuell vorhandenen Flachen im 2. 0G des Sanaa-Gebdudes am Standort Essen-Zollverein von 761,47
m2, wie im Ermittlungsblatt analog dem KoBa-Modell dargestellt (Abb. 3-17).

Die Ermittlungen lassen sich Abbildung 3-17 Sonstige Organisationseinheiten) entnehmen.

3.5.8. Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)

Die Folkwang Universitat der Kiinste besitzt wie alle anderen Hochschulen mit dem Allgemeinen Studieren-
denausschuss eine zentrale Vertretung der Studierenden. Neben einem Co-Workspace fiir den AStA selber
betreibt dieser am ,Hauptstandort” Essen-Werden zusatzlich das AStA-Café, ein Angebot von Studierenden
fur Studierende.

Die Fldchenbedarfsermittlung des Allgemeinen Studierendenausschusses der Folkwang Universitat der
Klinste wird wie folgt durchgefiihrt:

Die Ermittlung der Buroflachen (HIS-Code: 200) des AStA erfolgt gemaB Punkt 3.1.4 (Verteilung
Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 analog dem KoBa-Modell als Bestandsberechnung (also
SOLL = IST). Grundlage ist der vorhandene Co-Workspace am Standort Essen-Werden von etwa 35
m2, wie im Ermittlungsblatt analog dem KoBa-Modell dargestellt (Abb. 3-17).

Die Ermittlung der Flachen des AStA-Café als Sonstige Flichen (HIS-Code: 630) erfolgt gemaB Punkt
3.1.4 (Verteilung Kennwertverfahren) bzw. Abbildung 3-1 als Individualberechnung als Bestandsbe-
rechnung (also SOLL = IST). Grundlage ist die vorhandene Fliche des AStA-Café am Standort Essen-
Werden von etwa 112 m2, wie im Ermittlungsblatt analog dem KoBa-Modell dargestellt (Abb. 3-17).

Die Ermittlungen lassen sich Abbildung 3-17 Sonstige Organisationseinheiten) entnehmen.
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Zu- Zu-
Abbildung 3-12: Flachenbedarf Flachen-|| schiag | schiag Zu-
Folkwang Universitat der Klnste - Ausgangs- || kenn- Bipl- | sonst. Flachen- schiag
Zentrale Hochschulbibliothek Bemessungshereich gréike wert erg. | Medien bedarf Lager
Hochschule Biiroflichen 9,0 vZA||l 18,0 m? 162 m? 25%
Folkwang Universitit der Kinste Medienstellflichen 221 TME 5.4 m? 11% 3% 1.196 m? 1%
3TME|| 45m? 11% 3% 12 m? 1%
46 TME|| 2,7 m? 1% 3% 124 m? 1%
Zentrale Einrichtung Nutzerarbeitsplatze 126 APL 35m 11% 441 m? 1%
Hochschulbibliothek Bibliotheksergénzungsfl. 195 m?
Sonstige Medien Zuschidge 40 m?
Mitarbeiter/innen Bibliothek [VZA] Lagerfidchen 22m?
(siehe Anleftung ZHB) Zwischensumine 2.191 m*
Nutzerarbeitsplatze
Medien(ziel)bestand [Tsd. ME] Sondertatbestinde
Nachlasssammlungen 150 m?
davon
Freihand in % 82%
Magazin in % 1%
Kompaktmagazin in % 17%
Zahl der Standorte E
davon andere Stadt
Zwischensumme 150 m*
Flichenbedarf
Eingabedatum 01.04.2024
Zieljahr der Planung
Medienbestand [Tsd. ME] Nutzerarbeitsplidtze

altemativ: Medienzielbestand l:|

Medienbestand [Tsd. ME]

jahrl. Zugang [Tsd. ME]
jahrl. Abgang [Tsd. ME]

jahriches Wachstum
Betrachtungszeitraum [Jahre]

Medienbestand gesetzt
Medienizie)bestand

altvenativ: Nutzerarbeitpldtze gesetzt

Studienplatzkapazitat

Sprach- und Kulturwiss.

Rechtswiss.

Wirntschaftswiss.

Naturwiss.,

Mathematik

Ingenieurwiss.
Sozialwiss., Padagogik, Psych.
Zuschlag Schulungsplatze

Auslastung
davon in%
1.645 100%

Nutzerarbeitsplatze berechnet

Nutzerarbeitsplitze

I

AP

116

10

Basisdaten nach Abbildung 3-2 und 34
Spezielle Basisdaten

Kennwerte

Sondertatbestinde
Emittelter Flachenbedarf der Organisationseinheit

Kennwertverfahren NRW fiir Universitaten; HIS GmbH, Stand: 01.02.2012
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Abbildung 3-13: Flachenbedarf Folkwang
Universitat der Klnste - Zentrale
Hochschulverwaltung

Bemessungsbereich

Ausgangs-
gréie

Flachen-
kenn-
wert

Zu-
schiag
Btiro

Flachen-
bedarf

Zu-
schiag
Lager

Hochschule
Folkwang Universitat der Kunste

Einrichfung
Zentrale Hochschulverwaltung

Personal [VZA]

Mitarbeiter/innen Verwaltung 97,0 VZA

(siehe Anleitung ZHV)

davon (ohne Azubis):

Betriebstechn. Werkstétten
Mechan. Werkstatt
Elektrotechn. Werkstatt
Schreinerei 6,0 VZA

HKL, Sanitar

Werkst: Maurer, Maler,
Dachdecker, Glaser
Hausmeister 40VZA

Druckerei

Werkst: Sondertatbestand l:|

Flachen
Bestand NF 1-6 HS gesamt 37.000 m?
Zahl der Standorte 4
Zahl der Stadte 3
davon Werkstétten in:

Zahl der Stacte

Flichenbedarf | 3.286 m?|

Eingabedatum 01.04.2024
Zieljahr der Planung

Buroflachen
Lager Biroffdchen

Serviceflachen
Lager

97,0 vzA|[ 19,8 m?

Betriebstechnische Werkstéften

Werkstattflachen
Lager Werkstattflachen

0,4%

Zwischensumme

Sondertatbestéande

1.923m*

48 m?

259 m*

455 m?

480 m?

120 m*

3.286 m*

Zwischensumme

2,5%

25,0%

Basisdaten nach Abbildung 3-2
Spezielle Basisdaten

Kennwerte

Ermittelter Flachenbedarf der Organisationseinheit

Kennwertfverfahren NRW fiir Universitidten, HIS GmbH, Stand: 01.02.2012
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Abbildung 3-14: Flachenbedarf Folkwang Flachen-1| Zu- Zu-
Universitat der Kinste - ZHV - zusatzliche Ausgangs- || kenn- || schlag Flachen- || schiag
Stellen Bemessungsbereich gréle wert Biiro bedarf Lager

Hochschule Buroflachen 45,5 VZA|[ 19,8 m? 899 m?| 2,5%
Folkwang Universitat der Kiinste Lager Biiroffdachen 22m?
Einrichtung Serviceflachen
Zentrale Hochschulverwaltung Lager
Personal [VZA] Betriebstechnische Werkstétten

Mitarbeiter/innen Verwaltung 45 5 \ZA Werkstattflachen 112m?] 250%

(siehe Anleitung ZHV) Lager Werkstattflachen 28 m?

davon (ohne Azubis):
Betriebstechn. Werkstatten
Mechan. Werkstatt
Elektrotechn. Werkstatt
Schreinerei

HKL, Sanitar

Werkst: Maurer, Maler,
Dachdecker, Glaser
Hausmeister

Druckerei

Werkst: Sondertatbestand

Flachen
Bestand NF 1-6 HS gesamt
Zahl der Standorte
Zahl der Stadte
davon Werkstétten in:
Zahl der Stadte

2,0 VZA

2,0 VZA

Fiichenbedarf |

1.061 m?]

Eingabedatum

01.04.2024

Zieljahr der Planung

Zwischensumme

Sondertatbestéande

1.061 m?

Zwischensumme

Basisdaten (Anzahl zusatzlicher Stellen in Héhe der zusétzlichen Stellen nach VZA)

Kennwerte

Ermittelter Flachenbedarf der Organisationseinheit

Kennmwertverfahren NRW fiir Universitdten; HIS GmbH Stand. 01.02.2012
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Abbildung 3-15: Flachenbedarf Mensa Essen-Werden an der Folkwang Universitat der Kiinste

Flachenbedarf Mensa 2020

Zwischensumme

summe Flichenbedarf

Copyright © 2020 by HIS-HE

Notwendige Planungsdaten Anmerkungen
‘Studierende RSZ ‘ ‘ 941| |RSZ: Regelstudienzeit; Angabe tiber die Hochschulverwaltung ‘
‘Essensbeteiligung ‘ ‘ 33%| |30 - 45 % {bei besonderer Begriindung wie z. B. Medizinstandort héher) ‘
‘Zahlder Essen ‘ ‘ 311||ink|. Mitarbeiter der Hochschule ‘
‘Platzwechselquote ‘ ‘ 3,6| |Empfeh|ung 3,6 bis4,4 ‘
‘Zahl derSitzplatze ‘ ‘ 86| |Ausgang5gr6|§e Flachenbedarf ‘
Bemessungstool
Flachenbedarfsermittlung ‘ ‘ Methodik
Flich Flachen-
dchen-
bedarf Zuschl
Funktionsbereich Bezugsgrofe kennwert eda Kennwerte use ag.
[m?/sitzpl.] NUF 1-6 {vgl. Kemmentierung)
) [m?]

Betriebshereich
‘Anlieferung ‘ ‘Zahl der Sitzplatze | 86‘ ‘ 0,05| 5‘ ‘0,05 - 0,04 ‘ |kein Zuschlag ‘
‘Lager‘fléchen ‘ ‘Zahl der Sitzplatze | 86‘ ‘ 0,44| 38‘ ‘0,43 -0,29 ‘ |+ gaf. Zuschlag ‘
‘Vor— und Zubereitung ‘ ‘Zahl der Sitzplatze | 86‘ ‘ 0,31| 27‘ ‘0,31 -0,27 ‘ |kein Zuschlag ‘
‘Ausgabe ‘ ‘Zahl der Sitzplatze | 86‘ ‘ 0,61| 52‘ 0,60 - 0,51 ‘ |kein Zuschlag ‘
‘Rﬂcknahme, Spiilen ‘ ‘ZahlderSitszétze | 86‘ ‘ 0,28| 24‘ ‘0,28-0,20 ‘ |+ gaf. Zuschlag ‘
‘Entsorgung ‘ ‘Zahl der Sitzpldtze | 86‘ ‘ O,lll 9‘ 0,10 - 0,06 ‘ |kein Zuschlag ‘
Betriebshereich: Zuschlige
‘Zuschlag Lagerflichen ‘ ‘Zahl der Sitzplatze | 86‘ ‘ 0,10| 9‘ |+ gaf. Zuschlag bis zu 0,1 m?/Sitzplatz ‘
‘Zuschlag Spllen ‘ ‘ZahlderSitszétze | 86‘ ‘ 0,05| 4‘ |+ gaf. Zuschlag bis zu 0,05 m?/Sitzplatz ‘

Zwischensumme
Gastbereich
‘Speisesaal, Rilckgabe ‘ ‘Zahl der Sitzplatze | 86‘ ‘ 1,41| 121‘ 1,41-1,47 ‘ |kein Zuschlag ‘

Zwischensumme
Mensaergénzungsflichen {(Verwaltung und sonstiger Bedarf)
Verwaltungsflichen Zahl der Sitzplitze 26 0,11 10||0,11-0,14 ‘ + gaf. Zuschlag
Zuschlag Verwaltung pauschal 86 0,02 2 + gaf. Zuschlag bis zu 0,02 m?/Sitzplatz
Warenannahme pauschal 26
Zus. Personalrdume pauschal 10
zus. Kihlrdume pauschal 19
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Abbildung 3-16: Fldchenbedarf Cafeteria Quartier-Nord an der Folkwang Universitdt der Kiinste

Bemessungstool: Cafeteria

Zahl der Sitzplatze Ausgabe
Zahl der Stehplitze I:' Typ 1% II|
Summe (50-250) Typ 2% |:| (blaue Felder bitte ausfiillen)

Flachen- Flachen-
Funktionsbereich BezugsgroRe kennwert bedarf Kennwerte
{m?/Platz) | m? NUF1-6

Zuschlage m? NUF 1-6
{vgl. Kommentar)

Betriebsbereich

[Lagerfiachen [zehlderpiatze [ 44| 0,22| 10|[ 0,22-0,24]
|Vor- und Zubereitung HZahl der Platze ‘ 44‘ | 0,23‘ 10‘ | 0,22 - 0,15‘
Tp1*  |[zahiderpisze | a4 0,22] 10|[ 0,21-012]
Ausgabe
Typ 2* HZahI der Platze \ H \ H 0,59 - 0,66‘
[Ricknahme, Spille [zahi derplatze [ 44| 0,15] 7)[ 015-0.18]
|Entsorgung Hpauschal H ‘ H ‘ ‘ 6|ggf. Zuschlag 6m?
Zwischensumme
Gastbereich
Speisesaal, Rickgabe Zahl der Sitzplatze 44 1,90 34 ‘ 12|ggf. Zuschlag Riickgabe 6-12 m?
Speisesaal, Rickgabe Zahl der Stehplatze 0 1,00 ¢}

Zwischensumme
Sendertatbestande E |Er|éuterung beifligen

Summe Flachenbedarf ‘ 138 |

*Typ 1: kleines Angebot, Thekenausgabe: 1 Theke mit Kasse

*Typ 2: grolRes Angebot, Linienausgabe: gréRere Zahl an Theken/Verkaufsvitrinen, separate Kasse

Copyright © 2020 by HIS-HE

Abbildung 3-17: Flachenbedarfsermittiung Sonstiger Organisationseinheiten

Organisationseinheit Flachenart ATt AusgangsgroBe Flachenkennwert Flachenbedarf
Folkwang Agentur Buroflachen Personalstellen | 9 | wvzA | 197 | mervzA | 177
(FAG) (200) Kennwert nach HIS-KWV Verwaltung

Lagerflachen Burofiachen | 177 | m? [ 25 ] % | 44
(620) als Zuschlag (20%)
Gesamt 222
Folkwang Kita Kita-Flachen groferStandot | 2 | Anzanl | 120 | m? [ 240
(KITA) (530) individuelle Berechnung
Kita-Flachen Keinerstandort | 4 | anzan | 25 | m 100
(530) individuelle Berechnung
Gesamt 340
Folkwang Projekte Projektflachen Flachen | 78147 | m: | | | 761
(PRQ) (330" Bestandsberechnung (Flachenbedarf = Flachenbestand)
Gesamt 761
Allg.Stud.ausschuss Buroflachen Coworkspace | 1 |  wvzA | 35 | mrvzA | 35
(AStA) (200) individuelle Berechnung
Sonstige Flachen Flachen | 11181 | m? | | | 112
(830 Bestandsberechnung (Flachenbedarf = Flachenbestand)
Gesamt 147
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3.6. Gesamtflachenbedarf (SOLL-Flachen)

Die in den Punkten 3.3 (Fachrichtungen Musik und Darstellende Kunst), 3.4 (Fachrichtung Gestaltung) und
3.5 (Zentrale und Sonstige Einrichtungen) bzw. in den Abbildungen 3-8 bis 3-17 ermittelten Flachenbedarfe
werden abschlieBend in einem Gesamtflachenbedarf der Folkwang Universitdt zusammengefasst, nach Orga-
nisationseinheiten (Abbildung 3-18) und nach Fliachenarten gemaB dem HIS-Code (Abbildung 3-19).

Abbildung 3-18: Gesamtflachenbedarf Folkwang Universitat der Kiinste
nach Organisationseinheiten

Flachenbedarf

Organisationseinheit Einzelermittlungen geman

Lehr- und Forschungsbereiche

Fachbereich 1 (Musik) FB1 0548 Abbildung 3-8
Fachbereich 2 (Musik) FB2 4525 Abbildung 3-9
Fachbereich 3 (Darstellende Kunst) FB3 6.798 Abbildung 3-10
Fachbereich 4 (Design) FB4 8.603 Abbildung 3-11
29.474
Zentrale und Sontige Eirichtungen
Zentrale Hochschutbibliothek ZHB 2.341 Abbildung 3-12
Zentrale Hochschulverwaltung ZHV 3.286 Abbildung 3-13
ZHV - zuséizliche Stellen ZHVz 1.061 Abbildung 3-14
Studierendenwerk Essen STW 494 Abbildungen 3-15 und 3-16
Folkwang Kita KITA 340 Abbildung 3-17
Faolkwang Agentur FAG 222 Abbildung 3-17
Folkwang Projekte FPRO 761 Abbildung 3-17
Allgemeiner Studierendenausschuss ASEA 147 Abbildung 3-17
8.652
GESAMT 38.126

Abbildung 3-19: Gesamtbedarf Folkwang Universitit der Kiinste
nach Flachenarten gemaR HIS-Code

HIS- Flachenbedarf

Flachenart Code () Einzelermittiung geman
SOLL

Buroflachen - Fachbereiche 200 6.900 Abbildungen 3-8, 3-2, 3-10 und 3-11
Buroflachen - Verwaitung 200 3.034 Abbildungen 3-13, 3-14 und 3-17
Labore 300 2.150 Abbildung 3-11
Technikum / Hallen 3710 0
Zentrale Werkstatten 320 592 Abbildungen 3-13 und 3-14
Sondertatbestande 330 5.291 Abbildung 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-17
Allgemeine Lehre 400 6.559 Abbildungen 3-8, 3-8 3-10 und 3-11
Fachspezifische Lehre 410 9.486 Abbildungen 3-8, 3-9, 3-10 und 3-11
Bibliotheksflachen 570 2.191 Abbildung 3-12
Mensafldchen 520 494 Abbildungen 3-15 und 3-16
Kitaflachen 530 340 Abbildung 3-17
Serviceflachen 670 259 Abbildung 3-13
Lagerflachen 620 718 Abbildungen 3-13, 3-14 und 3-17
Sonstige Flachen 630 112 Abbildung 3-17
GESAMT 38.126
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4. Flachenbilanz

In Kapitel 3 wurde der Gesamtflichenbedarf der Folkwang Universitat der Kiinste ermittelt (SOLL-Fl&chen).
Diesem muss nun gegeniibergestellt werden der Flachenbestand, also die aktuell genutzten Flachen (IST-
Flachen). Aus der Differenz ergibt sich dann die Flachenbilanz, also der notwendige zusatzliche Flachenbe-
darf.

4.1. Ermittlung des Flachenbestands (IST-Flachen)

4.1.1. Gebaudebestand

Wie in Kapitel 2 dargestellt, nutzt die Folkwang Universitat der Kiinste ohne das Orchesterzentrum NRW der-
zeit (Stand: 2024) 15 Gebiude. Diese sind verteilt (iber drei Stidte in den Standorten Essen-Werden, Essen-
Zollverein, Duisburg und Bochum. Sie umfassen eine Gesamtflache von etwa 41.000m2 (Abbildung 4-1).

4.1.2. Raumliste

Alle Rdumlichkeiten aller Gebaude der Folkwang Universitat der Kiinste sind mitihrer GroBe in einer Raumliste
auf Grundlage des hier verwendeten Smart-FM-Systems erfasst. Diese dient als Grundlage zur Ermittlung des
Flachenbestands (IST-Fldchen) gemaB den Systematiken der Kennwertverfahren.

Die Raumliste wird nun raumweise kategorisiert nach Gebduden, Organisationseinheiten und Flachenarten
anhand der HIS-Codes. Passend zu den Kennwertverfahren nach Kapitel 3 werden nur die so genannten
Hauptnutzflachen (NF 1 bis 6) fiir die weitere Ermittlung bericksichtigt und nicht die RGume der so genannten
Nebennutzflichen, wie z.B. WC-Raume, sowie Verkehrs- und Technikflichen (HIS-Codes 700, 800, 900).
Ebenso werden die Flachen des Orchesterzentrums NRW nicht berticksichtigt (siehe Kapitel 3, Punkt 3.1.3).

4.1.3. Abminderungsfaktoren

Wie bereits im HSEP 2011 werden fiir bestimmte Gebdude Abminderungsfaktoren angesetzt: In Fldchenbe-
darfsermittiungen wird von einem idealisierten Neubau ausgegangen, bei dem vorgegebene Raumnormgré-
Ben, insbesondere im Bereich der Bliro- und Unterrichtsflachen mit den tatsachlich vorhandenen Raumgro-
Ben Ubereinstimmen. Bei der Umsetzung des Fldchenbedarfs in reale, bestehende Gebdude kommt es des-
halb zu einem Belegungsverschnitt, da der Gebdaudezuschnitt, das Achsraster der Gebdude und die Raumtie-
fen der Bestandsgebadude nicht dem idealisierten Neubau einer Bedarfsberechnung entsprechen und die An-
zahl der Gebdudeachsen pro Etage vom theoretisch ermittelten Bedarf abweicht.

Um den nur theoretisch ermittelten Flachenbedarf mit der Bestandsflache also vergleichbar machen zu kén-
nen, ist deshalb bei den Bestandsflachen fiir die Fldchenbilanzierung die Berlicksichtigung eines Belegungs-
verschnittes erforderlich, der jeweils im Einzelnen fiir alle Liegenschaften gesondert getrennt ermittelt
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werden muss. Um diesem dargestellten Sachverhalt Rechnung tragen zu kénnen, war in der ehemaligen
Rahmenplanung zwischen Bund und Landern ein Katalog mit Aominderungsfaktoren entwickelt worden, der
insbesondere bei Gebduden, die vor 1900 errichtet oder auch urspriinglich nicht eigens fiir Hochschulzwe-
cke errichtet worden sind, Anwendung findet:

.Bei der Bewertung des Bestandes unter dem Gesichtspunkt der Nutzungstauglichkeit wird unterstellt, dass
die vorhandene Nutzung mit der Nutzbarkeit der Flache (ibereinstimmt. Das bedeutet, es wird davon ausge-
gangen, dass die zu bewertenden Raume entsprechend ihrer fachspezifischen Nutzungseignung belegt sind.
Bei einzelnen Gebduden kann auch unter dieser Voraussetzung die Nutzungstauglichkeit eingeschrankt sein.
In solchen Féllen konnen die Hauptnutzflachen (Anm.: also NF 1-6) um einen Faktor abgemindert werden,
der der Einschrankung der Nutzungstauglichkeit der Flachen entspricht.”

Auf dieser Grundlage wurden im HSEP 2011 Abminderungsfaktoren gebdudescharf ermittelt (siehe HSEP
2011, Teil 1). Da sich diese Geb4ude seit 2011 weder strukturell noch in der Nutzung entscheidend geandert
haben, wurden diese Abminderungsfaktoren nun auch fir die Ermittlung der IST-Fldchen herangezogen und
zwar ausschlieBlich fir die im HSEP 2011 mit Aominderungsfaktoren ermittelten Gebdude. Dies betrifft vor
allem das Alte Abteigelande am Standort Essen-Werden - hier den Nord-, Ost-, Stid-, West-, Verwaltungs-
und PreuBenfliigel (10%), den Torbogen (10%) und die Meierei (10%), nicht aber die Bibliothek, den Ballett-
fllgel, das Rektorat, die Neue Aula und das Tanzhaus, da diese durch Neu- und Umbauten einem realen Fl3-
chenbedarf weitgehend angepasst werden konnten. Daneben betrifft es die Objekte WeiBe Mihle (15%) am
Standort Essen-Werden, zusatzlich das SANAA-GebZude (30%) am Standort Zollverein und das Objekt Thea-
terzentrum in Bochum, unterteilt nach dem Thiirmer-Saal (30%) und dem tbrigen Gebdude (5%).

4.1.4. Gebaudeiberblick und Plausibilitatsabgleich mit dem HSEP 2011

Die wie beschrieben erfassten Flachen werden sortiert und damit gebdudescharf als Bestandsflachen der so
genannten Hauptnutzflachen (NF 1 bis 6) dargestellt, die fir die Kennwertverfahren die relevante GroBe dar-
stellen. Ergdnzend werden nachrichtlich die Gesamtflachen aufgeflhrt.

Diese Flachendaten werden zundchst in einem Plausibilitdtsvergleich mit den Daten aus dem HSEP 2011
verglichen. Hierbei wird eine ,konservative" Betrachtungsweise gewahlt. Das bedeutet, dass im Zweifel eine
hoherer Flachenansatz (der also die Bilanz verringert) gewahlt wurde, wenn es keine schlissige Erklarung
dagegen gibt. Daraus ergeben sich folgende Bewertung:

e Fiir das Abteigelidnde in Werden ergibt sich ein aktuell héherer Flichenansatz als im HSEP 2011 (,An-
derungen”). Das erscheint plausibel aufgrund einiger kleinerer Umbauten (z.B. Rektorat) in der Zwi-
schenzeit.

o Fir die Objekte WeiBe MUhle und Theaterzentrum Bochum ergibt sich ein aktuell hdherer Flachen-
ansatz als im HSEP 2011. Die Flachenermittlung im HSEP 2011 fiir diese Gebdude kann im Einzelnen
nicht nachvollzogen werden. Im Sinne des konservativen Ansatzes werden also hier die aktuellen,
also héheren Zahlen verwendet (,Neuberechnung").

o Fir die Objekte Wesselswerth 23, SANAA-Gebdude und Campus Duisburg ergibt sich keine wirkliche
Differenz zwischen dem HSEP 2011 und den aktuellen Zahlen (,keine Anderung").

e Fiir das Quartier-Nord ergibt sich ein aktuell hdherer Flachenansatz als im HSEP 2011. Seinerzeit war
dieses Objekt noch in einem friihen Planungsstadium. Im Zuge der weiteren Planungen und
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Ausfiihrung wurde aber eine héhere Flache aufgrund der konkretisierten Ausfiihrungsplanung des
Gebaudes genehmigt. Insofern werden auch hier die aktuellen Zahlen verwendet (,Ausfiihrung").

e Die librigen ,neuen” Gebaude waren bei Erstellung des HSEP 2011 noch nicht Bestandteil der von der
Folkwang Universitdt der Kiinste genutzten Gebaude. Daher kdnnen hier nur die aktuellen Zahlen
verwendet werden (,Neu").

e Das Orchesterzentrum NRW wird nur nachrichtlich aufgefiihrt und nicht in die Gesamtsumme mit-
einbezogen (siehe dazu Kapitel 3, Punkt 3.1.3).

Im Gesamten ergibt der Plausibilitdtsvergleich, dass keine der aktuellen Zahlen niedriger (und da-
mit fiir die Bilanz besser) ist, als im HSEP 2011. Daher werden die aktuellen Daten verwendet.

Der Plausibilitatsvergleich lasst sich der Abbildung 4-1 entnehmen.

Standort Veranderung
Gebaude(ensemble) Abk. HSEP 2011 von 2011 bis 2023 Aktuell 2023 Aktuell 2023
Adresse | m? NF 1-6 m? NUF 1-6 Bemerkung nm* NF 1-6 n¥ Gesamt

[Essen-Werden

Campus Alte Abtei Werden ABTEI 9.218 579 Anderungen 9.797 10 16.132,78
Klemensborn 39

Weille Muhle WMU 592 155 Neuberechnung 746,21 1.030,96
Hardenbergufer 59

Gemeindehaus (Haus Fuhr) FUHR 0 403 neu 403,40 403,40
Heckstralle 16

VWesseswerth 4 0 194 neu 194,15 262,03
VWesselswerth 4 wwa

\VWesseswerth 23 WW23 639 4 keine Anderung 642 98 833,38
VWesselswerth 23

HeckstralBe 13-15 HECK 0 98 neu 97 58 128,98

| Heckstrare 13- 15

|Flache Fundus FUN 0 362 neu 362,00 362,00

| Teilungsweg 28

ILudgerushaus LUD 0 290 neu 290,00 419,00

I Bruckstrake

IRubrtalstrake 33a RUT 0 136 neu 136,00 136,00
Ruhrtalstral3e 33a

|Essen-Zollverein

Quartier-Nord aN 7.388 561 Ausfuhrung 7.948,88 13.705,58
Martin-Kremmer-Straf3e 21

Sanaa Gebaude SANAA 2.729 -5 keine Anderung 2.723,90 3.654,95
Gelsenkirchener Str. 209

|Duisburg

Campus Duisburg DU 984 -7 keine Anderung 977,02 1.656,02
Dusseldorfer Str. 19

|Bochum

T heaterzentrum TZE 1.456 176 Neuberechnung 1.631 39 2.451 25
Friederikastrae 4

Institut f. Popmusik PR 0 239 neu 238,50 303,53
Prinz-Regent-StralRe

|Ehrenfeldstralie EHR 0 25 neu 2500 25,00
Ehrenfeldstraie

|IDortmund *

Orchesterzentrum * 1.355 157 Neuberechnung 1.512.43 2.365,12

- OZ NRW

Bruckstral3e 47

SUMME | | 23.005 | 3.209 | | 26.214 | 41.505

* Das Orchesterzentrum NRW wird nur nachrichtilich aufgefuhrt und ist in der Summe nicht enthalten.
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4.1.5. Gesamtflachenbestand

AbschlieBend werden die ermittelten Flachen aufgeteilt, zum einen nach Organisationseinheiten gemafi Punkt
3.1.3 und zum anderen nach Flachenarten nach dem HIS-Code gemaB 3.1.2. Bei den Flachenarten wurde zur
Vergleichbarkeit mit Kapitel 3 fir die Lehr- und Forschungsbereiche die HIS-Codes 610 (Service) und 620
(Lager) in den HIS-Code 200 eingerichtet, passend zu den verwendeten Kennwertverfahren (siehe Punkt 3.1.6).

Die Ergebnisse lassen sich den Abbildungen 4-2 und 4-3 entnehmen.

Abbildung 4-2: Gesamtflachenbestand Folkwang Universitit der Kiinste
nach Organisationseinheiten

Flachenbestand

Organisationseinheit derzeitige Standorte

Lehr- und Forschungsbereiche

Fachberefich 1 (Musik) FB1 5.002 ABTEI, WW23, FUHR, DU, PR
Fachberefch 2 (Musik) FB2 2113 ABTEI, FUHR
Fachbereich 3 (Darstellende Kunst) FB3 4.821 ABTEIl, FUHR, WMU, RUT, TZB
Fachbereich 4 (Design) FB4 9.245 QN, SANAA

21.180

Zentrale Eirichtungen und Sonstige

Zentrale Hochschulbibliothek ZHB 1.169 ABTEI, QN, DU, TZB
Zentrale Hochschulverwaltung ZHYV 2.375 alle chne WW23, FUHR, WMU, RUT
ZHV - zusatzliche Stellen ZHVz 0
Studierendenwerk Essen STW 361 ABTEI, QN
Folkwang Kita KITA 0
Folkwang Agentur FAG 220 SANAA
Folkwang Projekte PRO 761 SANAA
Allgemeiner Studierendenausschuss AStA 147 ABTEI
5.034
GESAMT 26.214

Abbildung 4-3: Gesamtflachenbestand Folkwang Universitat der Kiinste
nach Fldchenarten gemaR HIS-Code

Flachenbestand

Flachenart derzeitige Standorte
Buraoflachen - Fachbereiche 200 3.783 ABTEl, WMU, WW23, QN, DU, TZB, PR
Buroflachen - Verwaltung 200 1.804 ABTEI, WW4, HECK, QN, SANAA, DU, TZB
Labare 300 2.507 QN
Technikum / Hallen 310 0
Zentrale Werkstatten 320 173 ABTEI
Sondertatbestande 330 3.606 ABTEI, WW23, QN, SANAA, TZB, PR
Allgemeine Lehre 400 4.047 ABTEIl, WMU, QN, DU, TZE, PR
Fachspezifische Lehre 410 7.998 ABTEI, WW23, FUHR, RUT, QN, TZB, PR
Bibliatheksflachen 510 1.169 ABTEI, QN, DU, TZB
Mensaflachen 520 361 ABTEI, QN
Kitaflachen 530 0
Serviceflachen 610 65 ABTEI, Ww4
Lagerfiachen 620 589 ABTEI, WW4, FUN, QN, SANAA, EHR
Sonstige Flachen 630 112 ABTEI
GESAMT 26.214
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4.2. Flachenbilanz nach Organisationseinheiten

Aus der Differenz - hier: nach Organisationseinheiten - des Gesamtfldchenbedarfs gemai Punkt 3.7 und
Abbildung 3-18 (SOLL) abziiglich des Gesamtflichenbestands nach Punkt 4.1 und Abbildung 4-2 (IST) Iasst
sich abschlieBend die Gesamtflachenbilanz ermitteln.

Dabei wurde folgendes beriicksichtigt: Der Fachbereich 4 (Design) weist nach den Berechnungen einen Fla-
cheniiberhang von 642m2 auf. Im Jahr 2017 wurde mit dem Standort Essen-Zollverein bzw. dem Objekt
Quartier-Nord ein neues Gebdude flir den Fachbereich 4 erstellt und vom Ministerium auch mit dem derzeit
bestehenden Flachen genehmigt. Das diese Flachen im liberschaubaren MaBe nicht mit den ermittelten Fla-
chenbedarf Gbereinstimmen lasst sich zum einen auf ein gedndertes Flachenbedarfsermittiungsverfahren
zurickfiihren (seinerzeit wurde ein Individualverfahren verwendet, die vorliegende Flichenbedarfsermitt-
lung verwendet das HIS-Kennwertverfahren) und zum anderen, dass aufgrund der Anpassung an die Ge-
baudestruktur fiir das fertige Gebdude eine héhere Flache genehmigt wurde, als die ermittelten Flachenbe-
darfe (siehe dazu auch die Erliuterungen in Punkt 4.1.1, zweiter Absatz, vierter Punkt, sowie Abbildung 4-1).
Insofern wurde dieser Flachenliberhang nur nachrichtlich gekennzeichnet und nicht in die Gesamtsumme
der Flachenbilanz aufgenommen.

Die so ermittelte Fldchenbilanz ist in Abbildung 4-4 dargestellt:

Abbildung 44: Gesamtflachenbilanz Folkwang Universitat der Kiinste
nach Organisationseinheiten

... . . Flachenbedarf | Flachenbestand Flachenbilanz
Organisationseinheit

( m?)
SOLL -IST
Lehr- und Forschungshereiche
Fachbereich 1 (Musik) FB1 9.548 5.002 4.546
Fachbereich 2 (Musik) FB2 4.525 2113 2.412
Fachbereich 3 (Darstellende Kunst) FB3 8.798 4.821 1.978
Fachberefch 4 (Design) FB4 8603 9.245 -642*
29.474 21.180 8.936
Zentrale und Sonstige Eirichtungen
Zentrale Hochschulbibliothek ZHB 2.34 1.169 1.172
Zentrale Hochschulverwaltung ZHV 3.286 2.375 910
ZHYV - zuséizliche Stellen ZHVz 1.081 0 1.061
Studierendenwerk Essen STw 484 361 133
Folkwang Kita KITA 340 0 340
Folkwang Ageniur FAG 222 220 1
Folkwang Projekte PRO 761 761 0
Allgemeiner Studierendenausschuss ASIA 147 147 0
8.652 5.034 3.618
GESAMT 38.126 26.214 12.554

* nur nachrichtlich und nicht in der Gesamtsumme eingerechnet, da der Flachenbestand fur das Gebaude

Quartier-Nord des Fachbereichs 4 seinerzeit mit den Bestandsflachen genehmigt wurde
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4.2.1. Flachenbilanz der Lehr- und Forschungsbereiche fiir Musik und Darstellende
Kunst

Der mit Abstand gréBte zusatzliche Flachenbedarf der Folkwang Universitat der Klinste wird fiir die Fachbe-
reiche 1 bis 3 ermittelt, welche die Fachrichtungen Musik und Darstellende Kunst vertreten und im Schwer-
punkt am Standort Essen-Werden .

4.2.2. Flachenbilanz des Lehr- und Forschungsbereichs fiir Gestaltung

Fir den Fachbereich 4, welcher die Fachrichtung Gestaltung vertritt, ergibt sich kein zusatzlicher Flachenbe-
darf wie bereits oben erldutert.

4.2.3. Flachenbilanz der Zentralen und Sonstigen Einrichtungen

Bei den Zentralen und Sonstigen Einrichtungen ergibt sich vor allem fiir die Zentrale Hochschulverwaltung,
aber auch fir die Zentrale Hochschulbibliothek ein gréBerer zusatzlicher Flachenbedarf.

4.3.  Flachenbilanz nach Flachenarten gemal dem HIS-Code

Aus der Differenz - hier: nach Flachenarten gemaB dem HIS-Code - des Gesamtflachenbedarfs gemal
Punkt 3.7 und Abbildung 3-19 (SOLL) abziiglich des Gesamtflachenbestands nach Punkt 4.1 und Abbildung
4-3 (IST) Iasst sich abschlieBend die Gesamtflachenbilanz ermitteln.

Dabei wurde folgendes beriicksichtigt: Der Flachentberhang des Fachbereichs 4 (Design) - wie unter Punkt
4.2 erldutert - wurde als Zuschlag in der Gesamtsumme der Flachenbilanz aufgenommen.

Die so ermittelte Fldchenbilanz ist in Abbildung 4-5 dargestellt:
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Abbildung 4-5: Gesamtflachenbilanz Folkwang Universitadt der Kiinste
nach Flachenarten gemalR HIS-Code

Flachenbedarf | Flachenbestand Flachenbilanz

Flachenart
(m?)
SOLL - IST

Buroftachen - Fachbereiche 200 6.900 3.783 3.116
Buroflachen - Verwaltung 200 3.034 1.804 1.231
Labore 300 2.150 2.507 -357
Technikum / Hallen 310 0 0 0
Zentrale Werkstatten 320 592 173 419
Sondertatbestande 330 5.291 3.606 1.685
Allgemeine Lehre 400 8.559 4.810 1.749
Fachspezifische Lehre 410 9.486 7.235 2.251
Bibliotheksflachen 510 2191 1.169 1.022
Mensafiachen 520 494 361 133
Kitaffachen 530 340 0 340
Serviceflachen 610 259 65 194
Lagerfiachen 620 718 589 129
Sonstige Flachen 630 112 112 0
GESAMT 38.126 26.214 12.554 *

*. In der Gesamtsumme sind zusatzlich 642 m? Flachenuberhang des Fachbereichs 4 gemaR Abbildung 4-4
berucksichtigt, da der Flachenbestand fur das Gebaude Quartier-Nord des Fachbereichs 4 seinerzeit mit den
Bestandsflachen genehmigt wurde

43.1. Flachenbilanz der Bliro-, Service- und Lagerflachen (HIS-Codes 200, 610, 620)

Ein erster Schwerpunkt des zusatzlichen Flachenbedarfs sind die Biro-, Service- und Lagerflachen an der
Folkwang Universitat mit etwa 4.500 m2 NF 1-6. Diese betreffen gleichermafBen die Fachbereiche und die
Verwaltung.

43.2. Flachenbilanz der Lehr- und Forschungsflachen (HIS-Codes 300, 330, 400, 410)

Der zweite Schwerpunkt des zusatzlichen Fldachenbedarfs umfasst die Lehr- und Forschungsflachen der
Folkwang Universitat mit etwa 6.000 m2 NF 1-6. Dies betrifft begrenzt hochtechnisierte Flachen (abgebil-
det in Sondertatbestanden der Fachbereiche 1 und 2, bei denen keine eigenen Kennwerte fur diese Flachen-
arten vorliegen), vor allem aber Rdume der allgemeinen und fachspezifischen Lehre.

4.3.3. Flachenbilanz der sonstigen Flachen (HIS-Codes 320, 510, 520, 530, 630)

Die sonstigen Flachen der Folkwang Universitdt der Kiinste umfassen insgesamt deutlich geringere Flachen.
Hier ergibt sich vor allem fiir die Bibliotheksflachen ein zusatzlicher Flachenbedarf von etwa 2.000 m2 NF
1-6.
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4.4, Fazit der Flachenbilanz

Aus der Flachenbilanz ergibt sich ein zusitzlicher Flachenbedarf fiir die Folkwang Universitit der
Kiinste von insgesamt etwa 12.500 m2 NF 1-6 (Hauptnutzflachen).

Dies sind vor allem studentische Lehr- und Arbeitsflichen sowohl der allgemeinen, als auch der
fachspezifischen Lehre, speziell der Fachrichtungen Musik und Darstellende Kunst. Daneben betrifft
dies vor allem Biiroflachen in Verwaltung und Lehre insgesamt, sowie die Flichen der zentralen
Hochschulbibliothek.

5. Standortentwicklung und bauliche Analyse

5.1.  Standortentwicklung

Die heutige Folkwang Universitat der Kiinste wurde 1927 von dem Operndirektor Rudolf Schulz-Dornburg,
dem Buhnenbildner Hein Heckroth und dem Choreographen Kurt Joos gegriindet. Sie trug damals den Na-
men "Folkwangschule flir Musik, Tanz und Sprechen” und sie hat ihren Sitz seit dieser Zeit in Essen.

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges mit einer Zeit unterschiedlicher Namen der Hochschule und dem
Wiederaufbau der durch Kriegseinwirkungen zerstérten Gebdude erfolgte der Einzug in die ehemalige Bene-
diktiner-Abtei in Essen-Werden, dem sich bereits 1949 die Einweihung der Aula (PreuBenfliigel, heutiges
Pina Bausch Theater) anschloss.

Die bauliche Entwicklung der Abtei in Essen-Werden ging einher mit der Etablierung weiterer Standorte in
der Metropole Ruhr. Entscheidend mit dazu beigetragen haben die Griindung und die Ubernahme des Im-
mobilienportfolios (auch) der Hochschulen des Landes NRW durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB
NRW) als neue Eigentiimerin im Jahr 2002 und die Schaffung eines Mieter-Vermieters-Modells auf gesi-
cherter vertraglicher und finanzieller Basis.

Dieses war Voraussetzung sowie planerische und finanzielle Grundlage zugleich fiir notwendige Teilsanie-
rungen von Abteifldchen, fir den Neubau der Bibliothek, fiir die Herrichtung des ehemaligen Thirmer-
Gebaudes in Bochum zum Theaterzentrum sowie fir die Sanierung und Wiederherstellung des Ostfligels
der Abtei nach einem gréBeren Brandereignis im Jahre 2008. Die umfassende bauliche Grundsanierung des
West- und Verwaltungsfliigels der Abtei ist beschlossen und steht bevor.

Mit der Fertigstellung des durch einen privaten Investor errichteten Neubaus flr den Fachbereich Gestal-
tung auf der Flache des Weltkulturerbes Zollverein begann die Entwicklung eines weiteren Standorts im Es-
sener Norden, der durch die Anmietung und Nutzung weiterer Flachen auch hier erweitert werden konnte.

Eine detaillierte Chronologie der Entwicklung der Folkwang Universitat der Kiinste ist dem AN-
HANG 7.2. zu entnehmen.
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5.2. Lage und Uberblick der Standorte

Die Folkwang Universitat der Kiinste ist heute mit ihren Standorten

e (Campus Essen-Werden: Hauptsitz in der Alten Abtei, WeiBe Mihle, Wesselswerth,
HeckstraBe und Haus Fuhr

e (Campus Welterbe Zollverein: Quartier Nord und SANAA-Gebdude

e (Campus Duisburg

e Campus Bochum: Theaterzentrum und Institut fiir Pop-Musik

e  (Campus Dortmund: Orchesterzentrum

in den Sparten Musik, Theater, Tanz, Gestaltung und Wissenschaft in der Metropole Ruhr, dem gréBten Bal-
lungsraum in Deutschland mit rd. 4.435 Quadratkilometer und mehr als 5 Mio. Einwohnern fest verankert.

Eine ausfiihrliche Beschreibung der Standorte ist bereits in Kapitel 2.2.2 auf den Seiten 12 ff. erfolgt. Detail-
lierte Angaben zu den Gebduden an den Standorten sind der folgenden Tabelle in Abb. 5-1 zu entnehmen:

Abbildung 5-1 Geb&ude- und Fldcheniibersicht
Bezeichnung gm ) " .
Ort Standort Adresse NUF 1-6 Eigentiimer/In Mietdauer
Campus VWerden mit
den Gebaudeteilen:
Klemensborn 39
Alte Abtei, Aula,
Bibliothek, Meierei, 9.797 10|BLB NRw unbefristet
Tanzhaus
Teilungsweg 28 362,00/KGP Investment unbefristet
Essen- Weite Muhle Hardenbergufer 59 746,21|BLB NRW unbefristet
Werden )
Haus Fuhr Heckstralke 16 403, 40fEY- Kirehengem. o tristet
Essen-Werden
Dr. Jansch
Heckstralle 13 - 15 97,58|Vermogens- unbefristet
verwaltung
Ludgerushaus Bruckstrafie 54 290,00 31.12.2050
Ruhrtalstrale 33 a 136,00Nishimura, Kenji unbefristet
\Wesselswerth 4 194 15]Stadt Essen unbefristet
\Wesselswerth 23 642, 98|Folkwang Agentur 20.10.2037
SANAA Gebaude Gelsenkirchener 2723,90|NRW Urban 31.12.2029
E Stralke 209
ssen .
Zoll i Martin-Kremmer- Patrizia
Ollveremn lquartier Nord 7.948,88|Kapitalverw.- 50221
Strae 21
Gesellschaft
. ; BLB NRW/ )
Duisburg Dusseldorfer Str. 19 977,02 Stadt Duisburg unbefristet
Lager Ehrenfeldstralie 25,00Mietpoint Ehrenfeld Junbefristet
Bochum Institut fur Popmusik  |Prinz-Regent-Stralle 238,50|DDKK Bochum 31.12.2024
[ heaterzentrum Friederikastrafe 4 1.631,30|BLB NRW unbefristet
(Thurmer-Gebaude)
Dortmund
{(nur Orchesterzentrum Bruckstralie 47 1.512,43|BLB NRWV unbefristet
nachrichtlich)
Summe 26.214,11|(chne Orchesterzentrum)
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5.3. Gebdaudesteckbriefe mit Darstellung beschlossener/genehmigter baulicher
Entwicklungen

Im Rahmen der HSEP-Erstellung wurden alle von der Folkwang Universitat der Kiinste genutzten Gebaude
einer strukturierten baulichen Bestandserhebung unterzogen. Beteiligt an diesem Prozess waren als Auf-
traggeber federfiihrend der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB NRW), das Geb4ude-Fachplanungsbiiro
Constructure GmbH in Ratingen sowie das Gebdudemanagement der Folkwang Universitat der Kiinste.

Die Befunde und Ergebnisse zu den Gebduden wurden in strukturierten Gebdudesteckbriefen abgebildet und
jeweils mit einer Klassifizierung zum Gebdudezustand in Form eines Ampelsystems

L
I e

versehen. Die Gebaude wurden baufachlich in die folgenden Zustandskategorien eingestuft:

Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)

Bewertung Bedeutung Beseitigung
MEUTRAL Kein Mange! kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfigiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw.
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet Y
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf: die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet

Ein zusammenfassendes Fazit beschreibt den aktuellen Gebdudezustand fiir jedes untersuchte Gebdude wie
folgt:

Ort Bezeichnung Baufachliche Bewertung des Gesamtzustands
Standort
Essen- Campus Essen-
Werden Werden mit den
Gebdudeteilen:
Alte Abtei Die Gebaude PreuBen-, Ballett-, Nord-, Ostflligel sind insgesamt in ei-

nem guten Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Scha-
den festgestellt. Die Gebdude West- und Verwaltungsfliigel sind insge-
samt in einem ausreichenden Zustand. Eine umfassende Sanierung des
West- und Verwaltungsfliigels ist ab dem Jahr 2025 geplant.
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Aula

Das Bauwerk ist insgesamt in einem befriedigenden Zustand. Es wurden
keine standsicherheitsrelevanten Schiden festgestellt. Der Sanierungs-
bedarf ist vor allem an der Technik erkennbar.

Bibliothek

Das Bauwerk ist in guten Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrele-
vanten Schaden festgestellt. Einige Fassadenelemente weisen Undichtig-
keiten auf, deren Ursache und AusmaB nicht bekannt ist. Ob die Dam-
mung beschddigt wurde, konnte nicht festgestellt werden. Ein Sachver-
stdndigengutachten wurde beauftragt. Der Sanierungsumfang kann
noch nicht bestimmt werden.

Mejerei

Das Bauwerk ist insgesamt in einem befriedigenden Zustand. Es wurden
keine standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt. Der Zustand der
Technik ist als ausreichend einzustufen. Der Sanierungsbedarf ist mit
hohen Kosten verbunden.

Tanzhaus

Das Bauwerk ist insgesamt in einem guten Zustand. Aufgrund des ge-
ringen AusmaBes der Rissbildung besteht kein Verdacht auf Gefahrdung
der Standsicherheit des Gebdudes. Die Rissbreiten sollten weiter beo-
bachtet werden. Der Sanierungsbedarf ist gering.

Teilungsweg 28

Das Bauwerk befindet sich augenscheinlich in einem guten Zustand. Im

Rahmen der Begehung konnten die Raume der Folkwang Universitat der
Kiinste nicht besichtigt werden. Die technische Ausstattung des Geb3u-
des konnte nicht kontrolliert werden. Aufgrund des Alters des Gebdudes
kann die TGA als gut eingestuft werden.

WeiBe Mihle

Das Bauwerk ist in einem guten Zustand. Es wurden keine standsicher-
heitsrelevanten Schaden festgestellt. Der Sanierungsbedarf ist insge-
samt gering.

HeckstralBe 16

Das Bauwerk ist insgesamt in einem guten Zustand. Es wurden keine
standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt. Der Sanierungsbedarf
ist insgesamt gering.

HeckstraBe 13-15

Die gemieteten Birordume sind in einem befriedigenden Zustand. Im
Rahmen der Begehung wurden nur die Rdume im 1.0G in Augenschein
genommen. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden fest-
gestellt.

Ludgerushaus

Das Bauwerk ist insgesamt in einem befriedigenden Zustand. Es wurden
keine standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt. Der Sanierungs-
bedarf ist insgesamt gering.

Ruhrtalstral3e 33 a

Das Bauwerk befindet sich augenscheinlich in einem befriedigenden Zu-
stand. Im Rahmen der Begehung konnten die Rdume der Folkwang Uni-
versitdt der Klinste nicht besichtigt werden. Die technische Ausstattung
des Gebdudes konnte nicht kontrolliert werden. Die Fassade weist keine
sichtbaren Mangel auf.

Wesselswerth 4

Das Bauwerk ist insgesamt in einem ausreichenden bis schlechten Zu-
stand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden, aktuell aber
eine Asbestbelastung festgestellt. Der Sanierungsbedarf ist vor allem an
der Technik und der unzureichenden Raumklimatisierung erkennbar und
damit hoch einzuschatzen.
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Wesselswerth 23

Das Bauwerk ist insgesamt in einem schlechten Zustand. Der Sanie-
rungsbedarf ist vor allem an der Fassade, den Fenstern, der Dachabdich-
tung und der TGA erkennbar. Die Sanierungskosten sind bereits als sehr
hoch eingeschatzt worden.

Essen
Zollverein

SANAA Gebiude

Das Bauwerk ist in einem ausreichenden Zustand. Es wurden keine
standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt. Die Feuchteschdden an
der Decke liber dem 3. OG lassen auf Undichtigkeiten am Dach schlie-
Ben. Auf der Qberseite der Decke (Dachgarten) hat sich Moos unterhalb
den Betonplatten gebildet. Vermutlich funktioniert die Entwéasserung
nicht ordnungsgemanB. Das Dach soll auf Defekte abgesucht werden. Die
Fehlstellen sind instand zu setzen und Rissentwicklung soll beobachtet
werden. Die Sanierung des Daches kann mit hohen Kosten verbunden
sein. Das Gebdude verursacht vergleichsweise sehr hohe Energiekosten.

Quartier Nord

Das Bauwerk ist in einem guten Zustand. Es wurden keine standsicher-
heitsrelevanten Schaden festgestellt. Es wurde kein Handlungsbedarf er-
kannt.

Bochum

Lager

Nicht besichtigt (25 gm)

Institut fir Pop-
Musik

Das Bauwerk ist in einem befriedigenden Zustand. Es wurden keine

standsicherheitsrelevanten Schiden festgestellt. Die Ausstattung und
die Qualitat des Gebdudes konnen als einfacher Standard klassifiziert
werden. Der Sanierungsbedarf ist vor allem an der Technik erkennbar.

Theaterzentrum
(Thirmer-Gebaude)

Das Bauwerk ist in einem befriedigenden Zustand. Es wurden keine
standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt. Der Sanierungsbedarf
ist vor allem an der defekten Dachabdichtung und der fehlenden Raum-
klimatisierung erkennbar. Die Komplettsanierung des Daches ist vorge-
sehen (Gesamtkosten ca. 1,2 Mio.€). Dabei wird die vorhandene Liif-
tungstechnik demontiert.

Duisburg

Disseldorfer Str.

Das Bauwerk ist in einem gerade noch ausreichenden Zustand. Es wur-
den keine standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt. Die vorge-
fundenen Mangel beeintrachtigen die Dauerhaftigkeit und Nutzbarkeit
des Gebdudes. Der Zustand der Holzdachkonstruktion soll genauer un-
tersucht werden und ggf. sind weitere MaBnahmen erforderlich. Des
Weiteren missen zahlreiche BrandschutzmaBnahmen durchgefiinrt
werden. Der Sanierungsbedarf ist insgesamt hoch.

Dortmund

Orchesterzentrum

Das Bauwerk ist in einem guten Zustand. Es wurden keine standsicher-
heitsrelevanten Schaden festgestellt. Der Sanierungsbedarf ist vor allem
an der fehlenden Geb3udedichtigkeit an einigen Stellen erkennbar. Das
Problem ist BLB Dortmund bekannt und die Beseitigung ist in der Bear-
beitung.

54.

Immobilienanalyse

Detaillierte Ausfiihrungen zu den einzelnen Gebduden sind den Gebdudesteckbriefen des BLB NRW in der
ANLAGE 7.3. zu entnehmen.

Seite 78




6. Bauliche Entwicklung und MalRnahmenplanung

6.1. Allgemeine Grundlagen und Gesamtibersicht

Aus der Ubersicht in Kapitel 5.2 ist ersichtlich, dass ca. 50,17 % der von der Folkwang Universitat der Kiinste
derzeit genutzten Gebdude im Eigentum des BLB NRW stehen. Dieser zunadchst gering erscheinende Anteil
hangt damit zusammen, dass mit dem SANAA-Gebadude und dem Quartier-Nord, jeweils auf dem Gelande
des Weltkulturerbes Zeche Zollverein gelegen, zwei Gebdude mit zusammen 10.673 gm Flache im Eigentum
Dritter stehen, die allein betrachtet rund 41 % des genutzten Flachenanteils ausmachen.

Aus der Ubersicht zu Kapitel 5.2 ist aber auch ersichtlich, dass die Folkwang Universitit der Kiinste in der
Vergangenheit eine Reihe kleinerer Anmietungen vornehmen musste und diese bis heute nutzt, fir deren
zusatzliche Flachen insbesondere am Hauptsitz der Universitat in der Abtei in Essen-Werden kein Raum zur
Verfligung stand bzw. steht. Von diesen Kleinanmietungen sollen Teilflichen aufgegeben werden.

Die Flachensollberechnungen nach den Kriterien der dazu in Kapitel 3 beschriebenen Kennwertverfahren
weisen aber auch einen Flaichenmehrbedarf fiir die Folkwang Universitdt der Klinste in Lehre, Forschung und
Verwaltung von 12.500 m2 im Vergleich zum derzeitigen Flachenistbestand aus.

Kerngedanke der Hochschulstandortentwicklungsplanung war und ist die Schaffung der formalen Grund-
lage flr die Arrondierung von Gebduden und Flachen am Standort Essen, die funktional bessere Nutzung

bestehender Gebdude und die Aufgabe unwirtschaftlicher bzw. funktional untauglicher Flachen. Im HSEP

wird verankert, dass die Folkwang Universitdt der Kiinste schnellstmdglich (realistisch ab Ende 2025) Teile
des dann freiwerdenden Essener Polizeiprasidiums anmietet und, im Gegenzug, stark renovierungsbedirf-
tige, funktional untaugliche oder teure Liegenschaften aufgibt.

Die Hochschule hat dem Ministerium fir Kultur und Wissenschaft des Landes NRW nach dessen Entbehr-
lichkeitsabfrage im Dezember 2022 bereits ihr Interesse flr die Nutzung des Polizeiprasidiums angezeigt.
Der BLB NRW unterstiitzt diese Absicht, regelmaBige Gesprache dazu werden im Rahmen der HSEP-Erstel
lung bereits geflihrt.

Durch die Nutzung des Polizeiprasidiums in dem zentral und verkehrsglinstig gelegenen Stadtteil Riitten-
scheid wird eine stadtebauliche Verknlipfung zwischen dem Herzstlck der Universitat im Abtei-Gebdude im
Essener Stiden und dem Quartier Nord angestrebt. Das Gebdude des Polizeiprasidiums soll dabei als gleich-
wertiger weiterer Standort der Hochschule etabliert werden, an dem Lehre und Veranstaltungen stattfinden
sowie ein wesentlicher Teil der Verwaltung und Technik verortet ist.

6.2. Standortbetrachtung der Malknahmen

Rdumliche und bauliche Verdnderungen sind am Sitz der Folkwang Universitdt der Kiinste in Essen sowie an
den Standorten Bochum und Duisburg geplant, in dem von dem unter Ziffer 5.1 genannten Flachenportfolio
kénnten perspektivisch aufgegeben werden:
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Abbildung 5-2 Gebiude- und Flicheniibersicht - perspektivisch aufzugebende Gebiude/Flichen
Bezeichnung qm Eigen- .
ort Standort fdresse (NUF 1-6) [timerin Hietdauer
Ev. Kirchen-
Haus Fuhr Heckstrale 16 403,40]gemeinde Essen- Junbefristet
Werden
Dr. Jansch
Essen- Heckstrale 13 - 15 97,58]Vermagens- unbefristet
Werden verwaltung
Ruhrtalstralle 33 a 136,00]Nishimura, Kenji unbefristet
VWesselswerth 4 194 15|Stadt Essen unbefristet
Wesselswerth 23 642, 98|Folkwang Agentur 20.10.2037
Mietpoint i
Lager Ehrenfeldstralie 25,00 unbefristet
Ehrenfeld
Bochum - e rar
X Prinz-Regent-Stralle 238,50)|DDKK Bochum 31.12.2024
Popmusik
Duisburg Dusseldorfer Str. 19 977,02]BLB NRW unbefristet
Summe 2.714,63

Die MaBnahmen hinsichtlich des Gebdudes ,Wesselswerth 23" und des ,Instituts fiir Popmusik/Ludgerus-
haus” sind bereits Gegenstand der aktuell geltenden Hochschulvereinbarung mit dem MKW NRW. Sie haben
sich jedoch mit den dazu zugewiesenen Hochschulpaktmitteln bis Ende 2023 aus bekannten Griinden nicht
realisieren lassen. Sie wurden aber dadurch zugleich Idee und Startpunkt fir Neues, ndmlich die Arrondie-
rung von Flachen am Standort Essen, die insbesondere durch die als einmalig erachtete Gelegenheit zur per-
spektivischen Nutzbarkeit von Fldchen im derzeit noch vom Polizeiprésidium in Essen genutzten Gebdude im
Stadtteil Ruttenscheid erwdchst.

Das Gebdude Wesselswerth 23 ist, nach den in der Vergangenheit vorgetragenen Griinden, wirtschaftlich
weder sanierungsfahig noch im Sinne der heutigen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Klimaschutz her-
zurichten. Insbesondere kann es von der Folkwang Universitat der Kiinste nicht saniert werden, da der
Hochschule ausschlieBlich Mietmittel, keine Baumittel, zur Verfligung stehen. Nach aktuellem Stand (Juni
2024) ist es nicht wahrscheinlich, dass ein neuer Eigentiimer (z.B. die Stadt Essen) gefunden werden kann,
der das Gebadude in einem akzeptablen Zeitraum entsprechend der Anforderungen der Folkwang Universitat
der Kiinste saniert und wieder als Mietobjekt zur Verfligung stellt. Es bleibt somit voraussichtlich nur die
Option, das Gebaude aufzugeben. Die heute hier untergebrachten Lehrbereiche konnten - im Sinne einer
Arrondierung nicht nur der Flachen, sondern auch der Funktionseinheiten der Folkwang Universitat der
Kiinste - entweder in der Abtei oder im Gebdude des Polizeiprasidiums nach dessen Auszug angesiedelt
werden.

Seite 80



7. ANHANG

7.1.  Ermittlung des Kennwerts flr die fachspezifische Lehre der Studiengange
Tanz an der Folkwang Universitat der Kiinste

Vorbemerkung: Die Flichen fir die notwendigen Unterrichtsraume der Studienrichtung Darstellende Kunst
werden Uber das Kennwertverfahren gem. dem ,HIS-Leitfadens Leitfaden zur Flachenbemessung von Hoch-
schulen fur Musik und Darstellende Kunst - Flachenkennwerte fiir studentische Flachen" ermittelt. Hier sind
aber die studentischen Flachen der fachspezifischen Lehre der Studiengdnge Tanz ausdriicklich ausgenommen
mit der Empfehlung einer individuellen Ermittlung dieser Flachen (HIS-Leitfaden, Seite 8). Nach Punkt 3.3.4
wird daher dieser Kennwert fiir die Folkwang Universitat der Kiinste differenziert ermittelt.

An der Folkwang Universitat der Kiinste werden die Studiengdnge Tanz durch das Institut flir Zeitgendssischen
Tanz (IZT) des Fachbereichs 3 organisiert. Dazu geh6rt auch das Folkwang Tanzstudio, eine international auf-
tretende Company, die derzeit 10 professionelle Tanzerinnen und Tanzer aus aller Welt beschaftigt und be-
sondere Masterabschlussprojekte der Studiengdnge Tanz bei der darstellerischen Umsetzung unterstiitzt.
Ebenfalls dazu gehért zu Lehr- und Forschungszwecken das Folkwang Tanzarchiv, eine historische Sammlung,
darunter Nachldsse namhafter Kiinstler, welche nicht nur die Geschichte des Instituts flir Zeitgendssischen
Tanz und der Folkwang Universitdt der Kiinste als Ganzes seit der Griindung im Jahr 1927 dokumentieren.

Flachenbedarfsermittlung studentischer Flichen - hier nur der fachspezifischen Fliachen (HIS-Code 410) - der
Studiengdnge Tanz einschlieBlich des Folkwang Tanzstudios und des Folkwang Tanzarchivs

Die Ermittlung orientiert sich grundsatzlich an der Systematik des HIS-Leitfadens zur Ermittlung der Kenn-
werte (Kapitel 2), allerdings ausschlieBlich bezogen auf den fachpraktischen Unterricht.

Teil A: Grundlagen

A.1) Unterrichtsraumtyp: Analog dem HIS-Leitfaden (Seite 13, Abb. 2.2, ergénzt um Hinweis 3) werden fir die
fachspezifischen Flachen auf Basis der Lehrorganisation an Folkwang ,Tanzstudios" als eigener Raumtyp
(RNA-Code 552) fiir eine GruppengréBe von maximal 18 Personen fiir Lehrveranstaltungen bzw. maximal 12
Personen fiir freies Uben und Proben bei einer durchschnittlichen RaumgréBe von 150m2 definiert. Bei den
Masterstudiengdngen werden insgesamt vier Studienrichtungen (Choreographie, Interpretation und Bewe-
gungsnotation bei der Tanzkomposition, dazu ein Studienrichtung der Tanzpadagogik) angeboten, der prak-
tische Unterricht erfolgt hier aufgrund eines gréBeren Bewegungsbedarfs in kleineren Gruppen und auch als
Einzelunterricht. Entsprechend sind hier die Gruppen im Durchschnitt mit 4 Personen besetzt.

A.2) Belegungszeiten: Nach dem HIS-Leitfaden (Seite 13) sind alle Unterrichtsrdume der Studienrichtungen
der Darstellende Kunst - hier also die Tanzstudios - auBerhalb der Lehrveranstaltungen gleichzeitig relevante
Proberdume, also Flachen fiir eigenstindiges Uben und Proben. Daneben besteht kein Bedarf fiir separate
Ubungsréume analog musikalischer Ubezellen. GemaB dem HIS-Leitfaden (Seite 14, Abb. 2.3) werden die nutz-
baren Belegungszeiten der Ubungsraume auf 30 SWS fiir Lehre und freies Proben (dabei eingerechnet Reser-
ven fiir Zeiten zwischen den Lehrveranstaltungen) und zusatzlich 20 SWS ausschlieBlich fiir das freie Proben
angerechnet.

Seite 81



A.3) Lehrveranstaltungen: Die Studienplatzkapazitaten ergeben sich aus der Ausbildungskapazitat von 74 Stu-
dienpldtzen fir den Bachelorstudiengang Tanz und 17 Studienplatzen fir die beiden Masterstudiengdnge
Tanzkomposition und Tanzpadagogik. Anhand der Curriculae ergibt sich beim Bachelorstudiengang Tanz im
Durchschnitt bei einem Workload von 1800 Stunden (60 Credits) pro Studienjahr eine Kontaktzeit (also die
Prasenzzeit an der Hochschule fiir Lehrveranstaltungen) von 1110 Stunden (18,5 SWS) - davon 210 Stunden
(3,5 SWS) der fiir diese Ermittlung nicht relevanten theoretischen Lehre in Seminarrdumen und 900 Stunden
(15 SWS) des praktischen Unterrichts in Tanzstudios. Da der Anteil des Selbststudiums in den Masterstudien-
gangen zunimmt, ergibt sich hier nur eine Kontaktzeit von 630 Stunden (10,5 SWS) im praktischen Unterricht,
allerdings in kleineren Gruppen (siehe A.1).

A.4) Ube- und Probeverhalten: Das praktische Uben und eigenstindige Proben der Studiengédnge Tanz findet
aufgrund der bendtigten Raumtypen fast ausschlieBlich in Prasenz in den Tanzstudios statt. Analog dem im
HIS-Leitfaden ermittelten Bedarfen an freiem Uben und Proben an der Hochschule (Seite 21, Abb. 2.9, und
Seite 23, Abb. 2.11) kann man von einem Mittelwert von etwa 3 Stunden pro Tag (Mo-Fr) pro Studienplatz
bzw. einem Gesamtzeitbudget fiir praktisches Uben und Proben an der Hochschule von 21 SWS pro Studien-
platz ausgehen. Dabei wurden die unterschiedlichen Anteile in Bachelor- und Masterstudiengangen bereits
gewichtet beriicksichtigt (passend zum Verhiltnis Bachelor/Master-Studienginge). Davon ausgenommen
wurden die Probezeiten besonderer Masterarbeiten mit Unterstiitzung des Folkwang Tanzstudios (s.u.).

A.5) Folkwang Tanzstudio: Die tiglichen (Mo-Fr) Probe- und Unterstiitzungszeiten des Folkwang Tanzstudios
inkl. Probezeit der unterstiitzten besonderen Masterarbeiten liegen durchschnittlich bei 6 Stunden oder 45
SWS.

A.6) Folkwang Tanzarchiv: Auf Basis des Bestands einschlieBlich von vier Nutzerarbeitsplatzen wird der zu-
satzliche Flachenbedarf hier pauschal mit 70m2 ermittelt.

Teil B: Fldchenbedarfsermittiung

B.1) Raumbelegungsbedarf: Zur Ermittlung des Raumbelegungsbedarf werden die Kontaktzeiten der prakti-
schen Lehre pro Studienplatz nach A.3 - unterschieden nach Bachelor- und Masterstudiengdngen - bzw. das
Gesamtzeitbudget fiir praktisches Uben und Proben nach A.4 mit der jeweiligen Studienplatzkapazitit nach
A3) multipliziert und durch die jeweilige maximale GruppengréBe nach A.1 dividiert (rechnerisch reduziert
um 20% aufgrund der Tatsache, dass die Lehrveranstaltungen in ihren GruppengroBen von der festgelegten
maximalen GruppengréBe pro Raum abweichen konnen, gem. HIS-Leitfaden Seite 25). Darauf werden die
Belegungszeiten des Folkwang Tanzstudios nach A.5 addiert:

Bachelor-Studiengang 15 SWS x 74 Studierende | 18 max. GruppengroBe mit 20% Reduzierung = 77 SWS
Master-Studiengdnge 10,5 SWS x 17 Studierende [ 4 max. GruppengréBe mit 20% Reduzierung = 56 SWS
Freies Uben | Proben 21 SWS x 91 Studierende [ 12 max. GruppengréBe mit 20% Reduzierung = 199 SWS

Folkwang Tanzstudio = 45SWS

Gesamt =377 SWS
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B.2) Flachenermittlung Unterrichtsraume: Zur Ermittlung des Flichenbedarfs an Unterrichtsraumen werden
die summierten Raumbelegungsbedarfe durch die nutzbaren Belegungszeiten nach A.2 dividiert und mit der
FlachengroBe des Raumtyps nach A.1 multipliziert:

377 SWS Raumbelegungsbedarf [ 50 SWS nutzbare Belegungszeiten x 150m2 =1.131,0 m2

B.3) Fldchenermittlung Lager: Analog der Berechnungsmethode des HIS-Leitfadens (Seite 13, Abb. 2) werden
Lager- und Sammlungsflachen mit einem pauschalen Zuschlag auf die Flachen der Unterrichtsraume nach
B.1 ermittelt - hier: 20% fiir Szene [ Sport / Multifunktion. Der Flachenbedarf des Folkwang Tanzarchivs wird
darauf addiert:

1.131m2 Fljche Unterrichtsrdume x 0,2 = 226,2 m2 + 70 m2 Folkwang Tanzarchiv = 296,2 m?
B.4) Gesamtflachenbedarf =1.427,2 m2

Teil C: Ermittlung des Kennwerts

C.1) Der Folkwang-spezifische Kennwert fiir die fachspezifischen Fldchen der Studiengénge Tanz ergibt sich
aus dem Gesamtflachenbedarf nach c) geteilt durch die Anzahl der Studierenden nach A.3), also 1.427,2 m2 |
91 Studierende =

15,7 m2 [ Studienplatz der Studienginge Tanz

bei einer Gesamtzahl von Studierenden der Studiengdnge Tanz zwischen 51 und 110 Studienplétzen.
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ANHANG 7.2.

Historische Entwicklung der Folkwang Universitat der Kiinste

Die heutige Folkwang Universitat der Kiinste blickt auf eine tiber 90-jahrige

Geschichte zurlick.

Folgende Meilensteine sind bei der Betrachtung der bisherigen und von
zukiinftigen Entwicklungen wichtig:

1927

1946

1948

1960
1963

1971

2000

2002

2003

2004

2007

2008

2009

Grlindung der ,Folkwangschule fiir Musik, Tanz und Sprechen” durch den Operndirektor
Rudolf Schulz-Dornburg und den Choreographen Kurt Jooss mit Unterstlitzung des
Essener Oberbiirgermeisters Dr. Franz Bracht. Schulgebdude in der Friedrichstr. 34 in
Essen

Neuer Sitz der Landesmusikschule Ruhrgebiet in der ehemaligen Benediktiner-Abtei in
Essen- Werden. Wiederaufbau des durch Kriegseinwirkung beschadigten Gebaudes.

Wiederer6ffnung des gestalterischen Zweigs als ,Folkwang Werkkunstschule" unter dem
Leiter Prof. Hermann Schardt. Nun gemeinsam angesiedelt mit den anderen Folkwang
Kiinsten in der Benediktiner-Abtei in Essen-Werden; formal als zwei Schulen, die sich eine
Mensa teilen.

Griindung des ,Folkwang Tanzstudios" (FTS).

Erhebung der ,Folkwangschule fiir Musik, Theater und Tanz" in den Rang einer
Hochschule durch Kabinettbeschluss des Landes Nordrhein- Westfalen: ,Folkwang
Hochschule flir Musik, Theater, Tanz - Essen”.

Griindung des Elektronischen Studios (heute ICEM).

Integration der Westfalischen Schauspielschule Bochum als Studiengang Schauspiel
Bochum.

Nach umfangreichen Reformprozessen in der Folkwang Hochschule wird Duisburg zum
offiziellen dritten Standort neben Essen und Bochum und erhalt als eigenstandiges
Profil die Studienschwerpunkte Alte Musik, Kammermusik und Klavier.

Er6ffnung des Kleinen Konzertsaals in Duisburg. Einweihung der WeiBen Mihle in
Essen- Werden, die seitdem den Studiengang Musical beherbergt.

Dortmund wird vierter Standort der Folkwang Hochschule. Hier entsteht das
Orchesterzentrum NRW, eine gemeinsame Einrichtung der vier NRW Musikhochschulen;
der Neubau, direkt neben dem Konzerthaus in der Innenstadt, wurde 2009 bezugsfertig.

Die Folkwang Hochschule wird 80 Jahre alt. Die komplette Ausbildung ,Gestaltung”
kommt von der Universitat Duisburg-Essen nach 35 Jahren zurlick zu Folkwang.

Ab Marz greift flir alle Studiengdnge der Folkwang Hochschule das neue
Kunsthochschulgesetz NRW. Zum Wintersemester 2008/09 wird der eigenstandige
Studiengang (BA) Fotografie eingerichtet. Alle Studienangebote werden modularisiert.

Im April Eréffnung des Neubaus Orchesterzentrum NRW in Dortmund.

Feierlich wurde im September der Grundstein flr den Bibliotheksneubau gelegt.
Zum 1. November 2009 wurden die Wuppertaler Kommunikationsdesigner*innen zur
Folkwang Hochschule verlagert



2010

2011

2012

2014

2015

2017

2019

2022

Ab 1. Januar wird das SANAA-Gebdude von Folkwang genutzt; damit siedelt sich
die Hochschule verbindlich auf dem Geldnde des Welterbes Zollverein an.

Im April benennt sich die Folkwang Hochschule in "Folkwang Universitat der
Kinste" um.

Der nach dem Brand 2008 komplett sanierte Ostflligel wird zum Sommersemester
wiedererdffnet: 37 sanierte Unterrichtsraume kénnen neu bezogen werden.

Zum 1. Oktober nimmt das Institut fiir Zeitgenossischen Tanz (IZT) seine Arbeit auf.

Im September 2012 wird die neue Folkwang Bibliothek auf dem Campus Essen-
Werden eingeweiht; der Neubau wurde mdglich durch Unterstiitzung der Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Damit verfligt Folkwang bundesweit iber
einen der groBten musikwissenschaftlichen Bestédnde.

Zum April wird das Folkwang Theaterzentrum am Campus Bochum er6ffnet.
Zum Oktober nimmt das neugegriindete Institut fiir Pop-Musik der Folkwang
Universitat der Kiinste mit den ersten Studierenden des viersemestrigen
Masterstudiengangs ,Populdre Musik" seinen Lehr- und Lernbetrieb auf. Als
Studien- und Denkort, an dem Popmusik in den Kontext anderer Kunstformen
tritt und im Kontext Populdrer Kultur weitergedacht wird, ist es der zweite
Folkwang Ort in Bochum, angesiedelt am Campus Zeche Prinz-Regent.

Zur Grundsteinlegung fiir den Neubau des Fachbereichs Gestaltung auf dem
Folkwang Campus Zollverein kamen am 02. Oktober rund 200 geladene Gaste
aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft.

Die Folkwang Universitat der Kiinste wird 90 Jahre alt.

Feierliche Eréffnung des Quartier Nord am Folkwang Campus Welterbe
Zollverein am 26. Oktober 2017: Zum Start des WS 2017/18 bezieht der
Fachbereich Gestaltung den anndhernd 19.000 gm2 groBen Neubau Quartier
Nord. Folkwang nimmt damit den Lehrbetrieb am zweiten Essener Campus der
Hochschule mit den Studienprogrammen Fotografie, Kommunikationsdesign,
Industrial Design sowie Kunst- und Designwissenschaft und allen
dazugehorigen Werkstdtten, Ateliers und Laboren auf. Das in Sichtweite
liegende SANAA-Gebadude wird erganzend auch weiterhin von Folkwang
genutzt.

Am 08. Mai erdffnet ,folkwang junior’, das Institut fiir kiinstlerische
Nachwuchsforderung der Folkwang Universitat der Kiinste, unter der
Schirmherrschaft des Violinisten Frank Peter Zimmermann.

Am 11. Mai nimmt das Alfried Krupp Schilerlabor der Kiinste im SANAA-
Gebdude am Folkwang Campus Welterbe Zollverein seinen Betrieb auf. Das
einzigartige Modellprojekt zur kiinstlerischen Nachwuchsforderung ist eine
Einrichtung der Folkwang Universitat der Kiinste und wird ermdglicht durch die
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.


https://www.folkwang-uni.de/home/tanz/izt/
https://www.folkwang-uni.de/home/musik/folkwang-junior/
https://www.folkwang-uni.de/home/hochschule/organisation/schuelerlabor-der-kuenste/

ANHANG 7.3.
Gebaudesteckbriefe

BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

oM~

@oNoGaReELN=2

oakrwwd-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

w

N =

W N -

I

abrowN =

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

COM=TrrUuCTUre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE - GE -
Heckstralte 13-15

Heckstralle 13-15, Essen

Biiros

liegt nicht vor

Dr. Peter Janisch

128,98 m? (nur Rdume im 1.0G)

zum 31.12.2023

gut

24.629,41 €/Jahr (16,12 €/m?)

13,00 m

13,50 m

liegt nicht vor

liegt nicht vor

128,98 m?

liegt nicht vor

vermutlich Flachgriindung

Wande aus Mauerwerk

Putz

Satteldach, Ziegelabdeckung

Kunststoffrahmenfenster, zweifachverglast

-1+EG+2+DG

ja

ja

1X

nein

Gas

Fensterliftung

betriebssicher

mdglich

nicht realisierbar

liegt nicht vor

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, PCB, KMF und Blei

nein

kein Handlungsbedarf erkennbar
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Heckstralle 13-15
Steckbrief Gebaudezustand

COMN=TruCTUrE

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: - - - - Balkonent- -
wasserung
Mangel: undicht
Bewertung: MAJOR
Beseitigung: Wartung
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringflugiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet s SRE7 N
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet

Gesamtbewertung

Die gemietete Burordume sind in einem befriedigenden Zustand. Im Rahmen der Begehung wurden nur die
Raume im 1.0G in Augenschein genommen. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt.

Gebaudezustand

Seite 2 von 3



COMN=TruCTUrE

Heckstralle 13-15

Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
4. Lageplan
Erstellt Gepruft
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 19.01.2024 M. Rost 19.01.2024
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Bankverbindung
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

w

N =

W N -

R N .

abrowbh =

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

COMN=TrruCTUure

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE -
Haus Fuhr

GE -

Heckstralte 16, Essen

Lehre

1832/ Sanierung 2006-2009

Evangelische Kirchengemeinde Werden

403,00 m?

unbefristet

eingeschrankt

15.300,00 €/Jahr (45,89 €/m?)

24,00 m

35,15 m

liegt nicht vor

ca. 700 m?

403,00 m? (nur FUdK)

liegt nicht vor

Flachgrindung

Wande aus Mauerwerk

Verputztes Mauerwerk, Natursteine, Schieferplatten

Holzdach, Schieferplatten

Holz- und Stahlrahmenfenster, einfachverglast / zus. Verglasung

-1+EG+1+DG(unbenutzt)

ja

ja

1X

1X

Buhne, Wohnung des Hausmeisters

Gas

Luftungsanlage aus 2009 (nur fir den Konzertsaal), Fensterliiftung

Stand der Technik

betriebssicher

mdglich (befindet sich gerade in Planung)

nicht realisierbar

liegt nicht vor

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, PCB, KMF und Blei

ja

kein Handlungsbedarf erkennbar
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COMN=TrucCTUure

Haus Fuhr
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: - - - - - -
Mangel: - - - - - -
Bewertung: - - - - - -
Beseitigung: - - - - - -
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfligiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . . L
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht geféahrdet U2 LT ey
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist insgesamt in einem guten Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden

festgestellt. Der Sanierungsbedarf ist insgesamt gering.

Gebaudezustand

Seite 2 von 3




COMN=TrucCTure

Haus Fuhr
Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
4. Lageplan
Erstellt Gepruft
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 19.01.2024 M. Rost 19.01.2024
A K. Lemanska 06.05.2024 K omcusle M. Rost 06.05.2024 |
B
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Geschaftsfihrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Bankverbindung
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

w

N =

W N -

R N .

abrowbh =

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

COMN=TruUucCTUre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE - GE -

Ludgerushaus (Schatzkammer)

Brickstralie 54, Essen

Lehre

ca. 1800 (zwischenzeitlich durchgefiuihrte Sanierungsmafinahmen)
St. Ludgerus Gemeinde

385,00 m?

31.12.2050

eingeschrankt

47.100,00 €/Jahr (14,61 €/m?)

14,28 m

15,94 m

16,87 m

227,62 m?

683,38 m?

227,62 m?

Flachgrindung

Wande aus Mauerwerk, Holzbalkendecken

Wande aus Mauerwerk

Natursteine, verputztes Mauerwerk

Holzdach, Schieferplatten

Holzrahmenfenster, zweifachverglast

-1+EG+2+DG(unbenutzt)

ja

ja

1X

nein

Schatzkammer

Gasheizung

Luftungsanlage aus 2014 fur Schatzkammer

guter Zustand

betriebssicher, veraltet

mdglich

nicht realisierbar

liegt nicht vor

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, PCB, KMF und Blei

ja

kein Handlungsbedarf erkennbar
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COM=TrHUCTUrE

Ludgerushaus

Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: - - - Fenster - -
Mangel: - - - Abblatternde - -
Beschichtung
Bewertung: - - - MAJOR - -
Beseitigung: - - - Wartung - -
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfligiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . . L
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht geféahrdet ez R I L)
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet

Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist insgesamt in einem befriedigenden Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten
Schaden festgestellt. Der Sanierungsbedarf ist insgesamt gering.

Gebaudezustand
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COM=TrHrUCTUrE

Ludgerushaus

Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
4. Lageplan
Folkwang Unkversitht dor Kanstie
132
Erstellt Gepriift
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur

0 K. Lemanska 12.02.2024 M. Rost 12.02.2024

A K. Lemanska 06.05.2024 %@YA M. Rost 06.05.2024 Y=
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Bankverbindung
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK

Name

Standort

Hauptnutzung

Baujahr

Eigentum

Mietflache

MV-Laufzeit und Status

Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR

Breite

Lange

Hohe

Grundflache
Hauptnutzflache (1-7)
Dachflache (Grundriss)

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

w

N =

W N -

R N .

abrowbh =

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges
Schadstoffe
Denkmalschutz
Brandschutz

COMN=TrMNUCTUre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE -
Prinz-Regent-Stralle 50-60

Prinz-Regent-Stralle 60, Bochum

Lehre (Populare Musik)

liegt nicht vor

Medienhaus Bochum (DDKK GbR)

304,00 m?

zum 31.12.

gut z.B. als Buro

51.300,00 €/Jahr (18,74 €/m?)

10,50 m

18,50 m

liegt nicht vor

185,00 m?

304,00 m?

185,00 m?

Flachgrindung

Wande aus Mauerwerk, Stahltrager

Wande aus Mauerwerk

Mauerwerk, Glassteine

Flachdach mit Bitumenabdeckung

Kunststoffrahmen, doppeltverglast

E+1

ja

ja, 1 je Etage

1X

nein

Gas, veraltet, Warmwasserbereitung tber Durchlauferhitzer

Fensterliftung

veraltet

veraltet

Die Durchfuhrbarkeit ist von den Dachtragreserven abhéangig.

nicht moglich

liegt nicht vor

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, PCB, KMF und Blei

nein

kein Handlungsbedarf erkennbar
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COMN=TrucCTUurE

Prinz-Regent-Stralle 50-60
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: Heizung
Mangel: veraltet
Bewertung: MAJOR
Beseitigung: Wartung
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfligiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . . L
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht geféahrdet U2 LT ey
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist in einem befriedigenden/ ausreichenden Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten
Schaden festgestellt. Die Ausstattung und die Qualitat des Gebaudes kann als einfacher Standard klassifiziert
werden. Der Sanierungsbedarf ist vor allem an der Technik erkennbar.

Gebaudezustand

Seite 2 von 3



E D I-I T I_ LI E T LI l_ E Prinz-Regent-Stralle 50-60

Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto

4. Lageplan

\2170
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o
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2810
2352
\ 207/
Erstellt Gepruft
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur

0 K. Lemanska 12.02.2024 M. Rost 12.02.2024
A K. Lemanska 06.05.2024 K souste M. Rost 06.05.2024  ——
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK

Name

Standort

Hauptnutzung

Baujahr

Eigentum

Mietflache

MV-Laufzeit und Status

Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR

Breite

Lange

Hohe

Grundflache
Hauptnutzflache (1-7)
Dachflache (Grundriss)

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

w

N =

W N -

R N .

abrowbh =

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges
Schadstoffe
Denkmalschutz
Brandschutz

COMN=TrUCTUre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE -
Quartier Nord FB4

Gelsenkirchener Stralle 209, Essen (Zollverein)

Lehre (Fotografie, Design, Biros)

2016

Welterbe Entwicklungsgesellschaft vertreten durch Kélbl Kruse

13.390,05 m?

30.06.2037

gut z.B. als Buro

3.185.837,28 €/Jahr (39,15 €/m?)

50,00 m

137,00 m

21,10 m

ca. 4.950,00 m?

13.390,05 m?

ca. 4.950,00 m?

Flachgrindung

Stahlbetonskelettbau

Geschossdecken aus Stahlbeton

Doppelfassade, geschlossene Briistungselemente aus feuerverzinktem Stahl

Flachdach, teilweise Griindach, Kiestreifen, Lichtkuppeln

Kunststoffrahmen

1+E+4

ja

ja

4x

4x

Werkstatte, Labore; Tiefgarage im UG

Fernwarme, Stand der Technik

RLT-Gerate auf dem Dach, Stand der Technik

Stand der Technik

Stand der Technik

Filteranlage draul3en, Steigleiter mit Rlickenschutz auf dem Dach

mdglich

vorhanden

liegt nicht vor

keine Verdachtsfalle erkannt

nein

Stand der Technik
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COMN=TrMNucCTuUure Quartier Nord FB4

Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: - - - - - -
Mangel: - - - - - -
Bewertung: - - - - - -
Beseitigung: - - - - - -

Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)

Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringflugiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet s SRlE7 N
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet

Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist in einem guten Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt. Es
wurde kein Handlungsbedarf erkannt.

Gebaudezustand -
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CON=TrucCTUrk

Quartier Nord FB4
Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto

4. Lageplan

Erstellt Gepruft
Rev Name Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 19.12.2023 M. Rost 19.12.2023
A K.Lemanska | 06.05.2024 X poaatl M. Rost 06.05.2024 Y2
B

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Durr-Allee 1

D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470
E-Mail: info@constructure.de

Gerichtsstand

sitz der Gesellschaft: Ratingen
Amtsgericht Dasseldorf HRB 81632
USt-IdNr.: DE157185248
Steuer-Nr.: 147/5813/2364

Geschaftsfihrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Bankverbindung

Dortmunder Volksbank eG

Kto.-Nr.: 6602 8831 00

BLZ: 441 600 14

IBAN: DES2 4416 0014 6602 8831 00
BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

w

N =

W N -

R N .

abrowbh =

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

WE - GE -
Ruhrtalstralle 33a

can

TrUCTUrre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

Ruhrtalstrale 33a, Essen

Lehre /Tanz

liegt nicht vor

Centro Flamenco

136,00 m?

unbefristet

eingeschrankt

2.592,00 €/Jahr

liegt nicht vor

liegt nicht vor

liegt nicht vor

liegt nicht vor

136,00 m?

liegt nicht vor

vermutlich Flachgriindung

Wande aus Mauerwerk

Putz

Flachdach

Kunststoffrahmenfenster

EG

ja

liegt nicht vor

liegt nicht vor

nein

Gas

liegt nicht vor

liegt nicht vor

liegt nicht vor

vermutlich moglich

nicht vorhanden

liegt nicht vor

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, PCB, KMF und Blei

nein

kein Handlungsbedarf erkennbar
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E D I-I T |_ I_I E T l_l I_ E Rubhrtalstral’e 33a

Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: - - - - - -
Mangel: - - - - - -
Bewertung: - - - - - -
Beseitigung: - - - - - -

Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)

Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringflugiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet s SRlE7 N
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet

Gesamtbewertung

Das Bauwerk befindet sich augenscheinlich in einem befriedigenden Zustand. Im Rahmen der Begehung konnten
die Raume der FUdK nicht besichtigt werden. Die technische Ausstattung des Gebaudes konnte nicht kontrolliert
werden. Die Fassade weist keine sichtbaren Mangel auf.

Gebaudezustand _
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cConn

TrUCTUre

Ruhrtalstralle 33a

Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto

4. Lageplan

\

\
171\ 176

N,

9

Erstellt Gepruft
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 19.01.2024 M. Rost 19.01.2024
A K. Lemanska 06.05.2024 K lrsaul M. Rost 06.05.2024 Y=
B

Constructure GmbH

www.constructure.de
Balcke-Dirr-Allee 1
D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470
E-Mail: info@constructure.de

Gerichtsstand
Sitz der Gesellschaft: Ratingen

Amtsgericht Disseldorf HRB 81632

USt-ldNr.: DE157185248
Steuer-Nr.: 147/5813/2364

Geschaftsfithrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Bankverbindung
Dortmunder Volksbank eG
Kto_-Nr.: 6602 8831 00
BLZ: 441 600 14

IBAN: DESS 4416 0014 6602 8831 00

BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg

Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

N =

©@

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

N —~

WN -

O 0hAwWN =

aorowbN-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite
Lange
Hohe
Grundflache

Hauptnutzflache (1-7)
Dachflache (Grundriss)

KOMPONENTEN
Griindung
Priméartragwerk

Sekundartragwerk

Gebaudehiille
. Fassade
Dach

Fenster

Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Liftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegriinung
Energieausweis
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

COMN=TrHUuCTUre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE -
SANAA-Gebaude

Martin-Kremmer-Str. 21, Essen (Zollverein)

Design/ Fotografie

2006

Eigentum NRW.Urban

3.884,64 m?

31.12.2029

sehr gut

427.000,00 €/Jahr (9,16 €/m?)

35,00 m

35,00 m

34,00 m

1225,00 m?

5.221,00 m?

1225,00 m?

Bodenplatte

Massivbau aus Stahlbeton

Verbundstiitzen (betongefillte Hohlprofile mit Verbundstiitzenkdpfen)

Zwischendecken aus Sichtbeton Bubbledeck

einschalige Sichtbetonfassade mit aktiver Warmedammung

Flachdach mit Schaumglasdammung und 2-lagiger bitumindser

Abdichtung, Betonplattenbelag

Alu-Rahmen mit feststehender Isolierverglasung, teilw. absturzsichernd /

Offnungsfliigel

-1+E+3 (unterschiedliche lichte Raumhdhen)

ja

ja

2X

2X

teilweise Uberdachter Dachgarten

Fernwarme, Fassadenheizung / Stand der Technik

Liftungsboden / Stand der Technik

Stand der Technik

Stand der Technik

T30 Schiebetore im Erdgeschoss

maoglich

moglich

liegt nicht vor

keine Verdachtsfalle erkannt

nein

kein Handlungsbedarf erkennbar / Stand der Technik
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COMN=TruCTUrE

SANAA-Gebaude

Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: Geschossdecke  |Wande Bodenliftung im
Uber dem 3.0G Treppenhaus 1, EG
Dachgarten
Mangel: Rissbildung, Betonabplatzun- |Gebogene
Feuchteschdden |gen, freiliegende |LUftungsgitter
Bewehrung
Bewertung: MAJOR MAJOR MAJOR
Beseitigung: 12 Monate 12 Monate Wartung
Bauteil: Dachgarten
Mangel: Organische
Ablagerungen
Bewertung: MAJOR
Beseitigung: 12 Monate
Bauteil: Dach
Mangel: Organische
Ablagerungen
Bewertung: MAJOR
Beseitigung: Wartung
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfligiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . . L
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht geféahrdet ez R I L)
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet

Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist in einem ausreichenden Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden
festgestellt. Die Feuchteschaden an der Decke uUber dem 3. OG lassen auf Undichtigkeiten am Dach schlielRen.
Auf der Oberseite der Decke (Dachgarten) hat sich Moos unterhalb den Betonplatten gebildet. Vermutlich
funktioniert die Entwasserung nicht ordnungsgemaf. Das Dach soll auf Defekte abgesucht werden. Die
Fehlstellen sind instand zusetzen und Rissentwicklung soll beobachtet werden. Die Sanierung des Daches kann
mit hohen Kosten verbunden sein. Da das Gebaude regelmafig fur Fremdveranstaltungen und Events durch
wechselnde Nutzer/Kunden temporar angemietet wird, weist dieses Gebaude bereits erhebliche
Schdnheitsreparaturen auf. Das Gebaude verursacht vergleichsweise sehr hohe Energiekosten.

|
i

Gebaudezustand
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SANAA-Gebaude
Steckbrief Gebaudezustand

COMN=TrucCTUurke

3. Foto
4. Lageplan
/
/,\‘\
Erstellt Geprift
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur

0 K. Lemanska 20.12.2023 M. Rost 20.12.2023

A K. Lemanska 06.05.2024 %péﬂwgy M. Rost 06.05.2024 Y,

B

Bankverbindung

Dortmunder Volksbank eG

Kto.-Nr.: 6602 8831 00

BLZ: 441 600 14

1BAN: DES9 4416 0014 6602 8831 00
BIC CODE: GENODEM1DOR

Gerichtsstand

sitz der Gesellschaft: Ratingen

Amtsgericht Disseldorf HRB 81632
USt-IdNr.: DE1I57185248

Steuer-Nr.: 147/5813/2364
Geschaftsfiihrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Dirr-Allee 1

D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470
E-Mail: info@constructure.de
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand
1. BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache
MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit
Miete

oNoGaeELN=2

2. KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

(Angaben

oakrwd-=

3. KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

1. Fassade

2. Dach

Fenster

5. Nutzung

Geschosse

Aufenthaltsraume

Flure

Treppenhauser

Aufziige

Sonstiges

6. Ausriistung

Heizung

Luftung

MSR-Technik

Elektrotechnik

Sonstiges

7. Nachhaltigkeit

PV-Anlage

Dachbegrtinung
3. Energieausweis

8. Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz

. Brandschutz

hoON-=

w

R N .

abrowbh =

N =

W N -

can

WE - GE -
Teilungsweg 28

TrUCTUrre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

Teilungsweg 28, Essen

Lagerflache im EG + 1.0G

liegt nicht vor

KGP Investment GmbH , Mohamed ltani

362,00 m?

unbefristet

eingeschrankt

34.008,82 €/Jahr (7,83 €/m?)

nicht relevant; geringfugige Anmietung von Lagerflachen im Geb&ude)

liegt nicht vor

liegt nicht vor

liegt nicht vor

liegt nicht vor

362,00 m?

liegt nicht vor

Flachgrindung

Massivbau aus Stahlbeton

Wande aus Mauerwerk

Klinkerfassade

Flachdach

Kunststoffrahmenfenster, zweifachverglast

EG+2

ja

ja

ja

ja

Gasheizung

unbekannt

unbekannt

unbekannt

auf dem Dach vorhanden

nicht realisierbar

liegt nicht vor

keine Verdachtsfalle erkannt

nein

kein Handlungsbedarf erkennbar
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COM=TrHUCTUrE

Teilungsweg 28

Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: - - - - - -
Mangel: - - - - - -
Bewertung: - - - - - -
Beseitigung: - - - - - -
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringflugiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet s SRlE7 N
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk befindet sich augenscheinlich in einem guten Zustand. Im Rahmen der Begehung konnten die
Raume der FUdK nicht besichtigt werden. Die technische Ausstattung des Gebaudes konnte nicht kontrolliert
werden. Aufgrund des Alters des Gebaudes kann die TGA als gut eingestuft werden.

Gebaudezustand

2
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CON=TrucCTuUure Teilungsweg 28

Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
4. Lageplan
Erstellt Geprift
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 12.02.2024 M. Rost 12.02.2024
A K. Lemanska 06.05.2024 %ﬁéﬂw,@ M. Rost 06.05.2024 Y=
B

Gerichtsstand Bankverbindung

5itz der Gesellschaft: Ratingen Dortmunder Volksbank eG
Amtsgericht Disseldorf HRB 81632 Kto_-Nr.: 6602 8831 00

BLZ: 441 600 14

IBAN: DESS 4416 0014 6602 8831 00
BIC CODE: GENODEM1DOR

Constructure GmbH
www.constructure.de

Balcke-Dirr-Allee 1
D-40882 Ratingen USt-ldNr.: DE157185248

Telefon:; +49 2102 441 470 Stever-Nr.: 147/5813/2364
E-Mail: info@constructure.de Geschaftsfithrer: Dr. A. Harling und M. Rost
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

w

N =

W N -

R N .

abrowbh =

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

COMN=TruUucCTUre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE - GE -
Wesselswerth 4

Wesselswerth 4, Essen-Werden

Biiros

liegt nicht vor

Eigentum Stadt Essen

262,03 m? (Rdume im EG und 1.0G)

unbefristet

sehr gut

29.115,77 €/Jahr (9,69 €/m?)

12,00 m

16,00 m

liegt nicht vor

ca. 220 m?

262,03 m?

ca. 220 m?

Flachgrindung

Wande aus Mauerwerk

Verputztes Mauerwerk, Schieferplatten

Holzdach, Ziegelabdeckung

einfach verglaste Holz- und zweifach verglaste Kunststoffrahmenfenster

-1+EG+2+DG

ja

ja

1X

nein

Gasheizung

Fensterliftung

veraltet

betriebssicher

mdglich

nicht realisierbar

liegt nicht vor

Asbest, aufgrund des Alters Verdacht auf PAK, PCB, KMF und Blei

nein

kein Handlungsbedarf erkennbar
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COMN=TrucCTUure

Wesselswerth 4
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: - - - - Fenster -
Mangel: - - - - Abblatternde -
Beschichtung
Bewertung: - - - - MAJOR -
Beseitigung: - - - - Wartung -
Bauteil: - - - - Heizung -
Mangel: - - - - Probleme mit -
Regeltechnik
Bewertung: - - - - MAJOR -
Beseitigung: - - - - Wartung -
Bauteil: - - - - Raumklimatisie- -
rung
Mangel: - - - - Sehr hohe und -
unangenehme
Innentemperatur
im Sommer
Bewertung: - - - - MAJOR -
Beseitigung: - - - - Wartung -
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfligiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR Sc;jessen Betrieb ?md Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet ez R I L)
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Hgndlungsbedarf; die .Sichert]eit des Bauwerks _
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk

ist insgesamt

in einem ausreichenden bis schlechten Zustand.

Es wurden keine

standsicherheitsrelevanten Schaden, aktuell wurde aber eine Asbestbelastung festgestellt. Der Sanierungsbedarf
ist vor allem an der Technik und der unzureichenden Raumklimatisierung erkennbar und damit hoch

einzuschatzen.

Gebaudezustand

2
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COMN=TrucTure

Wesselswerth 4

Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
4. Lageplan
Erstellt Geprift
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 12.02.2024 M. Rost 12.02.2024
A K. Lemanska 06.05.2024 K oot M. Rost 06.05.2024 Y
B

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Darr-Allee 1

D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470
E-Mail: info @constructure.de

Gerichtsstand

Sitz der Gesellschaft: Ratingen
Amtsgericht Diasseldorf HRB 81632
USt-IdNr.: DE1S7185248
Steuer-Nr.: 147/5813/2364

Geschaftsfihrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Bankverbindung

Dortmunder Volksbank eG

Kto.-Nr.: 6602 8831 00

BLZ: 441 600 14

IBAN: DE5S9 4416 0014 6602 8831 D0
BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

w

N =

W N -

R N .

abrowbh =

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

COMN=TrucCTUre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE - GE -
Wesselswerth 23

Wesselswerth 23, Essen-Werden

Aufnahmestudio, Jazz

1891/ teilweise Sanierung 2001

Folkwang Agentur

833,38 m?

20.10.2037

gut

43.165,32 €/Jahr (5,42 €/m?)

13,91 m

33,11 m

liegt nicht vor

418,00 m?

833,38 m?

418,00 m?

vermutlich Flachgriindung

Wande aus Mauerwerk, Kappendecken

Wande aus Mauerwerk

Mauerwerk

Holzdach, Ziegel

Holzrahmenfenster, zweifachverglast / teilweise Doppelfenster

-1+EG+2+DG(unbenutzt)

ja

ja

2X

nein

Serverraum

Gasheizung

Luftungsanlage, Fensterliftung, mobile Klimagerate

gut

veraltet

mdglich

nicht realisierbar

liegt nicht vor

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, PCB, KMF und Blei

nein

Handlungsbedarf erkennbar
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COMN=TrucCTUure

Wesselswerth 23
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: - Anbau aus Geschossdecke Dachkonstruktion |- -
Fachwerk Uber dem 2.0G
Mangel: - Verwitterte Farbe |Feuchteschaden |undicht, Dachfolie |- -
defekt, Holz feucht
Bewertung: - MAJOR MAJOR - -
Beseitigung: - 12 Monate 12 Monate unmittelbar - -
Bauteil: - - - Fenster - -
Mangel: - - - Abblatternde - -
Beschichtung
Bewertung: - - - MAJOR - -
Beseitigung: - - - Wartung - -
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfligiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht geféahrdet ez R I L)
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist insgesamt in einem schlechten Zustand. Der Sanierungsbedarf ist vor allem an der Fassade, den
Fenstern, der Dachabdichtung und der TGA erkennbar. Die Sanierungskosten sind bereits als sehr hoch
eingeschatzt worden.

Gebaudezustand

4
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COMN=TrucCTuUure

Wesselswerth 23
Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
4. Lageplan
Erstellt Gepruft
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 19.01.2024 M. Rost 19.01.2024
A K. Lemanska 06.05.2024 K fomoustl M. Rost 06.05.2024 Yer
B

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Dirr-Allee 1

D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470
E-Mail: info@constructure.de

Gerichtsstand

Sitz der Gesellschaft: Ratingen

Amtsgericht Disseldorf HRB 81632
USt-ldNr.: DE157185248

Stever-Nr.: 147/5813/2364
Geschaftsfithrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Bankverbindung

Dortmunder Volksbank eG

Kto.-Nr.: 6602 2331 00

BLZ: 441 600 14

IBAN: DES9 4416 0014 6602 8831 00
BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

N =

W N -

Sl

abrowbh =

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

Dach

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

COMN=TrucCTUre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 1478 GE -
Polizeiprasidium Essen

Biischerstralte 2, Essen

Optionsgebaude

1916, Nebengebaude 1948, Gebdude E 2004

Optionsgebaude /Eigentum BLB DU

13.587,00 m?

31.05.2021 (Verlangerung autom. 2 Jahre)

gut

2.648.653,00 €/Jahr (16,25 €/m?)

A B C D E Villa
14,72m 3985m 13,76 m 1054m 13,00m 16,00 m
38,88m 74,02m 5862m 33,83m 4540m 15,00m
ca. 19,00 m

8.995,00 m? (Grundstlcksgrole)

9.249,00 m?

ca. 5.300 m?

Flachgrindung

Mauerwerk, Massivbau aus Stahlbeton

Wande aus Mauerwerk

Gebaude A, B, C, D, Villa: Natursteine, Putz

Gebdude E: Putz, Glasfassade, Blechverkleidung

Gebdude A, B, C, D, Villa: Holzdach, Ziegelabdeckung

Gebaude E: Flachdach

Holz- und Kunststoffrahmenfenster, zweifachverglast

-1+EG+4+DG (unterschiedliche Geschosshdhen)

ja

ja

7x

4x

Tiefgarage

Fernheizung

diverse Liftungsanlagen (Stand der Technik)

Stand der Technik

Stand der Technik

Antennenmasten auf dem Dach, Flaggenmaste, Doppelgarage (KTU)

mdglich

nicht realisierbar; Begriinung auf KTU Garage vorhanden

liegt nicht vor

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, PCB, KMF und Blei

ja, in Teilen (Stralenfront, Treppenhaus Gebaude B)

kein Handlungsbedarf erkennbar
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COMN=TrHrucTure

WE 1478 Polizeiprasidium Essen
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: - Innenwande - Heizungskeller Fensterrahmen -
Gebaude B und E Gebaude E aus Holz
Mangel: - Rissbildung - Feucht, keine Abblatternde -
Luftung Beschichtung
Bewertung: - MINOR - MINOR MAJOR -
Beseitigung: - derzeit kein - derzeit kein Wartung -
Handlungsbedarf Handlungsbedarf
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfiigiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet s SRlE7 N
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist insgesamt in einem befriedigenden Zustand. Der Komplex besteht aus 6 Gebauden, die durch
einen Flur verbunden sind und einen Innenhof umgeben, sowie ein 3-geschossiges Gebaude "Villa" an der
BuscherstraBe 8. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt. Die Barrierefreiheit ist
aufgrund der Zwischenstufen im Flur nicht gegeben. Vor einigen Jahren wurden die Dacher umfangreich saniert.
Der Sanierungsbedarf ist insgesamt moderat.

Gebaudezustand

2
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COMN=TrucTureE WE 1478 Polizeiprasidium Essen

Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
4. Lageplan
P
126
\
d gy
A
V\\
y
S/ g
, "Villa¥~ Blischerstralte 8
8s /
/ 115
Erstellt Gepruft
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur

0 K. Lemanska 12.02.2024 M. Rost 12.02.2024

A K. Lemanska 06.05.2024 Koorveuste M. Rost 06.05.2024 Y=

B
Constructure GmbH Gerichtsstand Bankverbindung
www . constructure.de Sitz der Gesellschaft: Ratingen Dortmunder Volksbank eG
Balcke-Dirr-Allee 1 Amtsgericht Disseldorf HRB 81632 Kto_-Nr.: 6602 8831 00
D-40882 Ratingen USt-ldNr.: DE1S7185248 BLZ: 441 600 14
Telefon: +49 2102 441 470 Steuer-Nr.: 147/5813/2364 IBAN: DESS 4416 0014 6602 8831 00
E-Mail: info@constructure.de Geschaftsfithrer: Dr. A. Harling und M. Rost BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

N =

o

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk

Sekundartragwerk
Gebaudehiille
. Fassade

2. Dach

w

N =

W N -

@0k wWN =

abrowbh =

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

COMN=TrrucCTUure

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 2201
Neue Aula

GE1

Klemensborn 39, Essen-Werden

Musik, Tanz, Wissenschaft

denkmalgeschiitzte ehem. Tuchlager von 1897/ Anbau Gebaudeerweiterung 1988

Eigentum BLB DU

2.475,00 m?

unbefristet

eingeschrankt

258.005,16 €/Jahr

30,00 m

79,00 m

15,00 m

1.120,50 m?

2.475,00 m?

1.120,50 m?

Flachgrindung

Altbau: Wande aus Mauerwerk, Kappendecken

Neubau: Stahlbeton

Wande aus Mauerwerk, Stahlfachwerktrager Bihne

Naturstein, Schieferplatten, Mauerwerk

Holzdach, Schieferplatten

Holzrahmenfenster, zweifachverglast

-1+EG+2

ja

ja

3x

1x

Kunst am Bau an den Wanden im Zuschauerraum

Gasheizung

Probleme mit Regeltechnik

Probleme mit Regeltechnik

Probleme mit Lichttechnik

mdglich

nicht realisierbar

liegt nicht vor

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, KMF und Blei

ja

kein Handlungsbedarf erkennbar

Seite 1 von 3



COMN=TrMNMucCcTure WE 2201 GE 1 Neue Aula

Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: Innenwande Aufzug
Mangel: Risse im fallt bei grofer
Treppenhaus Hitze haufig aus.
Altbau Ein Teil der

Steuerungstechnik
ist ungeschutzt der
Sonne ausgesetzt.

Bewertung: MINOR MAJOR
Beseitigung: kein Wartung
Handlungsbedarf

Bauteil: Heizung, Liftung

Mangel: Probleme mit
Regeltechnik

Bewertung: MAJOR

Beseitigung: Wartung

Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)

Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfligiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig

Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . . L
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht geféahrdet U2 LT ey

CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet

Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist insgesamt in einem befriedigenden Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten
Schaden festgestellt. Der Sanierungsbedarf ist vor allem an der Technik erkennbar.

Gebaudezustand !
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o

THUCTUrE

WE 2201 GE 1 Neue Aula
Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto

4. Lageplan

s

Ui

Folkwang Universitit der Kiinste

132

133

Erstellt Gepriift
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 12.02.2024 M. Rost 12.02.2024
A K. Lemanska 06.05.2024 K et M. Rost 06.05.2024 Y=
B
Bankverbindung

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Dirr-Allee 1
D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470
E-Mail: info@constructure.de

Gerichtsstand

sitz der Gesellschaft: Ratingen
Amtsgericht Disseldorf HRB B1632
USt-IdNr.: DE1S7185248
Steuer-Mr.: 147/5813/2364

Geschaftsfihrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Dortmunder Volksbank eG
Kto_-Nr.: 6602 8831 00

BLZ: 441 600 14
IBAN: DES9 4416 0014 6602 8831 D0

BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand
1. BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache
MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit
Miete

oNoGaeELN=2

2. KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

oakrwd-=

3. KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk

N =

o

Sekundartragwerk
Gebaudehiille
1. Fassade
2. Dach
Fenster
5. Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
6. Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
7. Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
3. Energieausweis
8. Sonstiges
. Schadstoffe
. Denkmalschutz
. Brandschutz

w

@0k wWN =

abrowbh =

N =

W N -

COMN=TruCTUure

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 2201
Meierei

GE 2

Klemensborn 39, Essen-Werden

Musik, Tanz, Wissenschaft, Mensa

1800/ Sanierung 1983

Eigentum BLB DU

1.509,00 m?

unbefristet

eingeschrankt

159.222,60 €/Jahr

14,50 m

48,06 m

14,47 m

693,14 m?

1.509,00 m?

693,14 m?

Flachgrindung

Wande aus Mauerwerk, Kappendecken

Verbundstitzen, Stahlunterziige, Stahlbetondecken

Stahlfachwerktrager Buhne

Natursteine

Holzdach, Schieferplatten

Holzrahmenfenster, zweifachverglast / teilweise Doppelfenster

-1+EG+2

ja

ja

2X

1x Lastenaufzug Mensa

Kiche, Wintergarten

Gasheizung

Luftungsanlage veraltet

teilweise veraltet

veraltet

Tiefkthlraum

mdglich

nicht realisierbar

in EnEV-Ausweis fur Abtei inbegriffen

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, PCB, KMF und Blei

ja

gem. Brandschutzkonzept 2021 geringinvestive Mallnahmen erforderlich
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CON=TruCTUrE

WE 2201 GE 2 Meierei
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung

Bauteil: Wintergarten Elektrotechnik

Mangel: undicht funktioniert nicht
ordnungsgeman

Bewertung: MAJOR MAJOR

Beseitigung: 12 Monate Wartung

Bauteil: Heizung, Liftung

Mangel: Probleme mit
Regeltechnik

Bewertung: MAJOR

Beseitigung: Wartung

Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)

Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfligiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . . L
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht geféahrdet U2 LT ey
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist insgesamt in einem befriedigenden Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten
Schaden festgestellt. Der Zustand der Technik ist als ausreichend einzustufen. Der Sanierungsbedarf ist mit
hohen Kosten verbunden.

Gebaudezustand
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COMN=TrrucCTUure

WE 2201 GE 2 Meierei
Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto

4. Lageplan

Folkwang Universitit der Kiinste

132

133

Erstellt Gepruft
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 12.02.2024 M. Rost 12.02.2024
A K. Lemanska 06.05.2024 K st M. Rost 06.05.2024 Yo
B
Gerichtsstand Bankverbindung
Dortmunder Volksbank eG
Kto.-Mr.: 6602 8831 00

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Durr-Allee 1

D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470

E-Mail: info@constructure.de

sitz der Gesellschaft: Ratingen
Amtsgericht Disseldorf HRB 81632

USt-IdNr.: DE157185248

Stever-Nr.: 147/5813/2364

Geschaftsfithrer: Dr. A. Harling und M. Rost

BLZ: 441 600 14
1IBAN: DES9 4416 0014 6602 8831 00

BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hobdb-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

w

N =

WN =

O 0hAwWN =

aorowbN-=

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Liftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegriinung
Energieausweis
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

can

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 2201
Tanzhaus

GE 3

Klemensborn 39, Essen-Werden

Musik, Tanz, Wissenschaft

1995

Eigentum BLB DU

975,00 m?

unbefristet

eingeschrankt

94.451,76 €/Jahr

24,96 m

24,96 m

10,12 m

623,00 m?

975,00 m?

623,00 m?

Flachgrindung

Stutzen-Riegel-System aus Beton

Wande aus Mauerwerk

Klinkerfassade

Flachdach, begrunt

Kunststoffrahmen, zweifachverglast

-1+EG+2

ja

ja

1x

1x

Gasheizung

Liftungsanlage aus 1995

DDC-Regelungstechnik, Liftungsregler mangelhaft

gut

maoglich

vorhanden

in EnEV-Ausweis flr Abtei inbegriffen

nein

nein

kein Handlungsbedarf

Seite 1 von 3

TrUcCTUurMreE



CON=TrucCTUurk

WE 2201 GE 3 Tanzhaus
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: Aufen- und Luftungsanlage
Innenwande
Mangel: Diagonale und Laftungsregler
horizontale Risse funktioniert nicht
ordnungsgeman
Bewertung: MINOR MAJOR
Beseitigung: Rissbildung Wartung
beobachten
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringflugiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet s SRlE7 N
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist insgesamt in einem befriedigenden Zustand. Aufgrund des geringen Ausmalles der Rissbildung
besteht kein Verdacht auf Gefdhrdung der Standsicherheit des Gebaudes. Die Rissbreiten sollten weiter
beobachtet werden. In 2018 wurden vorsorglich in einem Projekt ,Hangsicherung® MalRnahmen durchgefuhrt. Der

Sanierungsbedarf ist gering.

Gebaudezustand

4
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o

THUCTUrE

WE 2201 GE 3 Tanzhaus
Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto

4. Lageplan

Folkwang Universitil der Kiinste

133

Erstellt Gepriift
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 20.12.2023 M. Rost 20.12.2023
A K. Lemanska 06.05.2024 K paae M. Rost 06.05.2024 Y=
B
Bankverbindung

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Dirr-Allee 1

D-40882 Ratingen
Telefon: 449 2102 441 470

Gerichtsstand

sitz der Gesellschaft: Ratingen
Amtsgericht Disseldorf HRB B1632
USt-IdNr.: DE157185248
Steuer-Nr.: 147/5813/2364

Geschaftsfiihrer: Dr. A. Harling und M. Rost

E-Mail: info@constructure.de

Dortmunder Volksbank eG
Kto.-Nr.: 6602 8831 00

BLZ: 441 600 14

1BAN: DESS 4416 0014 6602 8831 00

BIC CODE: GENODEM1DOR

Seite 3 von 3




BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

w

N =

WN =

R N .

aorowbn-=

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegriinung
Energieeffizienzklasse
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

COMN=TrucCTUure

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 2201 GE 4
Torgebaude

Klemensborn 39, Essen-Werden

Musik, Tanz, Wissenschaft

1750-1800/Sanierung 2013

Eigentum BLB DU

548,00 m?

unbefristet

eingeschrankt

119.475,96 €/Jahr

10,22 m

28,89 m

15,50 m

295,26 m?

548,00 m?

295,26 m?

Flachgrindung

Wande aus Mauerwerk, Holzbalkendecken

Wande aus Mauerwerk

Natursteine, Putz

Holzdach, Schieferplatten

Holzrahmenfenster, zweifachverglast

-1+EG+1+DG

ja

ja

2X

nein

Gasheizung

Fensterliftung

Stand der Technik

Stand der Technik

maoglich

nicht realisierbar

liegt nicht vor

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, KMF und Blei

ja

kein Handlungsbedarf erkennbar
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COM=TrrUCTUrE

WE 2201 GE 4 Torgebaude
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: - - - - - -
Mangel: - - - - - -
Bewertung: - - - - - -
Beseitigung: - - - - - -
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringflugiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet s SRlE7 N
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist insgesamt in einem guten Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden

festgestellt. In 2013 wurde das Gebaude kernsaniert.

Gebaudezustand
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COM=TrHrUCTUrE

WE 2201 GE 4 Torgebaude
Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
4. Lageplan
140
Folkwang Universitat der Kinste
=1
Erstellt Gepruft
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 20.12.2023 A. Kalchev 20.12.2023
A K. Lemanska 06.05.2024 Ko wousle M. Rost 06.05.2024 Y
B

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Durr-Allee 1

D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470
E-Mail: info@constructure.de

Gerichtsstand

Sitz der Gesellschaft: Ratingen
Amtsgericht Disseldorf HRB 81632
USt-IdNr.: DE157185248
Stever-Nr.: 147/5813/2364
Geschaftsfithrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Bankverbindung

Dortmunder Volksbank eG

Kto.-MNr.: 6602 8831 00

BLZ: 441 600 14

1BAM: DES9 4416 0014 6602 8831 00
BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand
1. BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache
MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit
Miete

oNoGaeELN=2

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

oakrwd-=

3. KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

1. Fassade

2. Dach

Fenster

Nutzung

Geschosse

Aufenthaltsraume

Flure

Treppenhauser

Aufziige

Sonstiges

Ausriistung

Heizung

Luftung

MSR-Technik

Elektrotechnik

Sonstiges

7. Nachhaltigkeit

PV-Anlage

Dachbegrtinung
3. Energieeffizienzklasse

8. Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz

. Brandschutz

hoON-=

w

R N .

abrowbh =

N =

W N -

COMN=TrucCTUure

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 2201 GE5
Wohngebaude

Klemensborn 39, Essen-Werden

Musik, Tanz, Wissenschaft

1750-1800/Sanierung 2016

Eigentum BLB DU

467,00 m?

unbefristet

gut

84.326,40 €/Jahr

10,46 m

13,90 m

10,12 m

159,10 m?

467,00 m?

159,10 m?

Flachgrindung

Wande aus Mauerwerk, Holzbalkendecken

Wande aus Mauerwerk, Gewolbedecken im Keller

Naturstein, Putz

Holzdach, Schieferplatten

Holzrahmenfenster, zweifachverglast

-1+EG+1+DG

ja

ja

1X

nein

Kiche

Gasheizung

Fensterliftung

Stand der Technik

Stand der Technik

mdglich

nicht realisierbar

liegt nicht vor

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, KMF und Blei

ja

kein Handlungsbedarf erkennbar

Seite 1 von 3



COMN=TrNucCTureE WE 2201 GE 5 Wohngebéude

Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: - - - - - -
Mangel: - - - - - -
Bewertung: - - - - - -
Beseitigung: - - - - - -

Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)

Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringflugiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet s SRlE7 N
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet

Gesamtbewertung

Das Bauwerk befindet sich insgesamt in einem guten Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten
Schaden festgestellt. In 2016 wurde das Gebaude kernsaniert.

Gebaudezustand -
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WE 2201 GE 5 Wohngebaude
Steckbrief Gebaudezustand

COMN=TMUCTUNe

3. Foto
4. Lageplan
Erstellt Gepriift
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 20.12.2023 A. Kalchev 20.12.2023
A K. Lemanska 06.05.2024 K fopautl M. Rost 06.05.2024 Yo
B

Bankverbindung

Dortmunder Volksbank eG

Kto.-Nr.: 6602 8831 00

BLZ: 441 600 14

1BAN: DES9 4416 0014 6602 8831 00
BIC CODE: GENODEM1DOR

Gerichtsstand

sitz der Gesellschaft: Ratingen

Amtsgericht Dilsseldorf HRB 81632
USt-IdNr.: DE157185248

Steuer-Mr.: 147/5813/2364
Geschaftsfithrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Durr-Allee 1

D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470
E-Mail: info@constructure.de
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

hoON-=

©@oNo:

oakrwbd-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr

Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

w

N =

W N -

@0k wWN =

abrowbh =

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

COMN=TrucCTUure

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 2201 GE 6
Abtei: Preul3en-, Ballett-, Nord-, Ost-, Sud-, West-, Verwaltungsfligel

Klemensborn 39, Essen-Werden

Musik, Tanz, Wissenschaft

1750-1800/ Sanierung in den Jahren 2003 bis 2017 im Preuf3enfligel,

Ballettfliigel, Nordfligel, Ostfligel und Sudfligel

Eigentum BLB DU

10.210,00 m?

unbefristet

eingeschrankt

1.868.580,00 €/Jahr

jedes Gebaude unterschiedlich

jedes Gebaude unterschiedlich

jedes Gebaude unterschiedlich

ca. 3.300,00 m?

10.210,00 m?

ca. 3.300,00 m?

Flachgrindung

Wande aus Mauerwerk, Holzbalkendecken

Wande aus Mauerwerk, Kappendecken, Stahltrager

Naturstein, Putz

Holzdach, Schieferplatten

Holzrahmenfenster, zweifachverglast

-1+EG+2+DG

ja

ja

8x

3x

Turm

Gasheizung aus 2006

verschiedene Luftungsanlagen teilweise veraltet

teilweise veraltet

gut

mdglich

nicht realisierbar

EnEV-Nachweis 2021: Primarenergiebedarf 244 kWh/(m?2a)

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, KMF und Blei

ja

teilweise Brandschutzproblematiken im West- und Verwaltungsfligel
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COMN=TrrucCtTure WE 2201 GE 6 Abtei

Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: Rissbildung im Korrodierte Kellerwande im Heizung, Liftung
Verwaltungsfligel |Stahltrager im West- und im Ballettfligel
Westfligel Verwaltungsfligel

Mangel: Die Wande im Die Kappendecken-Putzabplatzungen |Regelsystem
nordlichen tréager sind im und Ausblihungen |funktioniert nicht
Treppenhaus Auflagerbereich ordnungsgeman
weisen zum Teil stark korrodiert
erhebliche Risse
auf

Bewertung: MAJOR MAJOR MAJOR MAJOR
Beseitigung: Dehnféhige Wartung derzeit kein Wartung

Abdichtung der Risse Handlungsbedarf
durch Injektion

Bauteil: Faulnisschaden an
Holzbalken im
West- und
Verwaltungsfligel
Mangel: Einige Holzbalken
weisen im
Auflagerbereich
Faulnisschaden

auf
Bewertung: MAJOR

Beseitigung: Fachgerechtes
Instandsetzen der
Balken.

Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)

Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfligiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig

Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . . L
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht geféahrdet U2 LT ey

CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet

Gesamtbewertung

Die Gebauden Preullen-, Ballett-, Nord-, Ostflligel sind insgesamt in einem guten Zustand. Es wurden keine
standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt.

Die Gebauden West- und Verwaltungsfliigel sind insgesamt in einem ausreichenden Zustand. Eine umfassende
Sanierung des West- und Verwaltungsfliigels ist ab dem Jahr 2025 geplant.

Gebaudezustand !

(Preulien-, Ballett-, Nord-, Ostfligel)

Gebaudezustand E

(West- und Verwaltungsfligel)
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CON=TrucT

Ure

WE 2201 GE 6 Abtei
Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
4. Lageplan
Erstellt Gepriift
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 12.02.2024 M. Rost 12.02.2024
A K.Lemanska | 06.05.2024 K ool M. Rost 06.05.2024 Yo
B

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Durr-Allee 1

D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470
E-Mail: info@constructure.de

Gerichtsstand

sitz der Gesellschaft: Ratingen

Amtsgericht Disseldorf HRB 81632
USt-IdMr.: DE157185248

Steuer-Mr.: 147/5813/2364
Geschaftsfihrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Bankverbindung

Dortmunder Volksbank eG

Kto.-Nr.: 6602 8831 00

BLZ: 441 600 14

1BAM: DES9 4416 0014 6602 8831 00
BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand
1. BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache
MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit
Miete

oNoGaeELN=2

2. KUBATUR
Breite

Lange

Hohe
Grundflache
Hauptnutzflache
Dachflache

oakrwd-=

3. KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

1. Fassade

hoON-=

2. Dach

Fenster

5. Nutzung

Geschosse

Aufenthaltsraume

Flure

Treppenhauser

Aufziige

Sonstiges

6. Ausriistung

Heizung

Luftung

MSR-Technik

Elektrotechnik

Sonstiges

7. Nachhaltigkeit

PV-Anlage

Dachbegrtinung
3. Energieausweis

8. Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz

. Brandschutz

w

@0k wWN =

abrowbh =

N =

W N -

o

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 2201
Bibliothek

GE7

Klemensborn 39, Essen-Werden

Bibliothek

2012

Eigentum BLB DU

1.404,00 m?

unbefristet

eingeschrankt

277.522,80 €/Jahr

13,57 m

32,15 m

13,00 bzw. 16,10 m

353,70 m?

1.404,00 m?

353,70 m?

Flachgrindung

Stahlbeton

Stahlbetondecke

Pfosten-Riegel-Fassade aus Stahl mit digitalem Direktdruck auf die

Innenseite der Glasoberflache (Architektenwettbewerb)

Bitumenflachdach, Dammung, Kiesschittung, Lichtkuppeln

Aluminiumrahmen

-1+EG+3

ja

ja

1x, 1x Freitreppe

1x

Gasheizung aus 2012

Luftungsanlage aus 2012

Stand der Technik

Stand der Technik

mdglich

mdglich

EnEV-Nachweis 2012: Primarenergiebedarf 401,2 kWh/(m2a)

nein

nein

kein Handlungsbedarf / Stand der Technik
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CON=TrucCTUrEe

WE 2201 GE 7 Bibliothek
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: Fassade
Mangel: An einigen Stellen
sind
Undichtigkeiten
beim Regen zu
erkennen.
Bewertung: MAJOR
Beseitigung: genaue
Untersuchung
erforderlich
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringflugiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet s SRlE7 N
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist in guten Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt. Einige
Fassadenelemente weisen Undichtigkeiten auf, deren Ursache und Ausmal nicht bekannt ist. Ob die Dammung
beschadigt wurde, konnte nicht festgestellt werden. Ein Sachverstédndigengutachten wurde beauftragt. Der
Sanierungsumfang kann noch nicht bestimmt werden.

Gebaudezustand

2
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CON=TruCTUrke

WE 2201 GE 7 Bibliothek
Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto

4. Lageplan

Folkwang Universitit der Kiinste

133

Erstellt Gepriift
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 20.12.2023 M. Rost 20.12.2023
A K. Lemanska 06.05.2024 X papouste M. Rost 06.05.2024 Y=
B
Bankverbindung
Dortmunder Volksbank eG

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Durr-Allee 1
D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470
E-Mail: info@constructure.de

Gerichtsstand

Sitz der Gesellschaft: Ratingen
Amtsgericht Diisseldorf HRB 81632
USt-IdNr.: DE157185248
Steuer-Mr.: 147/5813/2364

Geschaftsfiihrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Kto.-Mr.: 6602 8831 00
BLZ: 441 600 14

1IBAN: DES2 4416 0014 6602 8831 00

BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

N =

o

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK

Name

Standort

Hauptnutzung

Baujahr

Eigentum

Mietflache

MV-Laufzeit und Status

Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR

Breite

Lange

Hohe

Grundflache
Hauptnutzflache (1-7)
Dachflache (Grundriss)

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk

. Stitzen
. Trager

Aussteifung
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

N =

W N -

@0k wWN =

abrobh =

Fenster

Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges
Schadstoffe
Denkmalschutz
Brandschutz

COMN=TruCTUure

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 2249
Weilke Miihle

Hardenbergufer 59, Essen-Werden

Musicals

1844/ Sanierung 2003

Eigentum BLB DU

1.213,00 m?

unbefristet

gut z.B. als Buro

350.608,20 €/Jahr (36,49 €/m?)

18,93 m

23,99 m

11,10 m

355,26 m?

1.213,00 m?

355,26 m?

Flachgrindung

aus Stahl, aus Holz im DG

aus Stahl, aus Holz im DG

Mauerwerk, Kappendecken im Keller

verputztes Mauerwerk

Satteldach aus Holz mit Ziegelabdeckung

teilweise Doppelfenster: aulen Stahlrahmenfenster, einfachverglast;

innen Kunststoffrahmen, zweifachverglast

-1+E+2+DG

ja

ja, 1 je Etage

1X

nein

Wendeltreppen aullen aus Stahl

Gaskessel aus 2022

Fensterliftung

GLT ca. 15-20 Jahre alt

gut

Die Durchfuhrbarkeit ist von den Dachtragreserven abhéangig.

nicht realisierbar

Energieverbrauchskennwert Heizung, Warmwasser, Strom: 97 kWh/(m?a)

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, PCB, KMF und Blei

ja

kein Handlungsbedarf erkennbar
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COM=TrNucCTure

WE 2249 Weilte Muhle
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: AuRenwande GLT Heizung
Mangel: Risse im Bereich |Steuerung
der Fenster- funktioniert nicht
offnungen richtig
Bewertung: MINOR MAJOR
Beseitigung: entfallt Wartung
Bauteil: AuRenwande
Mangel: Moos im
Sockelbereich
Bewertung: MAJOR
Beseitigung: Wartung
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfligiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . . L
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet Ul B T
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist in einem guten Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt. Der

Sanierungsbedarf ist insgesamt gering.

Gebaudezustand
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COMN=TrucTuurreE WE 2249 WeiRe Miihle

Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
A
4. Lageplan
,/
/
Erstellt Gepruft
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur

0 K. Lemanska 20.12.2023 M. Rost 20.12.2023

A K. Lemanska 06.05.2024 K opeastl M. Rost 06.05.2024 YWt

B
Constructure GmbH Gerichtsstand Bankverbindung
www. constructure.de Sitz der Gesellschaft: Ratingen Dortmunder Volksbank eG
Balcke-Dirr-Allee 1 Amtsgericht Diisseldorf HRB B1632 Kto.-MNr.: 6602 B&831 00
D-40832 Ratingen USt-IdMr.: DE1S7185248 BLZ: 441 600 14
Telefon: 449 2102 441 470 Steuer-Nr.: 147/5813/2364 IBAN: DES9 4416 0014 6602 8831 00
E-Mail: info@constructure.de Geschaftsfihrer: Dr. A. Harling und M. Rost BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache

MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR
Breite
Lange
Hohe
Grundflache

Hauptnutzflache (1-7)
Dachflache (Grundriss)

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

N =

W N -

@0k wWN =

abrowbh =

Fenster
Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges
Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieeffizienzklasse
Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz
. Brandschutz

COMN=TruUucCTUre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 2607
Dusseldorfer Stralle

Dusseldorfer Stralle 19, Duisburg

Alte Musik, Kammermusik, Klavier

1904, Fassadesanierung 1995, Umbau Konzertsaal 2001

Eigentum Stadt Duisburg

1.643,00 m?

mind. 15 Jahre seit 2001

eingeschrankt

304.925,04 €/Jahr (28,40 €/m?)

2410 m

30,57 m

liegt nicht vor

490,00 m?

1.643,00 m?

490,00 m?

Flachgrindung

Wande aus Mauerwerk, Holzbalkendecken

Wande aus Mauerwerk

Naturstein (Granit und Sandstein); Putz im Hinterhof

Satteldach aus Holz mit Ziegelabdeckung ohne Dammung;

Flachdach mit Bitumenabdeckung

doppelte Holzrahmenfenster, einfachverglast

-1+E+2+DG(unbenutzt)

ja

ja, 1 je Etage

2X

nein

Wendeltreppen zum Dach

Fernwarme, veraltet

Luftungsanlage aus 2003 im guten Zustand (fir Konzertsaal)

gut

veraltet, betriebssicher aber Erweiterung nicht méglich

Die Durchfuhrbarkeit ist von den Dachtragreserven abhéangig.

nicht realisierbar

liegt nicht vor

aufgrund des Alters Verdacht auf Asbest, PAK, PCB, KMF und Blei

ja

Handlungsbedarf erkennbar
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COMN=TrHruUcTure

WE 2607 Dusseldorfer Stral3e
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: Innenwande Dach Elektrotechnik Brandschutz
Mangel: Rissbildung im EG Defekte Dachfolie |Betriebssicher aber|Flucht- und
Erweiterung nicht |Rettungsplane
maoglich fehlen
Bewertung: MINOR _MINOR MAJOR
Beseitigung: entfallt unverziglich entfallt 12 Monate
Bauteil: Dachtrag-
konstruktion
Mangel: Faulnisschaden an
Holzbalken im
Bereich der
Eingangstir zum
Dach
Bewertung: MAJOR
Beseitigung: Holzuntersuchung
erforderlich
Bauteil: Auflenwande
Mangel: Defekte im Verputz
Bewertung: MAJOR
Beseitigung: Wartung
Bauteil: Holzfenster im
Keller
Mangel: Abblatternde
Anstriche
Bewertung: MAJOR
Beseitigung: Wartung
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfiigiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet s SRlE7 N
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist in einem gerade noch ausreichenden Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten
Schaden festgestellt. Die vorgefundenen Mangel beeintrachtigen die Dauerhaftigkeit und Nutzbarkeit des
Gebaudes. Der Zustand der Holzdachkonstruktion soll genauer untersucht werden und ggf. sind weitere
MaRnahmen erforderlich. Des Weiteren missen zahlreiche Brandschutzmafinahmen duchgefiihrt werden. Der
Sanierungsbedarf ist insgesamt hoch.

Gebaudezustand

4
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COMN=TrucTure

WE 2607 Dusseldorfer Stralle
Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
4. Lageplan
Erstellt Gepruft
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 20.12.2023 M. Rost 20.12.2023
A K. Lemanska 06.05.2024 K rpoustl M. Rost 06.05.2024 |
B

Constructure GmbH
www.constructure.de
Balcke-Darr-Allee 1

D-40882 Ratingen

Telefon: +49 2102 441 470
E-Mail: info@constructure.de

Gerichtsstand

Sitz der Gesellschaft: Ratingen
Amtsgericht Disseldorf HRB 81632
USt-ldNr.: DE1S7185248
Steuer-Nr.: 147/5813/2364

Geschaftsfithrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Bankverbindung

Dortmunder Veolksbank eG

Kto.-Nr.: 6602 8831 00

BLZ: 441 600 14

IBAN: DESS 4416 0014 6602 8831 00
BIC CODE: GENODEM1DOR
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand

1.

hoON-=

oNoGaeELN=2

oakrwd-=

BAUWERK

Name

Standort

Hauptnutzung

Baujahr

Eigentum

Mietflache

MV-Laufzeit und Status

Drittverwendungsfahigkeit

Miete

KUBATUR

Breite

Lange

Hohe

Grundflache
Hauptnutzflache (1-7)
Dachflache (Grundriss)

KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

. Fassade

2. Dach

N =

W N -

@0k wWN =

abrowbh =

Fenster

Nutzung
Geschosse
Aufenthaltsraume
Flure
Treppenhauser
Aufziige
Sonstiges

Ausriistung
Heizung
Luftung
MSR-Technik
Elektrotechnik
Sonstiges
Nachhaltigkeit
PV-Anlage
Dachbegrtinung
Energieausweis
Sonstiges
Schadstoffe
Denkmalschutz
Brandschutz

COMN=TrucCTure

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 2745
Orchesterzentrum

BriickstraRe 47, 44135 Dortmund

Masterstudiengang Orchesterspiel Nutzung zu 25% durch Folkwang

2009

Eigentum BLB Dortmund

2.365,12 m? (NUF 1-7)

unbefristet

eingeschrankt

816.354,36 €/Jahr (28,35 €/m?)

40,00 m

67,00 m

liegt nicht vor

ca. 1.300,00 m?

7.377,00 m?

ca. 1.300,00 m?

Flachgrindung

Massivbau aus Stahlbeton

Glasfassade, Putz

Flachdach, Kiesschuttung, Betonplatten,

Schutzgelénder (Absturzsicherung), Steigleiter mit Riickenschutz

Kunststoffrahmen

1+E+4

ja

ja

2x + 1x AulRentreppe aus Stahl

2X

Tiefgarage im UG, Dachterrasse teilweise begrint,

Kunst am Bau: Wandgemalde "Waterloo"

Fernwarme

Luftungsanlage; im Bereich Orchester/Buhne aus 2021

Stand der Technik

Stand der Technik

Batterieraum, Ladestation flir E-Auto

geplant

mdglich

Primarenergieverbrauch 99 kWh/(m?a)

keine Verdachtsfalle erkannt

nein

kein Handlungsbedarf erkennbar / Stand der Technik
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WE 2745 Orchesterzentrum
Steckbrief Gebaudezustand

CON=TruCTUrEe

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: Bodenplatte Decke iber dem Tdr zum Dach
uG
Mangel: Feuchteschdden |Feuchteschaden Nicht fachgerecht
an der Decken- verschlossene
unterseite Fassade
Bewertung: MAJOR MAJOR MAJOR
Beseitigung: In Bearbeitung In Bearbeitung 12 Monate
Bauteil: Aullenwande im
3.0G
Mangel: Betonabplatzun-
gen innen
Bewertung: MAJOR
Beseitigung: Wartung
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfiigiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . o
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht gefahrdet s SRlE7 N
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet

Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist in einem guten Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden festgestellt. Der
Sanierungsbedarf ist vor allem an der fehlenden Gebaudedichtigkeit an einigen Stellen erkennbar. Das Problem
ist BLB Dortmund bekannt und die Beseitigung ist in der Bearbeitung. Am Standort kommt es haufig zu Schaden
durch Vandalismus.

4

Gebaudezustand
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COMN=TrucCTUurke

WE 2745 Orchesterzentrum
Steckbrief Gebdudezustand

3. Foto
4. Lageplan
05" ot
’ Platz a|
207 206 .~ Apfelbrunr
“ Flur2
B
’ “ - ._‘\\ 0‘ |b 2
Erstellt Gepriift
Rev Name Datum Signatur Name Datum Signatur
0 K. Lemanska 20.12.2023 M. Rost 20.12.2023
A K. Lemanska 06.05.2024 K fomeaste M. Rost 06.05.2024 Y=
B
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Geschaftsfihrer: Dr. A. Harling und M. Rost

Bankverbindung
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BLB NRW Duisburg
Steckbrief Gebaudezustand

1. Bestand
1. BAUWERK
Name
Standort
Hauptnutzung
Baujahr
Eigentum
Mietflache
MV-Laufzeit und Status
Drittverwendungsfahigkeit
Miete

oNoGaeELN=2

KUBATUR

Breite

Lange

Hohe

Grundflache
Hauptnutzflache (1-7)
Dachflache (Grundriss)

oakrwd-=

3. KOMPONENTEN
Griindung
Primartragwerk
Sekundartragwerk
Gebaudehiille

1. Fassade

2. Dach

Fenster

Nutzung

Geschosse

Aufenthaltsraume

Flure

Treppenhauser

Aufziige

Sonstiges

Ausriistung

Heizung

Luftung

MSR-Technik

Elektrotechnik

Sonstiges

7. Nachhaltigkeit

PV-Anlage

Dachbegrtinung
3. Energieeffizienzklasse

8. Sonstiges

. Schadstoffe

. Denkmalschutz

. Brandschutz

hoON-=

w

R N .

abrowbh =

N =

W N -

COMN=TruUucCTUre

Ratingen, 06.05.2024

Constructure Projekt: 2303004.K1-F001

WE 2808
Thirmer Gebaude

Friederikastrale 4, 44789 Bochum

Schauspiel

1988/ Anbau aus 2009

Eigentum BLB Dortmund

2.687,00 m?

31.12.2030

eingeschrankt

691.850,28 €/Jahr (34,15 €/m?)

23,00 m

103,00 m

liegt nicht vor

ca. 2.500 m?

2.687,00 m?

ca. 2.500 m?

Flachgrindung

Massivbau aus Stahlbeton

Stahltrager, Stahlfachwerktrager, Laufstege aus Stahl

Putz

Flachdach mit Folienabdeckung, Lichtkuppel

Kunststoffrahmenfenster, zweifachverglast

-1+E+1

ja

ja

2x, Auldentreppe aus Stahl

nein

Dachterrasse

Fernwarme

Luftungsanlage aus 2013 im guten Zustand

gut

gut

4x Steigleiter mit Rickenschutz

geplant

mdglich

nicht bekannt

keine Verdachtsfalle erkannt

nein

kein Handlungsbedarf erkennbar
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COMN=TrucCTUurke

WE 2808 Thirmer Gebaude
Steckbrief Gebaudezustand

2. Handlungsbedarf - Matrix

Komponente 100 200 300 400 500 600
Grindung Priméartragwerk [Sekundar- Gebaudehiille Nutzung / Sonstiges
tragwerk Ausristung
Bauteil: Dach Theaterbihne
Mangel: Undichtigkeiten, Im Sommer
Feuchteschaden |[lbersteigt die
Innentemperatur
oft 29 °C
Bewertung: MAJOR MAJOR
Beseitigung: Wartung Wartung
Mangelbewertung (Zustandsnoten, Beseitigungsfristen)
Bewertung Bedeutung Beseitigung
NEUTRAL Kein Mangel kein Handlungsbedarf
MINOR Geringfligiger Mangel ohne Handlungsbedarf langfristig
Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks bzw. . . L
MAJOR dessen Betrieb und Unterhalt ist (noch) nicht geféahrdet ez R I L)
CRITICAL Erheblicher Mangel mit Handlungsbedarf; die Sicherheit des Bauwerks
bzw. des Betriebs und Unterhalts ist gefahrdet
Gesamtbewertung

Das Bauwerk ist in einem befriedigenden Zustand. Es wurden keine standsicherheitsrelevanten Schaden

festgestellt.

Der Sanierungsbedarf ist vor allem an der defekten Dachabdichtung und der fehlenden

Raumklimatisierung erkennbar. Die Komplettsanierung des Daches ist vorgesehen (Gesamtkosten ca. 1,2 Mio.
€). Dabei wird die vorhandene Luftungstechnik demontiert, was den Betrieb fir ca. 25 Wochen erheblich
beeintrachtigt wird.

Gebaudezustand

2
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WE 2808 Thirmer Gebaude
Steckbrief Gebaudezustand

3. Foto
4. Lageplan
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